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Číslo smlouvy objednatele: D/2361/2017/INV/1
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel
:
Zlínský kraj

Sídlo
:
Zlín, třída Tomáše Bati č. p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán
:
Ing. Holiš Radim – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Holiš Radim - hejtman 
b) ve věcech technických
:
xxx - vedoucí odboru investic,



xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí
xxx - oddělení přípravy a realizace investičních akcí

IČO
:
70891320

DIČ
:
CZ 70891320

Bankovní ústav
:
xxx
Číslo účtu
:
xxx
Tel. 
:
xxx
E-mail
:
xxx
ID DS
:
xxx
Zhotovitel
:
G G ARCHICO a.s.
Sídlo
:
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště

Statutární orgán
:
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 
:
xxx, předseda představenstva

b) ve věcech technických
:
xxx
IČO
:
469 94 432

DIČ
:
CZ46994432

Bankovní ústav
:
xxx
Číslo účtu
:
xxx
Tel.
:
xxx
E-mail
:
xxx
ID DS
:
xxx
I. PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2361/2017/INV dne 03. 01. 2018 na akci:

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“
(dále jen Smlouva)

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je: 
1.2. Změna zástupce objednatele ve věcech technických uvedených v odst.1.1. písm. b), kdy k této změně dochází z důvodu personálních změn na straně objednatele. 
Změna zástupce zhotovitele ve věcech technických uvedeného v odst. 1.2. písm. b), kdy k této změně dochází z důvodu personálních změn na straně zhotovitele. 

Změna člena realizačního týmu, vedoucí projektu (HIP) dle odst. 1.2.1
Zhotovitel oznámil objednateli dopisem č. j.: KUZL 13780/2021 informaci o ukončení pracovního poměru s xxx.
xxx byla prokazována odborná způsobilost zhotovitele v rámci veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace.

Zhotovitel dopisem č. j.: KUZL 13780/2021 rovněž požádal o změnu člena realizačního týmu (HIP) xxx  za   xxx. 
Současně s výše uvedeným dopisem zhotovitel předložil doklady, kterými prokázal, že nově navržený člen realizačního týmu (HIP) má stejné kvalifikační předpoklady, které byly požadovány ve veřejné zakázce na výběr zpracovatele projektové dokumentace.
1.3. Úprava přepokládaného termínu realizace stavby dle odst. 3.5.

Smlouva o dílo v odstavci 3.5. uvádí:
Předpokládaný termín veřejné zakázky na stavební práce: 05/2018 – 08/2018

Předpokládaný termín realizace stavby: 08/2018 – 10/2019
To znamená 15 měsíců výkonu autorského dozoru.

Tento předpokládaný termín byl stanoven dle studie, dostupného podkladu při zadávaní veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace.
V průběhu projektové přípravy stavby byla přesněji specifikována délka výstavby.
Předání staveniště proběhlo 31. 08. 2020 a stavební práce byly zahájeny 09/2020.

Ukončení stavebních prací se předpokládá 06/2022.

To znamená 22 měsíců výkonu autorského dozoru.

Na základě výše uvedeného se mění termíny realizace stavby uvedené v odst. 3.5. 
1.4. Změny ceny za výkon autorského dozoru dle odst. 4.2.4. 

Původní výkon autorského dozoru byl přepokládaná v délka trvání 15 měsíců. Na základě této délky výkonu AD zpracoval zhotovitel nabídkovou cenu.

Dle odst. 4.7 smlouvy je změna dohodnuté ceny možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele.

Stavební práce na realizaci stavby byly zahájeny 09/2020 a jejich ukončení se přepokládá 06/2022, to je 22 měsíců. Na základě rozšíření délky výkonu AD o 7 měsíců se upravuje cena za výkon autorského dozoru.

Nová cena výkonu AD byla stanovena vydělením ceny za výkon AD počtem měsíců výkonů AD dle smlouvy o dílo (15 měsíců). Výsledná cena za jeden měsíc výkonu AD byla vynásobena počtem předpokládaných měsíců výkonu AD dle dodatku č. 1 smlouvy (22 měsíců).

Navýšení ceny za výkon AD je o částku 187 600,-Kč bez DPH, DPH 39.396,-Kč, včetně DPH 226.996,-Kč.
1.5. Změny celkové ceny díla dle odst. 4.1.

Na základě úpravy ceny dle odst. 4.2.4. za výkon autorského dozoru dochází k navýšení celkové ceny o částku 187 600,-Kč bez DPH, DPH 39.396,-Kč, včetně DPH 226.996,-Kč.

Tato změna představuje 2,46% z celkové ceny dle smlouvy.

Na základě výše uvedeného se mění celková cena díla uvedená v odst. 4.1. 
II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva mění s ohledem na výše skutečnosti uvedené v Preambuli v následujícím rozsahu:

Přijímají se změny v článcích 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Odstavec 1.1. písm. b) Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx - vedoucí odboru investic,

xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

Odstavec 1.2. písm. b) Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx
Odstavec 1.2.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

1.2.1. Zpracovatelský tým zhotovitele (titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email):

Vedoucí projektu (HIP)  : xxx
Projektant

: xxx
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Odstavec 3.5. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
3.5. Výkon AD dle odst. 2.4. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Předpokládaný termín veřejné zakázky na stavební práce: 03/2020 – 05/2020
Předpokládaný termín realizace stavby: 09/2020 – 06/2022.
4. CENA DÍLA

Odstavec 4.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 7.820.100,- Kč (bez DPH)

DPH: 1.642.221,- Kč 

Celkem s DPH  9.462.321,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: devětmilionůčtyřistašedesátdvatisíctřistadvacetjednakorunkorunčeských)

Odstavec 4.2.4 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.2.4. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.4. 589.600,-Kč (bez DPH), DPH 123.816,-Kč, cena včetně DPH 713.416,-Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
1.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
1.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

1.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

1.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací:               
Ve Zlíně dne

                                                          V Uherském Hradišti dne:
Objednatel:
Zhotovitel:

Ing. Holiš Radim – hejtman


xxx
………………………………………….
      


  ……………………………………… 
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