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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

 
0224004039/1 06022/2019 

 

 

 

  

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224004039 
DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY Č. 0230007015 

 

(dále jen „Dodatek“): 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 
 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

společníci společnosti „Metrostav a SMP CZ pro ČOV JIH“  
se sídlem: 
bankovní spojení: 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 
35-7585030257/0100 

v následujícím složení: 
 
Správce společnosti: 
Metrostav a.s. 
se sídlem:                      Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
IČO: 000 14 915 
DIČ: CZ00014915 
bankovní spojení: Komerční banka Praha 
číslo účtu (CZK): 1809071/0100 

a  

Společník společnosti: 
SMP CZ, a.s. 
se sídlem:                      Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654 
IČO: 271 95 147 
DIČ: CZ27195147  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu (CZK): 141510186/100 
 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“ 
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 14. 10. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rozšíření ČOV + ČKV 
Jih – Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla“, ev. č. Objednatele 0224004039, ev. číslo Dodavatele 
06022/2019 (dále jen „Smlouva“) a dne 21. 8. 2020 dohodu o předčasném užívání části stavby 
„Rozšíření ČOV + ČKV Jih – Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla“, ev. č. Objednatele 0230007015 
(dále jen „Dohoda“). 

(B) v důsledku obecně závazných aktů státních a místních orgánů vydaných ve spojitosti s pandemií 
onemocnění Covid-19 a v důsledku dopadů tohoto onemocnění na zdraví obyvatel (a tedy i na 
zdraví pracovníků Dodavatele a jeho subdodavatelů), se Dodavatel dostal do prodlení s postupem 
prací dle Harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy, které má vliv na dobu plnění dle 
čl. 2.1.2 a 2.1.3 Smlouvy, 

(C) Dodavatel sdělil Objednateli konkrétní skutečnosti, které nezávisle na vůli Dodavatele vedly 
k prodlení Dodavatele s postupem prací (komplikace s dodávkami materiálů a splynulostí nástupu 
pracovníků, zejména zahraničních, na stavbu), a které jsou v příčinné souvislosti se skutečnostmi 
uvedenými v bodě (B), 

(D) Objednatel s ohledem na výše uvedené považuje změny Smlouvy provedené tímto Dodatkem za 
tzv. změny nepodstatné ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, 
které Dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat,    

(E) Strany mají zájem prodloužit dobu předčasného užívání Stavby dle Dohody,  

(F) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu a Dohodu, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

V důsledku skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku se Smlouva mění takto: 

1.1 Ustanovení čl. 2.1.2 a 2.1.3 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem 
následujícího znění: 

„2.1.2 dokončit Stavbu v rozsahu nezbytném pro uvedení do zkušebního provozu Stavby, včetně 
příslušných individuálních a komplexních funkčních zkoušek, a předat ji v takovém 
rozsahu Objednateli pro účely zahájení zkušebního provozu společně s dokumenty 
uvedenými v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vyhotovenými v čistopisu (tj. se 
zapracováním případných připomínek a po jejich schválení Objednatelem), nejpozději do 
31. 5. 2021, 

2.1.3 dokončit a předat Objednateli celé Řádně dokončené Dílo (bez dotčení ustanovení 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) nejpozději do 30. 
7. 2021.“  

1.2 Ustanovení čl. 2.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 
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„2.2  Upravený harmonogram prací. Dílo bude dále prováděno i dle smluvního Upraveného 
harmonogramu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 3, 
a s povinností Dodavatele k včasnému a řádnému dosažení Milníků. V případě rozporů 
mezi smluvním Upraveným harmonogramem prací připojeným jako Příloha č. 3 a textem 
této Smlouvy má tato Smlouva přednost. Ustanovením předchozí věty nejsou dotčeny 
případné budoucí změny Upraveného harmonogramu prací učiněné v souladu s touto 
Smlouvou (např. změny Upraveného harmonogramu prací či Milníků v důsledku pokynu 
ke Změně Díla).“ 

1.3 S ohledem na změny v době plnění Díla, jak jsou popsány výše, se Strany dohodly, že se Příloha 
č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku – Upravený 
harmonogram prací. V souvislosti s tím se ustanovení čl. 16.14 Smlouvy ruší a v plném rozsahu 
se nahrazuje novým textem následujícího znění: 

„16.14  Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

  Příloha č. 1 - Obchodní podmínky; 

Příloha č. 2 - Standardy geodetické dokumentace; 

Příloha č. 3 - Upravený harmonogram prací; 

Příloha č. 4 - Rozpočet Díla; 

Příloha č. 5 - Kontaktní údaje; 

Příloha č. 6 - Podmínky práce s propan-butanovým hořákem; 

Příloha č. 7 - Seznam autorizovaných osob Dodavatele.“ 

II. ZMĚNA DOHODY 

2.1 Ustanovení čl. III odst. 3 Dohody se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 

„3.   Doba předčasného užívání Stavby je Stranami dohodnuta do nabytí právních účinků 

kolaudačního souhlasu, resp. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí příslušného 

správního úřadu, příp. do doby dokončení a předání celého řádně dokončeného Díla 

Objednateli ve smyslu čl. 2.1.3 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Objednatel bude moci 

užívat Stavbu po výše uvedenou dobu.“  

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

3.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však 
kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti 
nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední 
Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle 
takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.  

4.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou 
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
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pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak 
je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv 
a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, 
z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv 
neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.  

4.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy a Dohody ve znění 
tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se 
považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy a Dohody ve znění tohoto 
Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou a 
Dohodou ve znění tohoto Dodatku. 

4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změny. 

4.5 Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel 
obdrží po dvou (2) a Dodavatel po dvou (2) vyhotoveních. 

4.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své 
podpisy. 

4.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je 
následující: 

4.7.1 Příloha č. 1: Upravený harmonogram prací 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:   
Funkce:  místopředseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:   

 
na základě plné moci 
Správce společnosti Metrostav a 
SMP CZ pro ČOV JIH (při výkonu 
správy a na znamení vázanosti 
Dodatkem) 

    

Podpis: __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno: Ing. Jiří Černík Jméno:  Ing. Martin Doksanský 
Funkce: člen představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  předseda představenstva 

SMP CZ, a. s. 
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Společník společnosti Metrostav a 
SMP CZ pro ČOV JIH (na znamení 
vázanosti Dodatkem) 

    
   

 
 

 

  Podpis:  __________________________ 
  Jméno:  Ing. Jan Freudl 
  Funkce:  místopředseda představenstva 

SMP CZ, a. s. 
Společník společnosti Metrostav a 
SMP CZ pro ČOV JIH (na znamení 
vázanosti Dodatkem) 

 




