
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2 Předání a převzetí staveniště 2 dny 14.10. 19 15.10. 19

3 ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY 0 dny 15.10. 19 15.10. 19

4 Vypracování  a schválení VDD 210 dny 16.10. 19 04.08. 20

5 Vypracování a schválení seznamu strojů a zařízení 30 dny 16.10. 19 26.11. 19

6 Vypracování a schválení základních  TPř 60 dny 15.10. 19 06.01. 20

7 Výstavba ZS 65 dny 16.10. 19 14.01. 20

8 Stavební objekty 469 dny 15.10. 19 30.07. 21

9 SO 302 Mechanické předčištění 400 dny 04.11. 19 14.05. 21

10 SO302-1  Měrný objekt 38 dny 05.08. 20 25.09. 20

11 Ocelové a zámečnické konstrukce 23 dny 05.08. 20 04.09. 20

12 Dokončovací práce 25 dny 24.08. 20 25.09. 20

13 SO302-2  Objekt odlehčení s korytem 223 dny 04.11. 19 09.09. 20

14 Přípravné a zemní práce, bourání 195 dny 04.11. 19 31.07. 20

15 Přípravné a zemní práce, bourání 20 dny 09.03. 20 03.04. 20

16 Železobetonové konstrukce 110 dny 06.04. 20 04.09. 20

17 Hydroizolace, separační vrstva 95 dny 30.03. 20 07.08. 20

18 Ocelové a zámečnické konstrukce 35 dny 23.07. 20 09.09. 20

19 SO302-3  Lapák štěrku 110 dny 06.04. 20 04.09. 20

20 Přípravné práce, bourání 30 dny 06.04. 20 15.05. 20

21 Ocelové a zámečnické konstrukce 40 dny 13.07. 20 04.09. 20

22 SO302-4  Nátok stávající usazovací nádrže (SUN) 210 dny 04.11. 19 21.08. 20

23 Přípravné a zemní práce, bourání 120 dny 04.11. 19 17.04. 20

24 Speciální zakládání 15 dny 02.12. 19 20.12. 19

25 Železobetonové konstrukce 40 dny 18.05. 20 10.07. 20

26 Ocelové a zámečnické konstrukce 30 dny 13.07. 20 21.08. 20

27 SO302-5  Rekonstrukce stávající usazovací nádrže (SUN) 245 dny 08.06. 20 14.05. 21

28 Potrubí A 30 dny 08.06. 20 17.07. 20

29 Přípravné a zemní práce, bourání 25 dny 09.11. 20 11.12. 20

30 Železobetonové konstrukce 60 dny 14.12. 20 05.03. 21

31 Ocelové a zámečnické konstrukce 65 dny 01.02. 21 30.04. 21

32 Dokončovací práce 25 dny 12.04. 21 14.05. 21

33 Potrubí A-dokončení 35 dny 14.12. 20 29.01. 21

34 SO302-6  Nové usazovací nádrže (UN1 a UN2) 178 dny 08.01. 20 11.09. 20

35 Speciální zakládání 38 dny 08.01. 20 28.02. 20

36 Přípravné a zemní práce 30 dny 27.01. 20 06.03. 20

37 Hydroizolace, separační vrstva 5 dny 24.02. 20 28.02. 20

38 Železobetonové konstrukce 110 dny 02.03. 20 31.07. 20

39 Ocelové a zámečnické konstrukce 30 dny 03.08. 20 11.09. 20

40 Hutněné zásypy 80 dny 27.04. 20 14.08. 20

41 SO302-7  Nádrž ropných látek 25 dny 29.06. 20 31.07. 20

42 Přípravné a zemní práce 5 dny 29.06. 20 03.07. 20

43 Hydroizolace, separační vrstva 5 dny 06.07. 20 10.07. 20

44 Železobetonové konstrukce 15 dny 13.07. 20 31.07. 20

45 SO302-8  Propojení UN1 a UN2 s RN 35 dny 01.06. 20 17.07. 20

46 Železobetonové konstrukce 35 dny 01.06. 20 17.07. 20

47 SO302-9  Propojovací potrubí UN1-ČS a UN2-ČS 25 dny 10.02. 20 13.03. 20

48 Potrubí B 25 dny 10.02. 20 13.03. 20

49 SO 303 Retenční nádrže 382 dny 11.11. 19 27.04. 21

50 SO303-1  Rekonstrukce stávající retenční nádrže (SRN) 307 dny 24.02. 20 27.04. 21

51 Potrubí P 30 dny 24.02. 20 03.04. 20

52 Přípravné a zemní práce, bourání 38 dny 28.10. 20 18.12. 20

53 Železobetonové konstrukce 80 dny 02.12. 20 23.03. 21

54 Ocelové a zámečnické konstrukce 80 dny 06.01. 21 27.04. 21

55 SO303-2  Nová retenční nádrž 10600 m3 (NRN) 80 dny 20.07. 20 06.11. 20

56 Přípravné práce, bourání 40 dny 20.07. 20 11.09. 20

57 Ocelové a zámečnické konstrukce 40 dny 14.09. 20 06.11. 20

58 SO 303-3 Čerpací stanice SRN 85 dny 06.07. 20 30.10. 20

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY 15.10.

Vypracování  a schválení VDD 04.08.

Vypracování a schválení seznamu strojů a zařízení 26.11.

Vypracování a schválení základních  TPř 06.01.

Výstavba ZS 14.01.

15.10. 30.07.

04.11. 14.05.

05.08. 25.09.

Ocelové a zámečnické konstrukce 04.09.

Dokončovací práce 25.09.

04.11. 09.09.

Přípravné a zemní práce, bourání 31.07.

Přípravné a zemní práce, bourání 03.04.

Železobetonové konstrukce 04.09.

Hydroizolace, separační vrstva 07.08.

Ocelové a zámečnické konstrukce 09.09.

06.04. 04.09.

Přípravné práce, bourání 15.05.

Ocelové a zámečnické konstrukce 04.09.

04.11. 21.08.

Přípravné a zemní práce, bourání 17.04.

Speciální zakládání 20.12.

Železobetonové konstrukce 10.07.

Ocelové a zámečnické konstrukce 21.08.

08.06. 14.05.

Potrubí A 17.07.

Přípravné a zemní práce, bourání 11.12.

Železobetonové konstrukce 05.03.

Ocelové a zámečnické konstrukce 30.04.

Dokončovací práce 14.05.

Potrubí A-dokončení 29.01.

08.01. 11.09.

Speciální zakládání 28.02.

Přípravné a zemní práce 06.03.

Hydroizolace, separační vrstva 28.02.

Železobetonové konstrukce 31.07.

Ocelové a zámečnické konstrukce 11.09.

Hutněné zásypy 14.08.

29.06. 31.07.

Přípravné a zemní práce 03.07.

Hydroizolace, separační vrstva 10.07.

Železobetonové konstrukce 31.07.

01.06. 17.07.

Železobetonové konstrukce 17.07.

10.02. 13.03.

Potrubí B 13.03.

11.11. 27.04.

24.02. 27.04.

Potrubí P 03.04.

Přípravné a zemní práce, bourání 18.12.

Železobetonové konstrukce 23.03.

Ocelové a zámečnické konstrukce 27.04.

20.07. 06.11.

Přípravné práce, bourání 11.09.

Ocelové a zámečnické konstrukce 06.11.

06.07. 30.10.
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59 Přípravné práce, bourání 10 dny 06.07. 20 17.07. 20

60 Ocelové a zámečnické konstrukce 51 dny 20.07. 20 28.09. 20

61 Železobetonové konstrukce 10 dny 20.07. 20 31.07. 20

62 Zdivo, překlady 10 dny 03.08. 20 14.08. 20

63 Souvrství střechy 20 dny 17.08. 20 11.09. 20

64 Výplně otvorů, povrchy, dokončovací práce 35 dny 14.09. 20 30.10. 20

65 TZB, elektroinstalace 30 dny 21.09. 20 30.10. 20

66 SO 303-4 Sorpční filtry retenčních nádrží 205 dny 13.07. 20 23.04. 21

67 Sorpční filtr NRN 50 dny 13.07. 20 18.09. 20

68 Přípravné a zemní práce 10 dny 13.07. 20 24.07. 20

69 Železobetonové konstrukce 15 dny 27.07. 20 14.08. 20

70 Potrubí O2 25 dny 17.08. 20 18.09. 20

71 Sorpční filtr SRN 205 dny 13.07. 20 23.04. 21

72 Přípravné a zemní práce 10 dny 13.07. 20 24.07. 20

73 Železobetonové konstrukce 20 dny 27.07. 20 21.08. 20

74 Potrubí O1 175 dny 24.08. 20 23.04. 21

75 SO303-5  Bezpečnostní přepad NRN 65 dny 04.05. 20 31.07. 20

76 Přípravné a zemní práce, bourání 15 dny 04.05. 20 22.05. 20

77 Hydroizolace, separační vrstva 5 dny 25.05. 20 29.05. 20

78 Železobetonové konstrukce 45 dny 01.06. 20 31.07. 20

79 SO 303-6 Bezpečnostní přepad SRN 110 dny 02.11. 20 02.04. 21

80 Přípravné a zemní práce, bourání 15 dny 02.11. 20 20.11. 20

81 Hydroizolace, separační vrstva 5 dny 23.11. 20 27.11. 20

82 Železobetonové konstrukce 90 dny 30.11. 20 02.04. 21

83 SO303-7  Odtokové kanály SRN a NRN 184 dny 25.05. 20 04.02. 21

84 Odtokový kanál NRN 70 dny 25.05. 20 28.08. 20

85 Přípravné a zemní práce 15 dny 25.05. 20 12.06. 20

86 Hydroizolace, separační vrstva 10 dny 08.06. 20 19.06. 20

87 Železobetonové konstrukce 40 dny 22.06. 20 14.08. 20

88 Hutněné zásypy 10 dny 17.08. 20 28.08. 20

89 Odtokový kanál SRN 139 dny 27.07. 20 04.02. 21

90 Přípravné a zemní práce 70 dny 27.07. 20 30.10. 20

91 Hydroizolace, separační vrstva 15 dny 16.11. 20 04.12. 20

92 Železobetonové konstrukce 34 dny 07.12. 20 21.01. 21

93 Hutněné zásypy 10 dny 22.01. 21 04.02. 21

94 SO303-8  Čerpací stanice odpadních akumulovaných vod 
a primárního kalu

255 dny 11.11. 19 30.10. 20

95 Přípravné a zemní práce 25 dny 11.11. 19 13.12. 19

96 Hydroizolace, separační vrstva 20 dny 16.12. 19 10.01. 20

97 Železobetonové konstrukce 95 dny 13.01. 20 22.05. 20

98 Hutněné zásypy 25 dny 11.05. 20 12.06. 20

99 Zdivo, montáž stropů, věnce 45 dny 25.05. 20 24.07. 20

100 Souvrství střechy 20 dny 27.07. 20 21.08. 20

101 Ocelové a zámečnické konstrukce 56 dny 01.06. 20 17.08. 20

102 Výplně otvorů, povrchy, dokončovací práce 40 dny 24.08. 20 16.10. 20

103 TZB, elektroinstalace 45 dny 31.08. 20 30.10. 20

104 SO 303-10 Gravitační vypouštění SRN do odtokového 
koryta

45 dny 25.05. 20 24.07. 20

105 Potrubí R 45 dny 25.05. 20 24.07. 20

106 SO 304 Biologické čištění 380 dny 18.11. 19 30.04. 21

107 Přípravné a zemní práce, bourání 50 dny 18.11. 19 24.01. 20

108 Železobetonové konstrukce 60 dny 16.12. 19 06.03. 20

109 Potrubí J1,J 300 dny 09.03. 20 30.04. 21

110 Zdivo, montáž stropů, věnce 35 dny 10.08. 20 25.09. 20

111 Souvrství střechy 15 dny 19.10. 20 06.11. 20

112 Ocelové a zámečnické konstrukce 130 dny 02.11. 20 30.04. 21

113 Výplně otvorů, povrchy, dokončovací práce 125 dny 09.11. 20 30.04. 21

114 TZB, elektroinstalace 105 dny 30.11. 20 23.04. 21

115 Zásypy 20 dny 09.03. 20 03.04. 20

116 SO 305 Dmychárna, rozvodna, sklad chemikálií 320 dny 04.02. 20 26.04. 21

117 Přípravné a zemní práce, bourání 25 dny 04.02. 20 09.03. 20

Přípravné práce, bourání 17.07.

Ocelové a zámečnické konstrukce 28.09.

Železobetonové konstrukce 31.07.

Zdivo, překlady 14.08.

Souvrství střechy 11.09.

Výplně otvorů, povrchy, dokončovací práce 30.10.

TZB, elektroinstalace 30.10.

13.07. 23.04.

13.07. 18.09.

Přípravné a zemní práce 24.07.

Železobetonové konstrukce 14.08.

Potrubí O2 18.09.

13.07. 23.04.

Přípravné a zemní práce 24.07.

Železobetonové konstrukce 21.08.

Potrubí O1 23.04.

04.05. 31.07.

Přípravné a zemní práce, bourání 22.05.

Hydroizolace, separační vrstva 29.05.

Železobetonové konstrukce 31.07.

02.11. 02.04.

Přípravné a zemní práce, bourání 20.11.

Hydroizolace, separační vrstva 27.11.

Železobetonové konstrukce 02.04.

25.05. 04.02.

25.05. 28.08.

Přípravné a zemní práce 12.06.

Hydroizolace, separační vrstva 19.06.

Železobetonové konstrukce 14.08.

Hutněné zásypy 28.08.

27.07. 04.02.

Přípravné a zemní práce 30.10.

Hydroizolace, separační vrstva 04.12.

Železobetonové konstrukce 21.01.

Hutněné zásypy 04.02.

11.11. 30.10.

Přípravné a zemní práce 13.12.

Hydroizolace, separační vrstva 10.01.

Železobetonové konstrukce 22.05.

Hutněné zásypy 12.06.

Zdivo, montáž stropů, věnce 24.07.

Souvrství střechy 21.08.

Ocelové a zámečnické konstrukce 17.08.

Výplně otvorů, povrchy, dokončovací práce 16.10.

TZB, elektroinstalace 30.10.

25.05. 24.07.

Potrubí R 24.07.

18.11. 30.04.

Přípravné a zemní práce, bourání 24.01.

Železobetonové konstrukce 06.03.

Potrubí J1,J 30.04.

Zdivo, montáž stropů, věnce 25.09.

Souvrství střechy 06.11.

Ocelové a zámečnické konstrukce 30.04.

Výplně otvorů, povrchy, dokončovací práce 30.04.

TZB, elektroinstalace 23.04.

Zásypy 03.04.

04.02. 26.04.

Přípravné a zemní práce, bourání 09.03.

březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad

PŘÍLOHA DODATKU SMLOUVY O DÍLO STAVBY
  "ROZŠÍŘENÍ ČOV+ČKV JIH-LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ, DOKONČENÍ DÍLA"

HARMONOGRAM STAVBY

Stránka 2



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

118 Železobetonové konstrukce 210 dny 18.02. 20 07.12. 20

119 Hydroizolace, separační vrstva 185 dny 17.03. 20 30.11. 20

120 Speciální zakládání 25 dny 21.04. 20 25.05. 20

121 Zdivo, montáž stropů, věnce 50 dny 15.09. 20 23.11. 20

122 Souvrství střechy 30 dny 24.11. 20 04.01. 21

123 Ocelové a zámečnické konstrukce 155 dny 22.09. 20 26.04. 21

124 Montáž potrubí v TKSS 95 dny 15.12. 20 26.04. 21

125 Výplně otvorů, povrchy, dokončovací práce 125 dny 03.11. 20 26.04. 21

126 TZB, elektroinstalace 95 dny 15.12. 20 26.04. 21

127 SO 306 Nádrž na rozmrazovací látky 335 dny 20.01. 20 30.04. 21

128 Přípravné a zemní práce, bourání, zajištění stávající 
kanalizace

50 dny 20.01. 20 27.03. 20

129 Železobetonové konstrukce 30 dny 19.10. 20 27.11. 20

130 Ocelové a zámečnické konstrukce 120 dny 16.11. 20 30.04. 21

131 SO 307 Přeložky dešťová kanalizace 221 dny 23.12. 19 26.10. 20

132 SO 307-1 Nepostavená potrubí gravitačních kanalizací 125 dny 07.04. 20 28.09. 20

133 Výkopy, zajištění, podsypy 45 dny 07.04. 20 06.07. 20

134 Rozdělovací a lomové šachty 45 dny 21.04. 20 20.07. 20

135 Potrubí O včetně chrániček a napojení vpustí 30 dny 14.07. 20 24.08. 20

136 Zkoušky, obsypy, zásypy 30 dny 18.08. 20 28.09. 20

137 SO 307-2 Spojná a odlehčovací šachta Š3 155 dny 25.02. 20 28.09. 20

138 Přípravné a zemní práce, bourání 25 dny 25.02. 20 30.03. 20

139 Zdivo, dlažba a obklad šachty 60 dny 31.03. 20 22.06. 20

140 Ocelové a zámečnické konstrukce 30 dny 21.07. 20 31.08. 20

141 Dokončovací práce 20 dny 01.09. 20 28.09. 20

142 SO 307-3 Vývar 160 dny 25.02. 20 05.10. 20

143 Přípravné a zemní práce, bourání 120 dny 03.03. 20 17.08. 20

144 Železobetonové konstrukce 20 dny 18.08. 20 14.09. 20

145 Zdivo, dlažba a obklad 90 dny 24.03. 20 27.07. 20

146 Ocelové a zámečnické konstrukce 30 dny 28.07. 20 07.09. 20

147 Vypouštěcí potrubí včetně výústního objektu 140 dny 25.02. 20 07.09. 20

148 Dokončovací práce 20 dny 08.09. 20 05.10. 20

149 SO 307-4 Opravy rozestavěných objektů 130 dny 31.03. 20 28.09. 20

150 Přípravné a zemní práce, bourání 30 dny 31.03. 20 11.05. 20

151 Stoka G, oprava šachet Š4 – Š14, obklad čedičem 75 dny 12.05. 20 24.08. 20

152 Dokončovací práce 25 dny 25.08. 20 28.09. 20

153 SO 307-5 Přeložka stoky A-jih 145 dny 07.04. 20 26.10. 20

154 Výkopy, zajištění, podsypy 25 dny 07.04. 20 11.05. 20

155 Železobetonové konstrukce 20 dny 11.08. 20 07.09. 20

156 Potrubí A JIH včetně obetonování 30 dny 21.04. 20 01.06. 20

157 Ocelové a zámečnické konstrukce 20 dny 08.09. 20 05.10. 20

158 Zkoušky, obsypy, zásypy 20 dny 02.06. 20 29.06. 20

159 Dokončovací práce 15 dny 06.10. 20 26.10. 20

160 SO 307-6 Oprava stoky ČS PHM Shell 80 dny 28.04. 20 17.08. 20

161 Výkopy, zajištění, podsypy 60 dny 28.04. 20 20.07. 20

162 Potrubí SHELL včetně opravy šachet a napojení vpustí 60 dny 12.05. 20 03.08. 20

163 Zkoušky, obsypy, zásypy 60 dny 26.05. 20 17.08. 20

164 SO 307-7 Oprava obtoku ČKV (Š3 – VÝVAR) 114 dny 10.03. 20 14.08. 20

165 Výkopy, zajištění (včetně zajištění potrubí G) , podsypy 54 dny 10.03. 20 22.05. 20

166 Potrubí OBTOK ČKV včetně obetonování 70 dny 06.04. 20 10.07. 20

167 Zkoušky, obsypy, zásypy 75 dny 20.04. 20 31.07. 20

168 Železobetonové konstrukce 30 dny 06.07. 20 14.08. 20

169 SO 307-8 Oprava úseku Š11 - Š14 115 dny 23.12. 19 29.05. 20

170 Výkopy, zajištění, podsypy 40 dny 23.12. 19 14.02. 20

171 Potrubí PROVIZORNÍHO OBTOKU včetně úpravy šachet 25 dny 17.02. 20 20.03. 20

172 Potrubí G včetně obetonování 20 dny 23.03. 20 17.04. 20

Železobetonové konstrukce 07.12.

Hydroizolace, separační vrstva 30.11.

Speciální zakládání 25.05.

Zdivo, montáž stropů, věnce 23.11.

Souvrství střechy 04.01.

Ocelové a zámečnické konstrukce 26.04.

Montáž potrubí v TKSS 26.04.

Výplně otvorů, povrchy, dokončovací práce 26.04.

TZB, elektroinstalace 26.04.

20.01. 30.04.

Přípravné a zemní práce, bourání, zajištění stávající kanalizace 27.03.

Železobetonové konstrukce 27.11.

Ocelové a zámečnické konstrukce 30.04.

23.12. 26.10.

07.04. 28.09.

Výkopy, zajištění, podsypy 06.07.

Rozdělovací a lomové šachty 20.07.

Potrubí O včetně chrániček a napojení vpustí 24.08.

Zkoušky, obsypy, zásypy 28.09.

25.02. 28.09.

Přípravné a zemní práce, bourání 30.03.

Zdivo, dlažba a obklad šachty 22.06.

Ocelové a zámečnické konstrukce 31.08.

Dokončovací práce 28.09.

25.02. 05.10.

Přípravné a zemní práce, bourání 17.08.

Železobetonové konstrukce 14.09.

Zdivo, dlažba a obklad 27.07.

Ocelové a zámečnické konstrukce 07.09.

Vypouštěcí potrubí včetně výústního objektu 07.09.

Dokončovací práce 05.10.

31.03. 28.09.

Přípravné a zemní práce, bourání 11.05.

Stoka G, oprava šachet Š4 – Š14, obklad čedičem 24.08.

Dokončovací práce 28.09.

07.04. 26.10.

Výkopy, zajištění, podsypy 11.05.

Železobetonové konstrukce 07.09.

Potrubí A JIH včetně obetonování 01.06.

Ocelové a zámečnické konstrukce 05.10.

Zkoušky, obsypy, zásypy 29.06.

Dokončovací práce 26.10.

28.04. 17.08.

Výkopy, zajištění, podsypy 20.07.

Potrubí SHELL včetně opravy šachet a napojení vpustí 03.08.

Zkoušky, obsypy, zásypy 17.08.

10.03. 14.08.

Výkopy, zajištění (včetně zajištění potrubí G) , podsypy 22.05.

Potrubí OBTOK ČKV včetně obetonování 10.07.

Zkoušky, obsypy, zásypy 31.07.

Železobetonové konstrukce 14.08.

23.12. 29.05.

Výkopy, zajištění, podsypy 14.02.

Potrubí PROVIZORNÍHO OBTOKU včetně úpravy šachet 20.03.

Potrubí G včetně obetonování 17.04.
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173 Odstranění potrubí PROVIZORNÍHO OBTOKU 15 dny 20.04. 20 08.05. 20

174 Zkoušky, obsypy, zásypy 15 dny 11.05. 20 29.05. 20

175 SO 307-9 Zabetonování potrubí původních nátoků 85 dny 02.06. 20 28.09. 20

176 Přípravné a zemní práce, bourání 25 dny 02.06. 20 06.07. 20

177 Zabetonování potrubí 40 dny 07.07. 20 31.08. 20

178 Obsypy, zásypy 20 dny 01.09. 20 28.09. 20

179 SO 308 Přeložky IS 290 dny 02.03. 20 09.04. 21

180 Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 250 dny 02.03. 20 12.02. 21

181 Pokládka kabelů a podsypy 250 dny 30.03. 20 12.03. 21

182 Zkoušky, zásypy 250 dny 27.04. 20 09.04. 21

183 SO 309 Rozvody pitné vody, požární vodovod 50 dny 18.08. 20 26.10. 20

184 Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 30 dny 18.08. 20 28.09. 20

185 Pokládka potrubí a podsypy 30 dny 01.09. 20 12.10. 20

186 Zkoušky, zásypy 30 dny 15.09. 20 26.10. 20

187 SO 310 Silové rozvody NN 188 dny 07.09. 20 26.05. 21

188 Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 80 dny 07.09. 20 06.01. 21

189 Pokládka kabelů a podsypy 180 dny 14.09. 20 21.05. 21

190 Trasa TS 16-Rozvodna SO305 v terénu 70 dny 24.12. 20 31.03. 21

191 Trasa Rozvodna SO305-Armaturní komora SO304-2 v 
TKSS

20 dny 04.03. 21 31.03. 21

192 Trasa Rozvodna SO305-Stávající rozvodna SŘTP (objekt 
174/20) v TKSS

30 dny 01.04. 21 12.05. 21

193 Trasa Armaturní komora SO304-2 - ČS1 SO303-3 v TKSS 180 dny 14.09. 20 21.05. 21

194 Trasa Armaturní komora SO304-2 - ČS2 SO303-8 v TKSS 180 dny 14.09. 20 21.05. 21

195 Trasa ČS2 SO303-8 - Spojná a odlehčovací šachta Š3 v 
terénu

60 dny 14.09. 20 04.12. 20

196 Zkoušky, zásypy 148 dny 02.11. 20 26.05. 21

197 SO 311 Strukturovaná kabeláž 85 dny 01.02. 21 28.05. 21

198 Rozvody 70 dny 01.02. 21 07.05. 21

199 Trasa Administrativní budova (objekt 174/14) -Rozvodna
slaboproudu SO305 v komunikaci

70 dny 01.02. 21 07.05. 21

200 Trasa Rozvodna slaboproudu SO305 - Stávající rozvodna 
SŘTP (objekt 174/20)  v TKSS

40 dny 15.03. 21 07.05. 21

201 Trasa Rozvodna slaboproudu SO305 - ČS1 SO303-3 v 
TKSS

70 dny 01.02. 21 07.05. 21

202 Trasa Rozvodna slaboproudu SO305 - ČS2 SO303-8 v 
TKSS

70 dny 01.02. 21 07.05. 21

203 Zařízení a koncové prvky 65 dny 22.02. 21 21.05. 21

204 Oživení a zkoušky 20 dny 03.05. 21 28.05. 21

205 SO 312 SŘTP 85 dny 01.02. 21 28.05. 21

206 Rozvody 70 dny 01.02. 21 07.05. 21

207 Trasa Rozvaděč DT17-Armaturní komora SO304-2 v TKSS70 dny 01.02. 21 07.05. 21

208 Trasa Armaturní komora SO304-2 - Severní část TKSS v 
TKSS

40 dny 15.03. 21 07.05. 21

209 Trasa z ČS1 SO303-3 v TKSS 70 dny 01.02. 21 07.05. 21

210 Trasa z ČS2 SO303-8 v TKSS 70 dny 01.02. 21 07.05. 21

211 Zařízení a koncové prvky, vizualizace 35 dny 05.04. 21 21.05. 21

212 Oživení a zkoušky 20 dny 03.05. 21 28.05. 21

213 SO 313 Venkovní osvětlení 105 dny 08.03. 21 30.07. 21

214 Rozvody, demontáž stávajících stožárů 80 dny 08.03. 21 25.06. 21

215 Montáž stožárů a ovládání 40 dny 17.05. 21 09.07. 21

216 Zapojení a zkoušky 15 dny 12.07. 21 30.07. 21

217 SO 314 Obslužné  areálové plochy 215 dny 05.10. 20 30.07. 21

218 Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 20 dny 05.10. 20 30.10. 20

219 Zárubní zdi 1 a 4 35 dny 26.10. 20 11.12. 20

220 Podkladní vrstvy, drenáže 160 dny 05.10. 20 14.05. 21

221 Obrubníky, vpusti, žlaby 155 dny 02.11. 20 04.06. 21

222 Konečné vrstvy 35 dny 31.05. 21 16.07. 21

223 Zárubní zeď u dosazovacích nádrží 35 dny 05.04. 21 21.05. 21

Odstranění potrubí PROVIZORNÍHO OBTOKU 08.05.

Zkoušky, obsypy, zásypy 29.05.

02.06. 28.09.

Přípravné a zemní práce, bourání 06.07.

Zabetonování potrubí 31.08.

Obsypy, zásypy 28.09.

02.03. 09.04.

Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 12.02.

Pokládka kabelů a podsypy 12.03.

Zkoušky, zásypy 09.04.

18.08. 26.10.

Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 28.09.

Pokládka potrubí a podsypy 12.10.

Zkoušky, zásypy 26.10.

07.09. 26.05.

Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 06.01.

14.09. 21.05.

Trasa TS 16-Rozvodna SO305 v terénu 31.03.

Trasa Rozvodna SO305-Armaturní komora SO304-2 v TKSS 31.03.

Trasa Rozvodna SO305-Stávající rozvodna SŘTP (objekt 174/20) v TKSS 12.05.

Trasa Armaturní komora SO304-2 - ČS1 SO303-3 v TKSS 21.05.

Trasa Armaturní komora SO304-2 - ČS2 SO303-8 v TKSS 21.05.

Trasa ČS2 SO303-8 - Spojná a odlehčovací šachta Š3 v terénu 04.12.

Zkoušky, zásypy 26.05.

01.02. 28.05.

01.02. 07.05.

Trasa Administrativní budova (objekt 174/14) -Rozvodna slaboproudu SO305 v komunikaci 07.05.

Trasa Rozvodna slaboproudu SO305 - Stávající rozvodna SŘTP (objekt 174/20)  v TKSS 07.05.

Trasa Rozvodna slaboproudu SO305 - ČS1 SO303-3 v TKSS 07.05.

Trasa Rozvodna slaboproudu SO305 - ČS2 SO303-8 v TKSS 07.05.

Zařízení a koncové prvky 21.05.

Oživení a zkoušky 28.05.

01.02. 28.05.

01.02. 07.05.

Trasa Rozvaděč DT17-Armaturní komora SO304-2 v TKSS 07.05.

Trasa Armaturní komora SO304-2 - Severní část TKSS v TKSS 07.05.

Trasa z ČS1 SO303-3 v TKSS 07.05.

Trasa z ČS2 SO303-8 v TKSS 07.05.

Zařízení a koncové prvky, vizualizace 21.05.

Oživení a zkoušky 28.05.

08.03. 30.07.

Rozvody, demontáž stávajících stožárů 25.06.

Montáž stožárů a ovládání 09.07.

Zapojení a zkoušky 30.07.

05.10. 30.07.

Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 30.10.

Zárubní zdi 1 a 4 11.12.

Podkladní vrstvy, drenáže 14.05.

Obrubníky, vpusti, žlaby 04.06.

Konečné vrstvy 16.07.

Zárubní zeď u dosazovacích nádrží 21.05.
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224 Oprava přístupové komunikace a panelové vozovky 35 dny 07.06. 21 23.07. 21

225 Dopravní značení 10 dny 19.07. 21 30.07. 21

226 SO 315 Terénní a sadové úpravy v ČKV 469 dny 15.10. 19 30.07. 21

227 Odstranění dřevin 15 dny 15.10. 19 04.11. 19

228 Sejmutí ornice 20 dny 05.11. 19 02.12. 19

229 Přípravné a zemní práce, deponie JIH 380 dny 03.12. 19 17.05. 21

230 Tížná zeď 220 dny 21.07. 20 24.05. 21

231 Dokončovací práce, geobuňky 123 dny 27.01. 21 16.07. 21

232 Terénní úpravy 113 dny 10.02. 21 16.07. 21

233 Sadové úpravy, zatrávnění 40 dny 31.05. 21 23.07. 21

234 Dokončovací práce 15 dny 12.07. 21 30.07. 21

235 SO 316 Oplocení areálu ČOV + ČKV 119 dny 15.02. 21 29.07. 21

236 Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 85 dny 15.02. 21 11.06. 21

237 Betonové konstrukce 60 dny 05.04. 21 25.06. 21

238 Ocelové a zámečnické konstrukce 60 dny 19.04. 21 09.07. 21

239 Dokončovací práce 15 dny 09.07. 21 29.07. 21

240 SO 317 Stavební úpravy kopaninského poldru 95 dny 22.03. 21 30.07. 21

241 Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 35 dny 22.03. 21 07.05. 21

242 Podkladní vrstvy, drenáže 35 dny 05.04. 21 21.05. 21

243 Dlažba, obrubníky 50 dny 03.05. 21 09.07. 21

244 Konečné vrstvy 28 dny 23.06. 21 30.07. 21

245 Měření na odtoku 25 dny 07.06. 21 09.07. 21

246 Ocelové a zámečnické konstrukce 15 dny 12.07. 21 30.07. 21

247 TZB, elektroinstalace, přípojka NN 30 dny 21.06. 21 30.07. 21

248 SO 319 Dosazovací nádrže 185 dny 21.09. 20 04.06. 21

249 Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 50 dny 21.09. 20 27.11. 20

250 Šachty 25 dny 30.11. 20 01.01. 21

251 Pokládka potrubí a podsypy 25 dny 14.12. 20 15.01. 21

252 Zkoušky, zásypy 75 dny 28.12. 20 09.04. 21

253 Železobetonové konstrukce 45 dny 15.02. 21 16.04. 21

254 Dokončovací práce, dlažba 35 dny 19.04. 21 04.06. 21

255 SO 320 Technické kanály sdružených sítí 365 dny 13.01. 20 04.06. 21

256 TKSS jižní část 113 dny 04.05. 20 07.10. 20

257 Speciální zakládání 15 dny 04.05. 20 22.05. 20

258 Přípravné a zemní práce, bourání 10 dny 25.05. 20 05.06. 20

259 Hydroizolace, separační vrstva 5 dny 08.06. 20 12.06. 20

260 Železobetonové konstrukce 30 dny 15.06. 20 24.07. 20

261 Ocelové a zámečnické konstrukce 15 dny 27.07. 20 14.08. 20

262 Montáž potrubí v TKSS 45 dny 06.08. 20 07.10. 20

263 TZB, elektroinstalace 20 dny 17.08. 20 11.09. 20

264 Dokončovací práce 5 dny 14.09. 20 18.09. 20

265 Hutněné zásypy 15 dny 27.07. 20 14.08. 20

266 TKSS severní část 365 dny 13.01. 20 04.06. 21

267 Speciální zakládání 30 dny 13.01. 20 21.02. 20

268 Přípravné a zemní práce, bourání 20 dny 24.02. 20 20.03. 20

269 Hydroizolace, separační vrstva 190 dny 23.03. 20 11.12. 20

270 Železobetonové konstrukce 190 dny 11.05. 20 29.01. 21

271 Ocelové a zámečnické konstrukce 75 dny 21.12. 20 02.04. 21

272 Montáž potrubí v TKSS 70 dny 18.01. 21 23.04. 21

273 TZB, elektroinstalace 80 dny 01.02. 21 21.05. 21

274 Dokončovací práce 10 dny 24.05. 21 04.06. 21

275 Hutněné zásypy 35 dny 01.02. 21 19.03. 21

276 SO 01.1 Odstranění vad 292 dny 05.03. 20 16.04. 21

277 Odstranění vad SO302 130 dny 09.03. 20 04.09. 20

278 Zkoušky SO302 70 dny 15.06. 20 18.09. 20

279 Odstranění vad SO303 214 dny 30.03. 20 21.01. 21

280 Zkoušky SO303 165 dny 19.06. 20 04.02. 21

281 Odstranění vad SO304 45 dny 30.03. 20 29.05. 20

282 Zkoušky SO304 20 dny 18.05. 20 12.06. 20

Oprava přístupové komunikace a panelové vozovky 23.07.

Dopravní značení 30.07.

15.10. 30.07.

Odstranění dřevin 04.11.

Sejmutí ornice 02.12.

Přípravné a zemní práce, deponie JIH 17.05.

Tížná zeď 24.05.

Dokončovací práce, geobuňky 16.07.

Terénní úpravy 16.07.

Sadové úpravy, zatrávnění 23.07.

Dokončovací práce 30.07.

15.02. 29.07.

Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 11.06.

Betonové konstrukce 25.06.

Ocelové a zámečnické konstrukce 09.07.

Dokončovací práce 29.07.

22.03. 30.07.

Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 07.05.

Podkladní vrstvy, drenáže 21.05.

Dlažba, obrubníky 09.07.

Konečné vrstvy 30.07.

Měření na odtoku 09.07.

Ocelové a zámečnické konstrukce 30.07.

TZB, elektroinstalace, přípojka NN 30.07.

21.09. 04.06.

Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení 27.11.

Šachty 01.01.

Pokládka potrubí a podsypy 15.01.

Zkoušky, zásypy 09.04.

Železobetonové konstrukce 16.04.

Dokončovací práce, dlažba 04.06.

13.01. 04.06.

04.05. 07.10.

Speciální zakládání 22.05.

Přípravné a zemní práce, bourání 05.06.

Hydroizolace, separační vrstva 12.06.

Železobetonové konstrukce 24.07.

Ocelové a zámečnické konstrukce 14.08.

Montáž potrubí v TKSS 07.10.

TZB, elektroinstalace 11.09.

Dokončovací práce 18.09.

Hutněné zásypy 14.08.

13.01. 04.06.

Speciální zakládání 21.02.

Přípravné a zemní práce, bourání 20.03.

Hydroizolace, separační vrstva 11.12.

Železobetonové konstrukce 29.01.

Ocelové a zámečnické konstrukce 02.04.

Montáž potrubí v TKSS 23.04.

TZB, elektroinstalace 21.05.

Dokončovací práce 04.06.

Hutněné zásypy 19.03.

05.03. 16.04.

Odstranění vad SO302 04.09.

Zkoušky SO302 18.09.

Odstranění vad SO303 21.01.

Zkoušky SO303 04.02.

Odstranění vad SO304 29.05.

Zkoušky SO304 12.06.
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283 Odstranění vad SO305 60 dny 28.04. 20 20.07. 20

284 Zkoušky SO305 35 dny 16.06. 20 03.08. 20

285 Odstranění vad SO306 40 dny 06.07. 20 28.08. 20

286 Zkoušky SO306 20 dny 17.08. 20 11.09. 20

287 Odstranění vad SO307 51 dny 06.07. 20 14.09. 20

288 Zkoušky SO307 20 dny 01.09. 20 28.09. 20

289 Odstranění vad SO319 155 dny 31.08. 20 02.04. 21

290 Zkoušky SO319 125 dny 26.10. 20 16.04. 21

291 Odstranění vad SO320 132 dny 05.03. 20 04.09. 20

292 Zkoušky SO320 55 dny 06.07. 20 18.09. 20

293 Úklid a odstranění dočasných konstrukcí 39 dny 07.06. 21 29.07. 21

294 Provozní soubory 230 dny 13.07. 20 28.05. 21

295 PS 301 Hrubé a mechanické předčištění 215 dny 13.07. 20 07.05. 21

296 Technologické montáže-ETAPA 1 70 dny 13.07. 20 16.10. 20

297 Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 1 30 dny 21.09. 20 30.10. 20

298 Technologické montáže-ETAPA 2 125 dny 02.11. 20 23.04. 21

299 Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 2 25 dny 05.04. 21 07.05. 21

300 PS 302 Retenční nádrže 215 dny 13.07. 20 07.05. 21

301 Technologické montáže-ETAPA 1 70 dny 13.07. 20 16.10. 20

302 Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 1 49 dny 25.08. 20 30.10. 20

303 Technologické montáže-ETAPA 2 125 dny 02.11. 20 23.04. 21

304 Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 2 25 dny 05.04. 21 07.05. 21

305 PS 303 Biologické čištění ČKV 160 dny 28.09. 20 07.05. 21

306 Technologické montáže 150 dny 28.09. 20 23.04. 21

307 Zkoušky a uvedení do provozu 25 dny 05.04. 21 07.05. 21

308 PS 306 Motorové rozvody 200 dny 24.08. 20 28.05. 21

309 Montáže elektroinstalace-ETAPA 1 40 dny 24.08. 20 16.10. 20

310 Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 1 49 dny 25.08. 20 30.10. 20

311 Technologické montáže-ETAPA 2 145 dny 02.11. 20 21.05. 21

312 Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 2 25 dny 26.04. 21 28.05. 21

313 PS 307 Měření neelektrických veličin 220 dny 27.07. 20 28.05. 21

314 Montáže elektroinstalace, MaR-ETAPA 1 55 dny 27.07. 20 09.10. 20

315 Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 1 34 dny 15.09. 20 30.10. 20

316 Technologické montáže-ETAPA 2 145 dny 02.11. 20 21.05. 21

317 Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 2 25 dny 26.04. 21 28.05. 21

318 PS 308 Elektrická a zabezpečovací technika 80 dny 01.02. 21 21.05. 21

319 Montáže elektroinstalace, slaboproudu 70 dny 01.02. 21 07.05. 21

320 Zkoušky a uvedení do provozu 20 dny 26.04. 21 21.05. 21

321 Uvedení části díla do předčasného užívání 21 dny 02.10. 20 30.10. 20

322 Milník č. 1 - zahájení předčasného užívání části díla 0 dny 30.10. 20 30.10. 20

323 Komplexní zkoušky a uvedení Stavby do zkušebního provozu 22 dny 29.04. 21 28.05. 21

324 Předání návrhu Závěrečné zprávy, Geodetického zaměřením a 
Dokumentace skutečného provedení stavby

0 dny 03.05. 21 03.05. 21

325 Připomínky objednatele k návrhu Závěrečné zprávy, 
Geodetického zaměřením a Dokumentace skutečného 
provedení stavby

11 dny 03.05. 21 17.05. 21

326 Zapracování připomínek objednatele k návrhu Závěrečné 
zprávy, Geodetického zaměřením a Dokumentace skutečného 
provedení stavby

10 dny 18.05. 21 31.05. 21

327 <Milník č.2 - zahájení zkušebního provozu Stavby včetně 
předání požadované dokumentace a dokladů

0 dny 31.05. 21 31.05. 21

328 Předání a převzetí díla 10 dny 18.05. 21 31.05. 21

329 DOKONČENÍ VÝSTAVBY 0 dny 30.07. 21 30.07. 21

330 Likvidace ZS 15 dny 02.08. 21 20.08. 21

Odstranění vad SO305 20.07.

Zkoušky SO305 03.08.

Odstranění vad SO306 28.08.

Zkoušky SO306 11.09.

Odstranění vad SO307 14.09.

Zkoušky SO307 28.09.

Odstranění vad SO319 02.04.

Zkoušky SO319 16.04.

Odstranění vad SO320 04.09.

Zkoušky SO320 18.09.

Úklid a odstranění dočasných konstrukcí 29.07.

13.07. 28.05.

13.07. 07.05.

Technologické montáže-ETAPA 1 16.10.

Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 1 30.10.

Technologické montáže-ETAPA 2 23.04.

Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 2 07.05.

13.07. 07.05.

Technologické montáže-ETAPA 1 16.10.

Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 1 30.10.

Technologické montáže-ETAPA 2 23.04.

Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 2 07.05.

28.09. 07.05.

Technologické montáže 23.04.

Zkoušky a uvedení do provozu 07.05.

24.08. 28.05.

Montáže elektroinstalace-ETAPA 1 16.10.

Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 1 30.10.

Technologické montáže-ETAPA 2 21.05.

Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 2 28.05.

27.07. 28.05.

Montáže elektroinstalace, MaR-ETAPA 1 09.10.

Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 1 30.10.

Technologické montáže-ETAPA 2 21.05.

Zkoušky a uvedení do provozu-ETAPA 2 28.05.

01.02. 21.05.

Montáže elektroinstalace, slaboproudu 07.05.

Zkoušky a uvedení do provozu 21.05.

Uvedení části díla do předčasného užívání 30.10.

Milník č. 1 - zahájení předčasného užívání části díla 30.10.

Komplexní zkoušky a uvedení Stavby do zkušebního provozu 28.05.

Předání návrhu Závěrečné zprávy, Geodetického zaměřením a Dokumentace skutečného provedení stavby 03.05.

Připomínky objednatele k návrhu Závěrečné zprávy, Geodetického zaměřením a Dokumentace skutečného provedení stavby 17.05.

Zapracování připomínek objednatele k návrhu Závěrečné zprávy, Geodetického zaměřením a Dokumentace skutečného provedení stavby 31.05.

<Milník č.2 - zahájení zkušebního provozu Stavby včetně předání požadované dokumentace a dokladů 31.05.

Předání a převzetí díla 31.05.

DOKONČENÍ VÝSTAVBY 30.07.

Likvidace ZS 20.08.20.08.

březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad
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