
Přílohou č. 3  ke smlouvě o dílo - Platební kalendář k 01.05.2021

Uherskoradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 14 

Úprava platebního kalendáře v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty

09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022

SO 01 Rekonstrukce objektu 14 181 794 292 Kč 376 270 Kč 3 408 584 Kč 6 291 770 Kč 5 420 709 Kč 3 702 740 Kč 4 775 612 Kč 7 061 279 Kč 7 775 690 Kč 10 318 241 Kč 11 573 912 Kč 13 830 572 Kč 15 124 865 Kč 17 134 876 Kč 18 238 358 Kč 13 346 885 Kč 21 068 409 Kč 7 931 775 Kč 8 754 633 Kč 5 659 113 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
SO 02 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 2 099 294 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 59 095 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 298 321 Kč 331 468 Kč 342 516 Kč 342 516 Kč 309 370 Kč 283 421 Kč 132 587 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
SO 03 SO 03 Sadové úpravy 1 060 822 Kč 0 Kč 0 Kč 10 431 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 343 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 607 607 Kč 260 403 Kč 0 Kč 0 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 406 Kč
SO 04 SO 04 Venkovní kanalizace 1 043 474 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 139 130 Kč 506 208 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 298 136 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
VON VON Vedlejší a ostatní náklady 5 598 871 Kč 882 023 Kč 508 660 Kč 160 152 Kč 163 120 Kč 189 240 Kč 86 684 Kč 232 669 Kč 159 677 Kč 160 152 Kč 160 152 Kč 160 152 Kč 188 109 Kč 260 152 Kč 260 152 Kč 260 152 Kč 201 620 Kč 265 999 Kč 205 334 Kč 430 605 Kč 202 858 Kč 200 377 Kč 260 835 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM dle měsíců (Kč bez DPH) 191 596 753 Kč 1 258 293 Kč 3 917 243 Kč 6 462 353 Kč 5 583 829 Kč 3 891 980 Kč 4 921 391 Kč 7 293 948 Kč 7 935 367 Kč 10 617 523 Kč 12 240 272 Kč 14 090 724 Kč 15 312 974 Kč 17 395 028 Kč 18 802 174 Kč 13 938 505 Kč 21 910 681 Kč 8 540 290 Kč 9 269 337 Kč 6 980 747 Kč 595 848 Kč 200 377 Kč 260 835 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 406 Kč

CELKEM dle období (Kč bez DPH)

CELKEM dle kalendářních roků (Kč bez DPH)

CELKEM (Kč bez DPH)

SO 01 Rekonstrukce objektu 14 219 971 093 Kč 455 286 Kč 4 124 386 Kč 7 613 042 Kč 6 559 058 Kč 4 480 316 Kč 5 778 490 Kč 8 544 148 Kč 9 408 585 Kč 12 485 072 Kč 14 004 434 Kč 16 734 992 Kč 18 301 087 Kč 20 733 200 Kč 22 068 413 Kč 16 149 731 Kč 25 492 774 Kč 9 597 448 Kč 10 593 106 Kč 6 847 527 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
SO 02 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 2 540 146 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 71 505 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 360 968 Kč 401 076 Kč 414 444 Kč 414 444 Kč 374 338 Kč 342 939 Kč 160 430 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
SO 03 SO 03 Sadové úpravy 1 283 595 Kč 0 Kč 0 Kč 12 622 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 465 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 735 204 Kč 315 088 Kč 0 Kč 0 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 841 Kč
SO 04 SO 04 Venkovní kanalizace 1 262 604 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 168 347 Kč 612 512 Kč 121 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 360 745 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
VON VON Vedlejší a ostatní náklady 6 774 634 Kč 1 067 248 Kč 615 478 Kč 193 783 Kč 197 375 Kč 228 981 Kč 104 888 Kč 281 530 Kč 193 209 Kč 193 783 Kč 193 783 Kč 193 783 Kč 227 612 Kč 314 783 Kč 314 783 Kč 314 783 Kč 243 960 Kč 321 858 Kč 248 454 Kč 521 033 Kč 245 458 Kč 242 456 Kč 315 610 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM dle měsíců (Kč vč. DPH) 231 832 071 Kč 1 522 534 Kč 4 739 864 Kč 7 819 447 Kč 6 756 433 Kč 4 709 296 Kč 5 954 883 Kč 8 825 677 Kč 9 601 793 Kč 12 847 202 Kč 14 810 729 Kč 17 049 776 Kč 18 528 698 Kč 21 047 983 Kč 22 750 630 Kč 16 865 591 Kč 26 511 923 Kč 10 333 751 Kč 11 215 898 Kč 8 446 703 Kč 720 976 Kč 242 456 Kč 315 610 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 841 Kč

CELKEM dle období (Kč vč. DPH)

CELKEM dle kalendářních roků (Kč vč. DPH 21%)

CELKEM (Kč vč. DPH 21%)
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14 081 845 Kč 159 748 692 Kč 57 787 318 Kč
214 216 Kč

20 838 278 Kč 179 504 183 Kč 31 275 394 Kč

231 832 071 Kč
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11 637 889 Kč 132 023 712 Kč 47 758 114 Kč
177 038 Kč

17 221 718 Kč 148 350 564 Kč 25 847 433 Kč

191 596 753 Kč
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