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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. smlouvy objednatele: SML/0537/20 

č. smlouvy dodavatele:110/MBJB/20 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-3“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel: STRABAG a.s. 

Adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

IČ: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

Zastoupený: xxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx  

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

Článek II. 

mailto:brazdil@rszk.cz
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Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 3. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0537/20, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/48713: VELKÉ 

KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-3“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky 

„SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-3“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 11 142 279,77 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 

navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 972 676,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 

12 104 955,77 Kč bez DPH.  

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

SO 201 – Most ev. č. 48713-3 

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno se zřízením sjezdů pro těžkou mechanizaci do 

koryta toku, které jsou nutné pro provádění prací. Z toho důvodu budou provedeny sjezdy 

v nezbytně nutném rozsahu, tj. 832 m3. 

Při odběru vzorků zeminy bylo zjištěno, že část zeminy není vhodná pro zpětný zásyp. Z toho 

důvodu musí být vykopaná nevhodná zemina odvezena na mezideponii, vyhovující zemina 

bude použita do zpětných zásypů, nevyhovující o objemu 650 m3 bude odvezena na skládku a 

nahrazena novým vhodným materiálem. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     12 104 955,77 Kč 

DPH 21 %         2 542 040,71 Kč 

Cena celkem vč. DPH      14 646 996,48 Kč 

(slovy čtrnáctmilionůšestsetčtyřicetšesttisícdevětsetdevadesátšest korun  

českých, 48/100) 
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3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 8. 6. 2021    Ve Zlíně dne 8. 6. 2021  

 

 

 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. STRABAG a. s.  

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

  

 

 

 ………………………………………… 

  

 


