
SMLouvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 80733098
Dıč: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

1100 - Středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: /7ýfl v /fýýy

ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
ıčo: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 10.9.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým,jednatelem Společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Roman Nejedlý
ve věcech technických Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
vúpravě stávajících zastávek VHD Ráječek, nástupní hrany zůstanou zachovány a vybudováním
středového dělícího ostrůvku v komunikaci. Přechod pro chodce bude ostrůvkem rozdělen na dvě
části. Dále bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev chodníkových ploch, dle
podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu včetně přílohy
S názvem ,,RK- Kaštanová zastávka VHD Ráječek", vjejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen
„dí|o").

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „RK - Kaštanová Zastávka VHD Ráieček"
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Stavbou se rozumí úprava stávajících zastávek VHD Ráječek, nástupní hrany zůstanou zachovány
a vybudováním středového dělícího ostrůvku v komunikaci.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále ˇ|en „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotovív souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci O zaměření podzemních částí stavby do Stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZl). Výsledek geodetického Zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle Zákona č. 200/1994
Sb., § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu,
objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit
objednateli Souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení Stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více Zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebnostívčetně sítí uvedených
v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemkuje zhotovitel povinen konzultovat se správcem
Stavby.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně Zachycenému
výsledku geodetického zaměření Stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční Smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").
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Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-lí způsobilé ke svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- přehledná koordinační situace Stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plněnía místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti této smlouvy.
Převzetí staveniště a zahájení stavby: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a na výzvu
objednatele.
Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: do 90 dní ode dne předání staveniště.
Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.
Místo plnění: statutární město Brno, ulice Kaštanová.
Dřívější plněníje možné.
Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů
zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započeti prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4.499.688,08 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (Zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí Smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
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úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 Zákona č.235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brnø - štýřifle.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a ìdentifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a ìdentifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele a
číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 30 dnů ode nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
Současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá V přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(2)

(3)

(4)

(5)
(5)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 Zákona č.235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brnø - štýřifle.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a ìdentifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a ìdentifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele a
číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 30 dnů ode nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
Současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá V přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.



(7)

(8)

(9)

Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště,

iii. Zajistit zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavirkám,
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací,

Stanovení dočasného dopravního značení,
Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního Značení,
Užívání veřejného prostranství,
Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem..5-
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li V průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
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komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejichjakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá Stanoviska.
Jestližeje k dennimu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní Strany, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstra nění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
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(3) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(4) Technickým dozorem objednatele je .

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právníjednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedouci je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovni dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnostídle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
- zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití

mobilních signalizačních zařízení (semafory),
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a

geodetického zaměření skutečného stavu - kontaktní osobou za objednatele je
,

- zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- spolupracovat S koordinátorem BOZP investora,
- doložit projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby vjednom vyhotovení

a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
- doložit geodetické Zaměření skutečného provedení stavby dle čl. II. této smlouvy.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu V prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést Stavební deník V souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
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Pro účely této Smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení Stavbyje Zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- Zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- fotodokumentacistavby,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v elektronické podobě dle čl. II.

této smlouvy,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vady díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se Strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po Zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
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bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve kteréje záruka uplatňována,
nedohodnou-li se Stranyjìnak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedouciho nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedouciho požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným vtéto Smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel nese odpověd nost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materíálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
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provádění díla odpovídala osoba stavbyvedouciho požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným vtéto Smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel nese odpověd nost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materíálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.



(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele Zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena iu Svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
Zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
Smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankčııí ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednatelí zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla Z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením Stavby a jejím předání Objednatelí ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 8.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 8.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se O
takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
Sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 15.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele Zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena iu Svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
Zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
Smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankčııí ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednatelí zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla Z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením Stavby a jejím předání Objednatelí ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 8.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 8.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se O
takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
Sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 15.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.



2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 30.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16SmIuvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
d) prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

Smlouvy o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle O více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
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2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 30.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16SmIuvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
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Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy o více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné Odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupová no,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

C)

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že V rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k düvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředatje třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvní strany výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popísynebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
Stranou by předávající Straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy V této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č.340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti Ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620-2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodni zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem Zveřejnění
v registru smluv dle Zákona č. Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

(10)Sm|uvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)NedíInou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (Soupis prací) a Příloha č. 2 -
Harmonogram prací.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet - Soupis prací
Příloha č. 2: Harmonogram prací

Za objednatele:

VBrn d e

Za zhotovitele:

1 Bˇďlfi- 202i V Moravanech dne 15. 5. 2021

Ing. Lud :k Borovy Roman Ňejedlý, \
ı reditel jednatel společnosti ZEMAKO, S.r.o.generál ' ˇ
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
0200 Brno-město

Zhotovitel:

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 3 990 546,08

PSV 0,00

MON 421 636,00

Vedlejší náklady 22 000,00

Ostatní náklady 65 506,00

Celkem 4 499 688,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 4 499 688,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 4499688,08 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3
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Rekapitulace dílčích částí
Základ pro Základ pro ZákladníČíslo Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

00 Vedlejší a Ostatní náklady 0,00 87 506,00 87 506,00 2

00.01 Vedlejší a Ostatní náklady 0,00 87 506,00 87 506,00 2

101 Zastávkový záliv, dělicí ostrůvek 0,00 2 802 026,87 2 802 026,87 62

101.01 Zastávkový záliv, dělicí ostrůvek 0,00 2 802 026,87 2 802 026,87 62

102 Chodníky 0,00 1 212 693,51 1 212 693,51 27

102.01 Chodníky 0,00 1 212 693,51 1 212 693,51 27

103 Mobiliář 0,00 13 305,70 13 305,70 0

103.01 Mobiliář 0,00 13 305,70 13 305,70 O

401 Osvětlení přechodu pro chodce 0,00 384 156,00 384 156,00 9

401.01 Osvětlení přechodu pro chodce 0,00 384 156,00 384 156,00 9

Celkem za stavbu 4 499 688,08 100

Rekapitulace dílů

čisıø Název Typ áiıu ceıkem %

1 Zemní práce HSV 151 098.75 3

11 Přípravné a přidružené práce HSV 206 762,05 5

18 Povrchové úpravy terénu HSV 25 852,40 1

5 Komunikace HSV 1 486 622,30 33

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 246 271,41 5

8 Trubní vedení HSV 15 000,00 0

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1 239 658,75 28

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 13 300,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV 980,00 0

961 Bourání - beton HSV 372 759,25 8

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Šłľäflkfi 2 Z 3
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962 Bourání - asfalt HSV 42 966,40 1

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 68 412,00 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 12 832,47 0

M21 Elektromontáže MON 136 936,00 3

M210 Materiál MON 87 960,00 2

M21 1 Demontáže MON 10 000,00 0

M23 Muntáže potrubí MON 36 000,00 1

M46 Zemní práce při montážích MON 150 740,00 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 108 030,30 2

VN Vedlejší náklady VN 22 000,00 0

ON Ostatní náklady ON 65 506,00 1

Cena celkem 4 499 688,08 100
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M21 Elektromontáže MON 136 936,00 3

M210 Materiál MON 87 960,00 2

M21 1 Demontáže MON 10 000,00 0

M23 Muntáže potrubí MON 36 000,00 1

M46 Zemní práce při montážích MON 150 740,00 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 108 030,30 2

VN Vedlejší náklady VN 22 000,00 0

ON Ostatní náklady ON 65 506,00 1

Cena celkem 4 499 688,08 100
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 00 Vedlejší a Ostatní náklady

R: 00.01 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 22 000 00

1 |004111010R [Prüzkumnê práce |sønhør| 1.00000 2 000,00
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický e

inženýrsko-geologický / radonový/ hydrogeologický/ pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum,

[ 2|00511 R

stavební průzkum - umělecko historický I stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek ›~

Geodetické práce [Soubor[
odpadu I munice I výbušnin apod.

1.00000 - - I “
_ 18 000,00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu O vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro Zápis změny do katastru nemovitostí

| 3|oo5121 R
včetně vyhotovení geometrického plánu.

1,00000 ' - . 2 000,00Zařízení staveniště [Soubor[
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných
měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování
objektů zařízení staveniště.
Provoz: Náklady na vybaveni objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebovaná
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách Zařízení staveniště, náklady
na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady
na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON
4|0o521103oR

Ostatní náklady 65 506,00
|Døčz5ná dopravní øpaíreni [sønhøq moooc-ˇ 15 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání S dotčenými orgány a organizacemi,
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu

| 5|005211o20R
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

1.00000[Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ [Soubor[ 5 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele O stavu inženýrských sítí probíhajících stavenitěm nebo dotčenými
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro
zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond

| 6|oo5241O1oR 1 ,00000[Dokumentace skutečného provedení [Soubor[ 8 000,00
Náklady na Zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

| 7|0052e101OR [Pojištění dodavatele a pojištění díla [Soubor[ 1,00000 1 200,00

F 8|0o5281010R

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej' zadavatel požaduje V
obchodních podmínkách.

[Propagace [Soubor[ 1.00000 2 000,00

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na, propagační a
informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

1 ,00000 = ' 6 000,00[ 9[00523 R [Zkoušky a revize [Soubor[
Náklady zhotovitele, Související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. kamerová Zkouška napojení a průtočnosti

nových dešťových vpusti, vyčištění tlakosacim vozem a zkoušky nad rámec KZP.
[ 10[00526a [Finanční náklady [ m2 [ 58.70000É 22 306,00[

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření
správce společnosti Brněnské komunikace a.s.
- údržba zeleně po dokončení díla vč. zalévání, odplevelování a pravidelných pokosü trávníků (minimálně 6x za 1 rok)
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 00 Vedlejší a Ostatní náklady

R: 00.01 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 22 000 00

1 |004111010R [Prüzkumnê práce |sønhør| 1.00000 2 000,00
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický e

inženýrsko-geologický / radonový/ hydrogeologický/ pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum,

[ 2|00511 R

stavební průzkum - umělecko historický I stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek ›~

Geodetické práce [Soubor[
odpadu I munice I výbušnin apod.

1.00000 - - I “
_ 18 000,00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu O vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro Zápis změny do katastru nemovitostí

| 3|oo5121 R
včetně vyhotovení geometrického plánu.

1,00000 ' - . 2 000,00Zařízení staveniště [Soubor[
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných
měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování
objektů zařízení staveniště.
Provoz: Náklady na vybaveni objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebovaná
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách Zařízení staveniště, náklady
na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady
na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON
4|0o521103oR

Ostatní náklady 65 506,00
|Døčz5ná dopravní øpaíreni [sønhøq moooc-ˇ 15 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání S dotčenými orgány a organizacemi,
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu

| 5|005211o20R
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

1.00000[Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ [Soubor[ 5 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele O stavu inženýrských sítí probíhajících stavenitěm nebo dotčenými
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro
zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond

| 6|oo5241O1oR 1 ,00000[Dokumentace skutečného provedení [Soubor[ 8 000,00
Náklady na Zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

| 7|0052e101OR [Pojištění dodavatele a pojištění díla [Soubor[ 1,00000 1 200,00

F 8|0o5281010R

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej' zadavatel požaduje V
obchodních podmínkách.

[Propagace [Soubor[ 1.00000 2 000,00

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na, propagační a
informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

1 ,00000 = ' 6 000,00[ 9[00523 R [Zkoušky a revize [Soubor[
Náklady zhotovitele, Související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. kamerová Zkouška napojení a průtočnosti

nových dešťových vpusti, vyčištění tlakosacim vozem a zkoušky nad rámec KZP.
[ 10[00526a [Finanční náklady [ m2 [ 58.70000É 22 306,00[

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření
správce společnosti Brněnské komunikace a.s.
- údržba zeleně po dokončení díla vč. zalévání, odplevelování a pravidelných pokosü trávníků (minimálně 6x za 1 rok)
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Rájeóek (BESIP)

O: 00 Vedlejší a Ostatní náklady

R: 00.01 Vedlejší a Ostatní náklady

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
11 00526b Finanční náklady Soubor 1.00000 2 000,00

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.
| 12j00526c [Finanční náklady |SOUb0r| 1,00000 2 000,00

Náklady zhotovitele. které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.
| 13|00526d |Finanční náklady [soubor] 1,00000 W 7 W „_ 2 000,00

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přilehlých objektů.

l celkem 87 5o8,oo|

Poznámk uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Rájeóek (BESIP)

O: 00 Vedlejší a Ostatní náklady

R: 00.01 Vedlejší a Ostatní náklady

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
11 00526b Finanční náklady Soubor 1.00000 2 000,00

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.
| 12j00526c [Finanční náklady |SOUb0r| 1,00000 2 000,00

Náklady zhotovitele. které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.
| 13|00526d |Finanční náklady [soubor] 1,00000 W 7 W „_ 2 000,00

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přilehlých objektů.

l celkem 87 5o8,oo|

Poznámk uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

R: 101.01 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 72 253 40

1 113106223T00 Rozebrání dlažeb Z drobných kostek do MC, spáry s MC m2 312.60000

j

18 756,00

vč. naložení na dopravní prostředek.

drobná Kostka - pojízdná pıooha : 312.60 31260000
| 2|113202111R00 |vy±rháni obrub obrubnikú siıničnioh | rn | 163.00000 . 13 040,00

bet. silniční : 163,0 163.00000
ą3|113203111R0o |vyırháni obruh z dıažebnioh kostek | rn | 10.00000 600,00

drobná Kostka - zrádek : 5,0"2 10.00000
4 123730T0 ODKOP PRO SPoD STAVBU sıLNıc A ZELEZNıc TR. I M3

Provedení dle PD.

položka zahrnuje:
- Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace S výkopkem
~- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajisteni
- Ztížení pod vodou, v okolí výbušnìn, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za Iepivost
- téženl po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
~- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanü
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni Znehodnocené klimatickými
vlívy
›- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
-› pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štëtových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- Zhutnëní podloží, případně i svahů vč. svahování
~ zřízení stupňů V podloží a Iavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
~ udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištë a ve výkopišti
- třídění výkopku
~ veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. sjezdy, nájezdy, lešení, podpër. konstr.,
přemosténí, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).
zemina : 18.090 18.09000
ŠD pod stáv. zpev. plochami : 54,378 54.37800

| 5|19900o002R00 |Popıa±eK za skıádku hominy 1- 4 | m3 | 72.46800
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 72.46800 72.46800

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 101 042 95
6 12373or0 ODKOP PRO SPOD STAVBU sıLNıc A ZELEZNıc TŘ. ı M3

92,70000
Provedení dle PD.

položka zahrnuje vše jako pol.č.4 S0 101
sanace podloží : 92,700 92.70000

| 7|171101111R00 |uıoženi Sypaniny z hornin nesoudržnýoh s ı(d) 0,9 | m3 | 92.69991
Hodnota Z bývalého odkazu. : 92.6999073 92.69991

| 8|199o0O0o2R00 |Popıalek za Skıádku horniny 1- 4 | m3 | 92,70000
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

R: 101.01 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 72 253 40

1 113106223T00 Rozebrání dlažeb Z drobných kostek do MC, spáry s MC m2 312.60000

j

18 756,00

vč. naložení na dopravní prostředek.

drobná Kostka - pojízdná pıooha : 312.60 31260000
| 2|113202111R00 |vy±rháni obrub obrubnikú siıničnioh | rn | 163.00000 . 13 040,00

bet. silniční : 163,0 163.00000
ą3|113203111R0o |vyırháni obruh z dıažebnioh kostek | rn | 10.00000 600,00

drobná Kostka - zrádek : 5,0"2 10.00000
4 123730T0 ODKOP PRO SPoD STAVBU sıLNıc A ZELEZNıc TR. I M3

Provedení dle PD.

položka zahrnuje:
- Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace S výkopkem
~- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajisteni
- Ztížení pod vodou, v okolí výbušnìn, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za Iepivost
- téženl po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
~- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanü
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni Znehodnocené klimatickými
vlívy
›- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
-› pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štëtových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- Zhutnëní podloží, případně i svahů vč. svahování
~ zřízení stupňů V podloží a Iavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
~ udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištë a ve výkopišti
- třídění výkopku
~ veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. sjezdy, nájezdy, lešení, podpër. konstr.,
přemosténí, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).
zemina : 18.090 18.09000
ŠD pod stáv. zpev. plochami : 54,378 54.37800

| 5|19900o002R00 |Popıa±eK za skıádku hominy 1- 4 | m3 | 72.46800
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 72.46800 72.46800

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 101 042 95
6 12373or0 ODKOP PRO SPOD STAVBU sıLNıc A ZELEZNıc TŘ. ı M3

92,70000
Provedení dle PD.

položka zahrnuje vše jako pol.č.4 S0 101
sanace podloží : 92,700 92.70000

| 7|171101111R00 |uıoženi Sypaniny z hornin nesoudržnýoh s ı(d) 0,9 | m3 | 92.69991
Hodnota Z bývalého odkazu. : 92.6999073 92.69991

| 8|199o0O0o2R00 |Popıalek za Skıádku horniny 1- 4 | m3 | 92,70000
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Položkový rozpočet
798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dëlicí ostrůvek

R: 101 .01 Zastávkový záliv, dëlicí ostrůvek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 92.70000 92,70000

| 9|58344209R |Štèrkodnè frakoe 0-125 B | t | 203,93980 7“ 40 787,96
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 92,69991'2,2 20393980

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 7 684,00
10|181101102R00 [Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutnënírrı I m2 I 38420000E 7 684,00

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 75.20000 75,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 309,00000 309,00000

Díl: 5 Komunikace 1 351 947 80
11 581121111T00 Drátkobeton C 30/37 XF4, tl. 22 om, vč. výztužnýoh vláken m2 309,00000 880 650,00

typ HE 1/50 (20 kglm3) dilatační spáry-trvale
D+M drátkobetonu, dodávka a montáž kluzných trnů, dodávka a montáž PE pásu podél obrub. dodávka
separační fólie, prořezání příčných spár a postřiku povrchu ochrannou emulzí. Provedení dle PD.

| 12|564831111R00 |Podklad ze štèrkodni po zhutnèni tloušťky 10 om | m2 | 75,20000
ohodnlky : 75.20 75.20000

| 13|564851111R00 jPodklad zo štèmodrti po zhutnènl tloušťky 15 om | m2 j 75.20000
ohodnlky z 75.20 75.20000

| 14|564861111R00 |Podklad ze štêrkodni po zhutnènl tloušťky 20 om | m2 | 30900000
zastávka z 309,00 30900000

| 15|565161111R00 [Podklad z obal kam.AcP 18+.AcP 22+,do 3 m,tı. 8 om | m2 | 11380000 '
napojení : 113.60 11360000

16 567132113R00 Podklad z kameniva zpevoementem Sc 08/10 tı.18 om m2
309,00000zastávka z 309,00 30900000

17 56714211T00 Podklad Z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm m2 113,60000 57 936,00

Včetnë provedeni opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD.
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napojení : 113,60 113,60000
| 18|573111112Ro0 [Poatlik žlvlčny' inflltr_+ poaypz asfaltu 1 kgımz | m2 [ 11360000

odkaz na mn. položky poradi 15 z 11350000 11360000
| 19|573231110R00 |Poetrik živičný epojovaoi z emulze 0,305 kgım2 j m2 | 227,20000

odkaz na mn. položky poradi 15 z 113,60000*2 227,20000
| 20|577142112R00 |Beton asfaltový Aco 11+, Aco 16+, nad 3 m, tı.5 om j m2 | 113,60000

napojení : 113,60 113,60000
| 21 |577151123R00 |Beton asfalt. AcL 16+ ložný, š. do 3 m, tı. 6 om | m2 I 113,60000

napojení : 113,60 113,60000

| 22|713191100TT9 jPoıoženi separační fólie včetnè dodávky fólie | m2 | 30900000
Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 309,00000 309,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 46 207 60
23|596215021R00 |Kladenı' zámková dlažby tı. 6 om do dnè tı. 4 om | m2 | 75,20000

(72,24+6,72)*“ztratnê5%" 75.20000
| 24|596291111R00 |Řezáni zámková dlažby tı. 60 mm | m | 7,52000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 75,20000*0,1 7,52000
Začátek provozního součtu

Odhad 10 % Z cel. plochy:
Konec provozního součtu

25 592452630R Dlažba BEST KARo prirodni 20×20x6 povreh STANDARD m2 72.24000
w

20 588,40

ohodnlk - ztratná 5% : 68,80*1,05 72,2400o

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet
798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dëlicí ostrůvek

R: 101 .01 Zastávkový záliv, dëlicí ostrůvek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 92.70000 92,70000

| 9|58344209R |Štèrkodnè frakoe 0-125 B | t | 203,93980 7“ 40 787,96
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 92,69991'2,2 20393980

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 7 684,00
10|181101102R00 [Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutnënírrı I m2 I 38420000E 7 684,00

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 75.20000 75,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 309,00000 309,00000

Díl: 5 Komunikace 1 351 947 80
11 581121111T00 Drátkobeton C 30/37 XF4, tl. 22 om, vč. výztužnýoh vláken m2 309,00000 880 650,00

typ HE 1/50 (20 kglm3) dilatační spáry-trvale
D+M drátkobetonu, dodávka a montáž kluzných trnů, dodávka a montáž PE pásu podél obrub. dodávka
separační fólie, prořezání příčných spár a postřiku povrchu ochrannou emulzí. Provedení dle PD.

| 12|564831111R00 |Podklad ze štèrkodni po zhutnèni tloušťky 10 om | m2 | 75,20000
ohodnlky : 75.20 75.20000

| 13|564851111R00 jPodklad zo štèmodrti po zhutnènl tloušťky 15 om | m2 j 75.20000
ohodnlky z 75.20 75.20000

| 14|564861111R00 |Podklad ze štêrkodni po zhutnènl tloušťky 20 om | m2 | 30900000
zastávka z 309,00 30900000

| 15|565161111R00 [Podklad z obal kam.AcP 18+.AcP 22+,do 3 m,tı. 8 om | m2 | 11380000 '
napojení : 113.60 11360000

16 567132113R00 Podklad z kameniva zpevoementem Sc 08/10 tı.18 om m2
309,00000zastávka z 309,00 30900000

17 56714211T00 Podklad Z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm m2 113,60000 57 936,00

Včetnë provedeni opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD.
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napojení : 113,60 113,60000
| 18|573111112Ro0 [Poatlik žlvlčny' inflltr_+ poaypz asfaltu 1 kgımz | m2 [ 11360000

odkaz na mn. položky poradi 15 z 11350000 11360000
| 19|573231110R00 |Poetrik živičný epojovaoi z emulze 0,305 kgım2 j m2 | 227,20000

odkaz na mn. položky poradi 15 z 113,60000*2 227,20000
| 20|577142112R00 |Beton asfaltový Aco 11+, Aco 16+, nad 3 m, tı.5 om j m2 | 113,60000

napojení : 113,60 113,60000
| 21 |577151123R00 |Beton asfalt. AcL 16+ ložný, š. do 3 m, tı. 6 om | m2 I 113,60000

napojení : 113,60 113,60000

| 22|713191100TT9 jPoıoženi separační fólie včetnè dodávky fólie | m2 | 30900000
Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 309,00000 309,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 46 207 60
23|596215021R00 |Kladenı' zámková dlažby tı. 6 om do dnè tı. 4 om | m2 | 75,20000

(72,24+6,72)*“ztratnê5%" 75.20000
| 24|596291111R00 |Řezáni zámková dlažby tı. 60 mm | m | 7,52000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 75,20000*0,1 7,52000
Začátek provozního součtu

Odhad 10 % Z cel. plochy:
Konec provozního součtu

25 592452630R Dlažba BEST KARo prirodni 20×20x6 povreh STANDARD m2 72.24000
w

20 588,40

ohodnlk - ztratná 5% : 68,80*1,05 72,2400o

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Rájećek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

R: 101.01 Zastávkový záliv. dělící ostrůvek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
26 59245267R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 m2 6.72000 3 360.00

povrch STANDARD _
ztratné 5% : 6.40*1.05 6.72000

Díl: 8 Trubní vedení 7 500 00
27|899231111R00 [Výškové úprava vstupu do 20 cm. zvýšení mříže | kus I 3.00000: 7 500.00

i snížení.

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 647 998 T5
28 917882111TU2 Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 20/25, XF3 m 4.00000 12 160.00

včetně obrub. přechodového CSB HK 1003/400/H25-290

HK přechodový (pravý. levý) 290-H25.
přechodový pravý : 2.0 2.00000
přechodový levý: 2.0 2.00000

29 917882111TU4 Osazení obrubníku bet. zastaˇvkového, lože C 20/25. XF3 m 59.00000 189 980.00
včetně obrub. přímého CSB HK 1003/400/290
HK přímý. Nástupní hrana +16 cm.

| 30|919141110T00 |Zalití spáry asfalt. modífikovanou zálivkou za horka | m | 224.00000 25 760.00
Vyfrezovaná drážka bude vyčíštěna a ihned zalíta trvale pružnou modifikovanou Zálivkovou hmotou za horka a
utésněna. Úprava styčné spáry bude provedena v souladu s VL 2 212.05 - Detail těsnící zálivky a TP 115 - Opravy
trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 22400000 224.00000

31 55395100.ART Silniční (dopravně-bezpečnostní) zábradlí, typu HICON; m 28.00000 123 760.00
žárový zinek s vodicí funkcí pro nevidomé a slabozraké.
vč. příslušenství
Provedení dle PD.

| 32|911231111R00 |Osazení a montáž sílníčzábradlí ocelového.2 madla | m |
Kotvení dle technologie výrobce.
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28.00000 28.00000

| 33|914001121RoO Iosazeıeupku deprznačky vč. heLzáKıaúıflAı patka | Kus | 7.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2.00000 2.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2.00000 2.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1.00000 1.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2.00000 2.00000

34 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 5.00000 2 500,00

35 914001127R00 Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvëtl. kus 2.00000 1 000.00
36 914002813R00 Osazení velkorozměrových značek. tabule 150x100 cm kus 1.00000 3 500.00

37 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 om střík.barvou m 655.58333 9 833.75
Včetně odstranění bláta. prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu
v12a (o.125) z 18.D+2O.0+18,O+19,0
v 11a (o.125) z 18o.0+150.o
v 13 (o,125) z 34.o+eo.o+51.0+37.o
v 1a (o.125) z 25,o+38,5
v zh (0,25/3/1,5) (hez mezer) z 29.O*(3.o/(3.o+1.5))
v 2h (o,25/1.5/1.5) (bez mezer) z 11.5*(1.5ı(1.5+1.5))

75.00000
31 0.00000
1 82.00000
63.50000
1 9.33333
5.75000

| 38|915712111Roo |Vodorovné značení proužkù č.25 cm stıˇˇlcbarvou Iml 93.50000 2 524,50
Včetně odstranění bláta. prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu.

v 4 (0,25) z 31 ,o+29.5
V 4 (0.25/0.5/0.5) (bez mezer) : 9.0+7.0+8.0+9.0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS. a.S.

60.50000
33.00000
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Rájećek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

R: 101.01 Zastávkový záliv. dělící ostrůvek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
26 59245267R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 m2 6.72000 3 360.00

povrch STANDARD _
ztratné 5% : 6.40*1.05 6.72000

Díl: 8 Trubní vedení 7 500 00
27|899231111R00 [Výškové úprava vstupu do 20 cm. zvýšení mříže | kus I 3.00000: 7 500.00

i snížení.

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 647 998 T5
28 917882111TU2 Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 20/25, XF3 m 4.00000 12 160.00

včetně obrub. přechodového CSB HK 1003/400/H25-290

HK přechodový (pravý. levý) 290-H25.
přechodový pravý : 2.0 2.00000
přechodový levý: 2.0 2.00000

29 917882111TU4 Osazení obrubníku bet. zastaˇvkového, lože C 20/25. XF3 m 59.00000 189 980.00
včetně obrub. přímého CSB HK 1003/400/290
HK přímý. Nástupní hrana +16 cm.

| 30|919141110T00 |Zalití spáry asfalt. modífikovanou zálivkou za horka | m | 224.00000 25 760.00
Vyfrezovaná drážka bude vyčíštěna a ihned zalíta trvale pružnou modifikovanou Zálivkovou hmotou za horka a
utésněna. Úprava styčné spáry bude provedena v souladu s VL 2 212.05 - Detail těsnící zálivky a TP 115 - Opravy
trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 22400000 224.00000

31 55395100.ART Silniční (dopravně-bezpečnostní) zábradlí, typu HICON; m 28.00000 123 760.00
žárový zinek s vodicí funkcí pro nevidomé a slabozraké.
vč. příslušenství
Provedení dle PD.

| 32|911231111R00 |Osazení a montáž sílníčzábradlí ocelového.2 madla | m |
Kotvení dle technologie výrobce.
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28.00000 28.00000

| 33|914001121RoO Iosazeıeupku deprznačky vč. heLzáKıaúıflAı patka | Kus | 7.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2.00000 2.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2.00000 2.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1.00000 1.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2.00000 2.00000

34 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 5.00000 2 500,00

35 914001127R00 Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvëtl. kus 2.00000 1 000.00
36 914002813R00 Osazení velkorozměrových značek. tabule 150x100 cm kus 1.00000 3 500.00

37 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 om střík.barvou m 655.58333 9 833.75
Včetně odstranění bláta. prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu
v12a (o.125) z 18.D+2O.0+18,O+19,0
v 11a (o.125) z 18o.0+150.o
v 13 (o,125) z 34.o+eo.o+51.0+37.o
v 1a (o.125) z 25,o+38,5
v zh (0,25/3/1,5) (hez mezer) z 29.O*(3.o/(3.o+1.5))
v 2h (o,25/1.5/1.5) (bez mezer) z 11.5*(1.5ı(1.5+1.5))

75.00000
31 0.00000
1 82.00000
63.50000
1 9.33333
5.75000

| 38|915712111Roo |Vodorovné značení proužkù č.25 cm stıˇˇlcbarvou Iml 93.50000 2 524,50
Včetně odstranění bláta. prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu.

v 4 (0,25) z 31 ,o+29.5
V 4 (0.25/0.5/0.5) (bez mezer) : 9.0+7.0+8.0+9.0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS. a.S.

60.50000
33.00000
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dělicí ostrůvek

R: 101.01 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
39 915711121RO0 Vodor.značení dëlicích čar 12 cm pIastem.nehlučné m 270.58333 10 823,33

Včetně odstranění bláta. prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
V 13 (0,125) : 34.0+60.0+51.0+37.0 182.00000
V 1a (0,125) : 25,0+38.5 63.50000
V 2b (0.25/3l1.5) (bez mezer) : 29.0*(3.0l(3.0+1.5)) 19.33333
V 2b (0,25/1.5l1,5) (bez mezer) Z 11 .5*(1,5/(1,5+1.5)) 5.75000

| 40|915721111R00 [Vodorovná značení střikbarvou Stopčanzeber atd. | m2 I 65.00000 ` 13 000,00
Včetně odstranění blaˇta. prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
V15 (A 11) : 6"2.50 15.00000
V 13 (bez mezer) : 7.00+12.00+7.50+15.00 41.50000
V 9a : 7*1.00 7.00000
V 5 (stopčára) : 1,50 1.50000

41 91 5721 121 R00 Vodorovné značení stopčanzeber atd.plastem,nehluč m2 1.50000

z

600.00

Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
V 5 (stopčára) : 1.50 1 .50000

| 42|915719111R00 [Příplatek za reflexní úpravu dělioích čar 12 cm lml 65558333 “' 5 244.67
Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu.
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 65558333 65558333

| 43|915719211R00 |Přlplatek za reflex. úpravu vodicích proužků 25 cm lml
Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 93.50000 93.50000

| 44|915729111R00 |Přlplatek za reflexní úpravu stopčar. zeber atd. Im2| 65.00000
" "

e 00.00
Včetně odstranění bláta. prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 65.00000 65.00000

| 45|915791111R00 [Předznačení pro Značení dělící čáryyodícl proužky Iml 797.50000
'ˇ

ii- " 4 785.00
Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
v 12x (0,125) z 18.0+20,0+18,0+19.0
v11e (0,125) z 150.0+150.0
v 13 (0,125) z 84.0+50.0+51.0+37.0
v 1a (0,125) z 25.0+38.5
v 4 (0.25) z 31 .0+29.5
v 4 (o.25/o,5/0.5) (vč. mezer): (9.o+7.o+8,o+9,O)*2
v 2h (o.25/3ı1.5) (vč. mezer) z 29.0*(4,5/(3,0+1.5))
v 2D (0.25/1.5/1.5) (bez mezer) z 11.5*(3.0/(1.5+1,5))

75.00000
310.00000
1 82.00000
63.50000
60.50000
66.00000
29.00000
1 1.50000

I 46|915791112R00 |Předznačení pro značení stopčáry. zebry, nápisů I'“2I 99.50000 . `
2 985.00

Včetně odstranění bláta, prachu. nebo hlinítého nánosu Z povrchu podkladu.
V 15 (A 11) : 6*2.50 15.00000
V 13 (vč. mezer) : (7.00+12.00+7.50+15.00)*2 83.00000
V 5 (stopčára) : 1,50 1.50000

47 917882111Tr5 osazení eıejar. ehruhheı. e øpèrøırıøže z c 20/25 vóeıne m 122,00000
obrubníku ABO 100/10/25
Včetně bet. lože C 20/25. XF3 a Ztratného ve výši 1 %.
chodníkový : 122.0 122.00000

48 917862111TT7 Osazení Stojat. obrub.bet. s opěrou.lože Z C 20/25 včetně m 90.00000 45 000.00
Ä

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 I
Včetně bet. lože C 20/25. XF3 a Ztratného ve výši 1 %.

silniční : 90,0 90.00000
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dělicí ostrůvek

R: 101.01 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
39 915711121RO0 Vodor.značení dëlicích čar 12 cm pIastem.nehlučné m 270.58333 10 823,33

Včetně odstranění bláta. prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
V 13 (0,125) : 34.0+60.0+51.0+37.0 182.00000
V 1a (0,125) : 25,0+38.5 63.50000
V 2b (0.25/3l1.5) (bez mezer) : 29.0*(3.0l(3.0+1.5)) 19.33333
V 2b (0,25/1.5l1,5) (bez mezer) Z 11 .5*(1,5/(1,5+1.5)) 5.75000

| 40|915721111R00 [Vodorovná značení střikbarvou Stopčanzeber atd. | m2 I 65.00000 ` 13 000,00
Včetně odstranění blaˇta. prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
V15 (A 11) : 6"2.50 15.00000
V 13 (bez mezer) : 7.00+12.00+7.50+15.00 41.50000
V 9a : 7*1.00 7.00000
V 5 (stopčára) : 1,50 1.50000

41 91 5721 121 R00 Vodorovné značení stopčanzeber atd.plastem,nehluč m2 1.50000

z

600.00

Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
V 5 (stopčára) : 1.50 1 .50000

| 42|915719111R00 [Příplatek za reflexní úpravu dělioích čar 12 cm lml 65558333 “' 5 244.67
Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu.
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 65558333 65558333

| 43|915719211R00 |Přlplatek za reflex. úpravu vodicích proužků 25 cm lml
Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 93.50000 93.50000

| 44|915729111R00 |Přlplatek za reflexní úpravu stopčar. zeber atd. Im2| 65.00000
" "

e 00.00
Včetně odstranění bláta. prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 65.00000 65.00000

| 45|915791111R00 [Předznačení pro Značení dělící čáryyodícl proužky Iml 797.50000
'ˇ

ii- " 4 785.00
Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu Z povrchu podkladu.
v 12x (0,125) z 18.0+20,0+18,0+19.0
v11e (0,125) z 150.0+150.0
v 13 (0,125) z 84.0+50.0+51.0+37.0
v 1a (0,125) z 25.0+38.5
v 4 (0.25) z 31 .0+29.5
v 4 (o.25/o,5/0.5) (vč. mezer): (9.o+7.o+8,o+9,O)*2
v 2h (o.25/3ı1.5) (vč. mezer) z 29.0*(4,5/(3,0+1.5))
v 2D (0.25/1.5/1.5) (bez mezer) z 11.5*(3.0/(1.5+1,5))

75.00000
310.00000
1 82.00000
63.50000
60.50000
66.00000
29.00000
1 1.50000

I 46|915791112R00 |Předznačení pro značení stopčáry. zebry, nápisů I'“2I 99.50000 . `
2 985.00

Včetně odstranění bláta, prachu. nebo hlinítého nánosu Z povrchu podkladu.
V 15 (A 11) : 6*2.50 15.00000
V 13 (vč. mezer) : (7.00+12.00+7.50+15.00)*2 83.00000
V 5 (stopčára) : 1,50 1.50000

47 917882111Tr5 osazení eıejar. ehruhheı. e øpèrøırıøže z c 20/25 vóeıne m 122,00000
obrubníku ABO 100/10/25
Včetně bet. lože C 20/25. XF3 a Ztratného ve výši 1 %.
chodníkový : 122.0 122.00000

48 917862111TT7 Osazení Stojat. obrub.bet. s opěrou.lože Z C 20/25 včetně m 90.00000 45 000.00
Ä

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 I
Včetně bet. lože C 20/25. XF3 a Ztratného ve výši 1 %.

silniční : 90,0 90.00000
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

R: 101.01 Zastavkový záliv. dělící ostrůvek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
49 917862111TU3 Osazení stojat. obrub.bet. S opěrou.Iože Z C 20/25 včetně m 27.00000 17 820.00

obrubníku CSB H 30 1000/150/300
Včetně bet. lože C 20/25, XF3 a Ztratného ve výši 1 %.
silniční (30 cm) : 27.0 27.00000

50 917862111TV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrouJože Z C 20/25 včetně m 44.00000 21 120.00
obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150

Včetně bet. lože C 20/25. XF3 a Ztratného ve výší 1 %.
nájezdový : 44.0 44.00000

51 917862111TV4 Osazení stojat. obrub.bet. S opërouJože Z C 20/25 m 4.00000 3 200.00
vč.obrub.nájezd.nábëh.CSB H 15/25 1000/150/150-250

Včetně bet. lože C 20/25, XF3 a Ztratného ve výší 1 %.
přechodový - levý : 2.0 2.00000
přechodový - pravý : 2.0 2.00000

| 52|919731123R00 jzarovnáni styčné pıoohy żivičnê tı. do 20 em j m | 224,oooo0 “
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 224,00000 224.00000

53 919735111R00 [Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 224.00000 _ Www
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 224,00000 224.00000
Začátek provozního součtu

pro zalití asf. zálivkou :
Konec provozního součtu

| 54|919735114R00 |Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm | m | 224.00000 '

stávající asf. : 224,0 224,00000
f 55ì40445029.AR |Znaćka dopr příkazové C1-C14b 500 fól 1. EG 7letá | kus | 2.00000 --u

C 4a (zmenšené) : 2 2.00000
56 404459501R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný. l= 2000 mm kus 2,00000 2 400.00
57 404459503R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 2.00000 3 200,00
58 404459504R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný. l= 3500 mm kus 1.00000 1 850.00
59 404459505R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný. |= 4000 mm kus 2.00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 980 00
60 966006132R00 Odstranění dopravznaček se sloupky. s betpatkami kus 5.00000 500.00
61 966006211R00 Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí kus 6.00000 480.00

Díl: 961 Bourání - beton 372 T59 25
62|1131094o7R00 jodstranèni podkıadu pı. nad 50 m2, beton. tı. 7 om | m2 j 312,60000

drobná kostka - pojízdná plocha : 312,60 312.60000
| 63|113111225R00 [odstranèni podktptnad 50 m2.kam.zpev.eem.tı.25om | m2 | 497.8000o

SC (odhad) pod plochou zastávky: 312,60 312.60000
SC (odhad) pod plochou vozovky : 75,20 75.20000
sc (odhad) napojení z 110,00 110,000oo

64 979990021 R00 Poplatek za ekıádku suti- smês betonu a eiheí vč. odvozu t
37o,3970ona skládku a uložení

Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.

Díl: 962 Bourání - asfalt _ 42 966 40
65|113108420R00 [odstranění aefaıtovè vrstvy pı.nad 50 m2, tı.2o em | m2 | 185.20000

ACO + ACL + ACP - vozovka : 75,20 75.20000
ACO + ACL + ACP - napojení vozovky : 110,00 110.00000

66 979990022Ro0 Poplatek za ekıádku - živiee (k veoykıaei) vč. odvozu na t 81.48800
skládku
Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládoe.
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dělící ostrůvek

R: 101.01 Zastavkový záliv. dělící ostrůvek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
49 917862111TU3 Osazení stojat. obrub.bet. S opěrou.Iože Z C 20/25 včetně m 27.00000 17 820.00

obrubníku CSB H 30 1000/150/300
Včetně bet. lože C 20/25, XF3 a Ztratného ve výši 1 %.
silniční (30 cm) : 27.0 27.00000

50 917862111TV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrouJože Z C 20/25 včetně m 44.00000 21 120.00
obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150

Včetně bet. lože C 20/25. XF3 a Ztratného ve výší 1 %.
nájezdový : 44.0 44.00000

51 917862111TV4 Osazení stojat. obrub.bet. S opërouJože Z C 20/25 m 4.00000 3 200.00
vč.obrub.nájezd.nábëh.CSB H 15/25 1000/150/150-250

Včetně bet. lože C 20/25, XF3 a Ztratného ve výší 1 %.
přechodový - levý : 2.0 2.00000
přechodový - pravý : 2.0 2.00000

| 52|919731123R00 jzarovnáni styčné pıoohy żivičnê tı. do 20 em j m | 224,oooo0 “
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 224,00000 224.00000

53 919735111R00 [Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 224.00000 _ Www
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 224,00000 224.00000
Začátek provozního součtu

pro zalití asf. zálivkou :
Konec provozního součtu

| 54|919735114R00 |Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm | m | 224.00000 '

stávající asf. : 224,0 224,00000
f 55ì40445029.AR |Znaćka dopr příkazové C1-C14b 500 fól 1. EG 7letá | kus | 2.00000 --u

C 4a (zmenšené) : 2 2.00000
56 404459501R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný. l= 2000 mm kus 2,00000 2 400.00
57 404459503R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 2.00000 3 200,00
58 404459504R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný. l= 3500 mm kus 1.00000 1 850.00
59 404459505R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný. |= 4000 mm kus 2.00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 980 00
60 966006132R00 Odstranění dopravznaček se sloupky. s betpatkami kus 5.00000 500.00
61 966006211R00 Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí kus 6.00000 480.00

Díl: 961 Bourání - beton 372 T59 25
62|1131094o7R00 jodstranèni podkıadu pı. nad 50 m2, beton. tı. 7 om | m2 j 312,60000

drobná kostka - pojízdná plocha : 312,60 312.60000
| 63|113111225R00 [odstranèni podktptnad 50 m2.kam.zpev.eem.tı.25om | m2 | 497.8000o

SC (odhad) pod plochou zastávky: 312,60 312.60000
SC (odhad) pod plochou vozovky : 75,20 75.20000
sc (odhad) napojení z 110,00 110,000oo

64 979990021 R00 Poplatek za ekıádku suti- smês betonu a eiheí vč. odvozu t
37o,3970ona skládku a uložení

Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.

Díl: 962 Bourání - asfalt _ 42 966 40
65|113108420R00 [odstranění aefaıtovè vrstvy pı.nad 50 m2, tı.2o em | m2 | 185.20000

ACO + ACL + ACP - vozovka : 75,20 75.20000
ACO + ACL + ACP - napojení vozovky : 110,00 110.00000

66 979990022Ro0 Poplatek za ekıádku - živiee (k veoykıaei) vč. odvozu na t 81.48800
skládku
Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládoe.
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dëlicí ostrůvek

R: 101 .01 Zastávkový záliv, dělicí ostrůvek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 640,00

s7|979024441R00 ločišlênl vybøur. nhruhnmú všech løžı' a výplní | m | 17300000; 10 380,00
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 163,00000 163,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000 10,00000

| 68|979071122R00 ločlšlènl vyhøunkøsıek drobných s výplní Mc/živiøi | m2 | 31260000 -_
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 312,60000 312,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 413,32
69 998223011R00 Přesun hmot, pozemní Komunikace, Kryl dláždèný 1 15.90400 795,20
70 998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 361,81200 3 618,12

377,716-15,904 361 ,81200
Díl: M23 ř Montáže potrubí 36 000 00

71 230210010RAT Uložení chráničky ve výkopu vč. zemních prací a odvozu m 45.00000 36 000,00

Hloubení rýhy 60 x 50 cm v homině 3. Svislé přemístění výkopku. Zřízení kabelového lože a obsyp potrubí z
kopaného písku (0,10 m3/m), dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou
vrstvou písku tloušťky 5-10 cm pod kabelem. Dodávka a uložení chráničky ve výkopu - KOPODUR 110 pùlená +
rezerva KOPOFLEX 110 vč. protahovacího lanka a zátek. Zakrytí kabelu ochrannou, nebo výstražnou fólii Z PVC s
rozvinutím a uložením, vč. dodávky fólie. Zásyp nezapažené rýhy sypaninou se zhutněním. Naloženi přebytku po
zásypu (0,10 m3/m rýhy) na dopravní prostředek. Odvoz do 15 km a uložení na skládku.

E.oN - kabel : 45,0 45.00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 68 633 40

72 979082213RO0 [Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 22877800: 9 151,12
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením.
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 228.77800 228,77800

| 73|979082219R0o |Prlpıaıek za óøprzvv suti pø suchu za další 1 Km | ı | 228.77800
celkem 2 km :
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 228.77800 228.77800

| 74|979990101T00 ÍPoplatek za skládku suti | t | 228.77800
Uložení na skládce vytëženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší
řízené skládce.
680,663-(370,397+81 ,488) 228,77800

Celkem 2 802 026,87

Proměnné:
"Ztratné5%" odečtení Ztratného - 5 % 0,95238

100/1 O5 0,95238

Poznámk uchazeče k Zadání
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 101 Zastávkový záliv, dëlicí ostrůvek

R: 101 .01 Zastávkový záliv, dělicí ostrůvek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 640,00
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69 998223011R00 Přesun hmot, pozemní Komunikace, Kryl dláždèný 1 15.90400 795,20
70 998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 361,81200 3 618,12

377,716-15,904 361 ,81200
Díl: M23 ř Montáže potrubí 36 000 00

71 230210010RAT Uložení chráničky ve výkopu vč. zemních prací a odvozu m 45.00000 36 000,00

Hloubení rýhy 60 x 50 cm v homině 3. Svislé přemístění výkopku. Zřízení kabelového lože a obsyp potrubí z
kopaného písku (0,10 m3/m), dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou
vrstvou písku tloušťky 5-10 cm pod kabelem. Dodávka a uložení chráničky ve výkopu - KOPODUR 110 pùlená +
rezerva KOPOFLEX 110 vč. protahovacího lanka a zátek. Zakrytí kabelu ochrannou, nebo výstražnou fólii Z PVC s
rozvinutím a uložením, vč. dodávky fólie. Zásyp nezapažené rýhy sypaninou se zhutněním. Naloženi přebytku po
zásypu (0,10 m3/m rýhy) na dopravní prostředek. Odvoz do 15 km a uložení na skládku.

E.oN - kabel : 45,0 45.00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 68 633 40

72 979082213RO0 [Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 22877800: 9 151,12
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením.
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 228.77800 228,77800

| 73|979082219R0o |Prlpıaıek za óøprzvv suti pø suchu za další 1 Km | ı | 228.77800
celkem 2 km :
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 228.77800 228.77800

| 74|979990101T00 ÍPoplatek za skládku suti | t | 228.77800
Uložení na skládce vytëženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší
řízené skládce.
680,663-(370,397+81 ,488) 228,77800
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Rájećek (BESIP)

O: 102 Chodníky

R: 102.01 Chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 78 845 35

1|113106231 R00 |Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenívu l m2 I 423.30000 12 699.00
zámková nebo skladebná dl. - chodníky : 423.30 423.30000

| 2|113201111R00 |vy1rháni øbruhnikü chødnikøvýøh a parkøvýøh | m j 18400000 . 9 840.00
164,0 164,00000

| 3|121101101R00 [Sejmutí orníce s přemístěním do 50 m I m3 I 11.74000 ` Í 1 174.00
Potřebné množství vybrané orníce se použije na .7novuohUmusOvání, odvezena a uložena na meziskládku.
Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.
tl. 20 cm : 58.70"0.2

-íà 12373OT0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. I M3
11.74000

Provedení dle PD.

položka zahrnuje:
- vodorovna' a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztižení pod vodou, V okolí výbušnìn, ve stísnèných prostorech a pod.
‹- příplatek za lepivost
- téžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-tëžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni Znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažovàní (vyjma štëtových stěn)
- úpravu. ochranu a oćištëní dna, základové spáry, stěn a svahů
-- zhutnëní podloží. případně i svahů vč. svahování
~ zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích. není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopišti
‹ třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. Sjezdy. nájezdy. lešení, podpër. konstr.,
přemostëní. zpevněné plochy. zakrytí a pod.).
zemina : 32.330 32.33000
drť pod stáv. dlažbou. tl. 4 cm : 13,012 13.01200
ŠD pod stáv. zpev. plochami : 48.495 48.49500

f 5|122101401R00 [vykøpávky v zemníku v hør. 2 do 100 m3 | m3 | 5.87000
Naložení orníce Z dočasné skládky.
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,87000 5.87000

| 6|162301101R00 [vødørøvnê přemisiêni výKøpKu z hør.1-4 an 500 m | m3 | 11.74000 = “
Přemístění orníce na dočasnou skládku a zpět na místo upotřebeni.
na a ze zemníku :
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5.87000*2 11.74000

| 7|171201201Ro0Ťuı0ženi Sypaniny na skınsypanina na výšku přes 2m | m3 | 5.87000 -“
Uložení orníce na dočasnou skládku.
omice :
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 58.70000*0.1 5.87000
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Rájećek (BESIP)

O: 102 Chodníky

R: 102.01 Chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 78 845 35

1|113106231 R00 |Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenívu l m2 I 423.30000 12 699.00
zámková nebo skladebná dl. - chodníky : 423.30 423.30000

| 2|113201111R00 |vy1rháni øbruhnikü chødnikøvýøh a parkøvýøh | m j 18400000 . 9 840.00
164,0 164,00000

| 3|121101101R00 [Sejmutí orníce s přemístěním do 50 m I m3 I 11.74000 ` Í 1 174.00
Potřebné množství vybrané orníce se použije na .7novuohUmusOvání, odvezena a uložena na meziskládku.
Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.
tl. 20 cm : 58.70"0.2

-íà 12373OT0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. I M3
11.74000

Provedení dle PD.

položka zahrnuje:
- vodorovna' a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztižení pod vodou, V okolí výbušnìn, ve stísnèných prostorech a pod.
‹- příplatek za lepivost
- téžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-tëžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni Znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažovàní (vyjma štëtových stěn)
- úpravu. ochranu a oćištëní dna, základové spáry, stěn a svahů
-- zhutnëní podloží. případně i svahů vč. svahování
~ zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích. není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopišti
‹ třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. Sjezdy. nájezdy. lešení, podpër. konstr.,
přemostëní. zpevněné plochy. zakrytí a pod.).
zemina : 32.330 32.33000
drť pod stáv. dlažbou. tl. 4 cm : 13,012 13.01200
ŠD pod stáv. zpev. plochami : 48.495 48.49500

f 5|122101401R00 [vykøpávky v zemníku v hør. 2 do 100 m3 | m3 | 5.87000
Naložení orníce Z dočasné skládky.
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,87000 5.87000

| 6|162301101R00 [vødørøvnê přemisiêni výKøpKu z hør.1-4 an 500 m | m3 | 11.74000 = “
Přemístění orníce na dočasnou skládku a zpět na místo upotřebeni.
na a ze zemníku :
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5.87000*2 11.74000

| 7|171201201Ro0Ťuı0ženi Sypaniny na skınsypanina na výšku přes 2m | m3 | 5.87000 -“
Uložení orníce na dočasnou skládku.
omice :
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 58.70000*0.1 5.87000
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 102 Chodníky

R: 102.01 Chodníky

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 99.70700 44 868,15

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11.74000 11.74000
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 93.83700 93.83700

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5.87000*-1 -5.87000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 105 719.10
9 12373OT0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 96.99000 9 699.00

Provedení dle PD.
položka zahrnuje vše jako pol.č.4 SO 101

sanace podloží : 96.990 96.99000
| 10|171101111R00 [Uložení sypaniny Z hornin nesoudržných s I(d) 0.9 | m3 J 96.99000

Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 96.99000 96.99000

l 11|199000002R00 |Popıa±ek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 96.99000 - -
Zlepšení podloží v případě neúnosností Zemní pláně. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 96.99000 96.99000

| 12|58344209R [Štěrkodrtë frakce O-125 B t | 21337800
Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 96,99000*2.2 21337800

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 18 168 40
13|171101101 R00 |UIožení sypaniny do násypù zhutněných na 95% PS | m3 | 5.87000 587.00

5.870 5.87000
| 14|180402111R00 |Zaıožen1 trávníku parkovêho výsevem v rovinè | m2 | 58.70000

Včetně prvního pokosení, naloženi odpadu a odvezení do 20 km. se složením.
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 58.70000 58.70000

| 15|181101101R00 |Uprava pláně V zářezech v hor. 1-4. bez zhutnêní | m2 | 58.70000 -
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000 58.70000

l 16|181101102R00 |Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 323.30000 .'
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 32330000 323.30000

17 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm.do 500m2 m2 58.70000 2 054.50
1

18 182001111R00 Plošná úprava terénu. nerovnosti do 10 cm v rovině m2 58.70000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000 58.70000

| 19|184802111R00 |chem. odpıeveıeni před založ. postfikem, v rovinê l m2 | 58.70000
Včetně dovozu vody do 10 km.
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000 58.70000

| 20|185802113R00 [Hnojení umělým hnojivem v rovině t | 0.00176 44.00
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1.81443*0.00097087 0.00176

Začátek provozního součtu

tuna*odečtení ztratného (3 %) : 0.001*0.97087 0.00097
Konec provozního součtu

I 21 |185804215R00 |Vypletí trávníku po výsevu v rovině | m2 | 58.70000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000 58.70000

| 22|18s804312R00 |Zzıi±r vosııin vodou pıonhy nad 20 m2 | m8 | 0.88050
Zálivka bezprostředně po založení trávníku. Uvažována závlahová dávka 15 |/m2.
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Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000*0.015 0.88050
f 23|0o572400R |smês ıravnı' parková ı. hêžná zárèž PROFI á 25 Kg | Kg f 1.54088

Spotřeba cca 25 g/m2. Ztratné uvažováno 5 %.
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58,70019*0.02625 1.54088

| 24|25191158R |Trávnikovè hnojivo AGRO po 10 kg | Kg | 1.81383 _ .
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 102 Chodníky

R: 102.01 Chodníky

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 99.70700 44 868,15

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11.74000 11.74000
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 93.83700 93.83700

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5.87000*-1 -5.87000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 105 719.10
9 12373OT0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 96.99000 9 699.00

Provedení dle PD.
položka zahrnuje vše jako pol.č.4 SO 101

sanace podloží : 96.990 96.99000
| 10|171101111R00 [Uložení sypaniny Z hornin nesoudržných s I(d) 0.9 | m3 J 96.99000

Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 96.99000 96.99000

l 11|199000002R00 |Popıa±ek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 96.99000 - -
Zlepšení podloží v případě neúnosností Zemní pláně. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 96.99000 96.99000

| 12|58344209R [Štěrkodrtë frakce O-125 B t | 21337800
Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 96,99000*2.2 21337800

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 18 168 40
13|171101101 R00 |UIožení sypaniny do násypù zhutněných na 95% PS | m3 | 5.87000 587.00

5.870 5.87000
| 14|180402111R00 |Zaıožen1 trávníku parkovêho výsevem v rovinè | m2 | 58.70000

Včetně prvního pokosení, naloženi odpadu a odvezení do 20 km. se složením.
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 58.70000 58.70000

| 15|181101101R00 |Uprava pláně V zářezech v hor. 1-4. bez zhutnêní | m2 | 58.70000 -
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000 58.70000

l 16|181101102R00 |Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 323.30000 .'
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 32330000 323.30000

17 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm.do 500m2 m2 58.70000 2 054.50
1

18 182001111R00 Plošná úprava terénu. nerovnosti do 10 cm v rovině m2 58.70000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000 58.70000

| 19|184802111R00 |chem. odpıeveıeni před založ. postfikem, v rovinê l m2 | 58.70000
Včetně dovozu vody do 10 km.
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000 58.70000

| 20|185802113R00 [Hnojení umělým hnojivem v rovině t | 0.00176 44.00
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1.81443*0.00097087 0.00176

Začátek provozního součtu

tuna*odečtení ztratného (3 %) : 0.001*0.97087 0.00097
Konec provozního součtu

I 21 |185804215R00 |Vypletí trávníku po výsevu v rovině | m2 | 58.70000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000 58.70000

| 22|18s804312R00 |Zzıi±r vosııin vodou pıonhy nad 20 m2 | m8 | 0.88050
Zálivka bezprostředně po založení trávníku. Uvažována závlahová dávka 15 |/m2.
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Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000*0.015 0.88050
f 23|0o572400R |smês ıravnı' parková ı. hêžná zárèž PROFI á 25 Kg | Kg f 1.54088

Spotřeba cca 25 g/m2. Ztratné uvažováno 5 %.
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58,70019*0.02625 1.54088

| 24|25191158R |Trávnikovè hnojivo AGRO po 10 kg | Kg | 1.81383 _ .
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 102 Chodníky

R: 102.01 Chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Spotřeba cca 30 g/m2. Ztratné uvažováno 3 %.

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000*0.0309 1.81383
F25|25234009.AR |RoUNDUP KLASIK hęrhioio ıoıáıni po 5 ıiırooh | I |

" ˇ

Spotřeba cca 0.04 I/m2.
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000*0,04 2.34800

f 26|59691018.AR JStabilizační zemina (odhlinëní) | t | 11.74000 - l 2 113.20
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5.87000*2 11.74000

34 674 50Díl: 5 Komunikace 1
27 5872060A0 PREDLÁZDÉNI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE M2 98.00000

i
49 000.00

ZÁMKEM
Provedení dle PD.
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci S timto materiálem (nakládání, doprava. složení. očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho 'tloušťku předepsanou dokumentaci a pro předepsanou výplň spar.

v místě osazení zábradlí : 50,00+48,00 98.00000
| 28|534831111R00 jPodkıad ze štèrkoorfl po zhulnšni tloušťky 10 om | m2 | 32330000

ohoonfky z 323,30 323,30000
Űs|5s4851111R00 jPookızo ze šıèrkooni po zhnınèni ııoušťKy 15 om | m2 | 32330000

ohoonihy z 323.30 32330000
Ä Díl: 59 Dlažb a ředlažb komunikací 200 063 81

(311.e4+18.08+11,87)*“zıraınê5%” 325550476
| 31|596291111R00 |Řezánı zámková dlažby ıı. so mm | m | 3253048

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 325,30480*0.1 32.53048
Začátek provozního součtu

odhad 10 % Z cel. plochy :
Konec provozního součtu

32 592452630R Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6 povrch STANDARD m2 321

.44000-

91 610.40

chodník - ztratné 5% : 296.80*1.05 311.64000
obnova předláždění :
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 98.00000*0.1 9.80000

33 59245267R Dlažba BEST KLASIKO čenıená pro nevidomé 20x10x6 m2 11.86500 5 932,50
povrch STANDARD
ztratné 5% : 11.30*1.05 11.86500

34 59245268R Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6 povrch m2 18.06000 6 230.70
STANDARD
Banıa: červená
kontrastní pás - ztratné 5% : 17.20*1.05 18.06000

Díl: 8 Trubní vedení 7 500 00
35|899431111R00 [Výškové úprava do 20 cm. zvýšení krytu šoupěte | kus I 3.00000- 7 500.00

i snížení.
šoupě : 3 3.00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci , 591 660 00
36 55395101 .ART Silniční (dopravně-bezpečnostní) zábradlí. typu HICON; m 100,00000 442 000.00

žárový Zinek bez vodicí funkce pro nevidomé a
slabozraké, vč. příslušenství

Provedení dle PD.

50.0+50.0 100.00000
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 102 Chodníky

R: 102.01 Chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Spotřeba cca 30 g/m2. Ztratné uvažováno 3 %.

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000*0.0309 1.81383
F25|25234009.AR |RoUNDUP KLASIK hęrhioio ıoıáıni po 5 ıiırooh | I |

" ˇ

Spotřeba cca 0.04 I/m2.
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58.70000*0,04 2.34800

f 26|59691018.AR JStabilizační zemina (odhlinëní) | t | 11.74000 - l 2 113.20
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5.87000*2 11.74000

34 674 50Díl: 5 Komunikace 1
27 5872060A0 PREDLÁZDÉNI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE M2 98.00000

i
49 000.00

ZÁMKEM
Provedení dle PD.
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci S timto materiálem (nakládání, doprava. složení. očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho 'tloušťku předepsanou dokumentaci a pro předepsanou výplň spar.

v místě osazení zábradlí : 50,00+48,00 98.00000
| 28|534831111R00 jPodkıad ze štèrkoorfl po zhulnšni tloušťky 10 om | m2 | 32330000

ohoonfky z 323,30 323,30000
Űs|5s4851111R00 jPookızo ze šıèrkooni po zhnınèni ııoušťKy 15 om | m2 | 32330000

ohoonihy z 323.30 32330000
Ä Díl: 59 Dlažb a ředlažb komunikací 200 063 81

(311.e4+18.08+11,87)*“zıraınê5%” 325550476
| 31|596291111R00 |Řezánı zámková dlažby ıı. so mm | m | 3253048

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 325,30480*0.1 32.53048
Začátek provozního součtu

odhad 10 % Z cel. plochy :
Konec provozního součtu

32 592452630R Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6 povrch STANDARD m2 321

.44000-

91 610.40

chodník - ztratné 5% : 296.80*1.05 311.64000
obnova předláždění :
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 98.00000*0.1 9.80000

33 59245267R Dlažba BEST KLASIKO čenıená pro nevidomé 20x10x6 m2 11.86500 5 932,50
povrch STANDARD
ztratné 5% : 11.30*1.05 11.86500

34 59245268R Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6 povrch m2 18.06000 6 230.70
STANDARD
Banıa: červená
kontrastní pás - ztratné 5% : 17.20*1.05 18.06000

Díl: 8 Trubní vedení 7 500 00
35|899431111R00 [Výškové úprava do 20 cm. zvýšení krytu šoupěte | kus I 3.00000- 7 500.00

i snížení.
šoupě : 3 3.00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci , 591 660 00
36 55395101 .ART Silniční (dopravně-bezpečnostní) zábradlí. typu HICON; m 100,00000 442 000.00

žárový Zinek bez vodicí funkce pro nevidomé a
slabozraké, vč. příslušenství

Provedení dle PD.

50.0+50.0 100.00000
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 102 Chodníky

R: 102.01 Chodníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
37 9112311 11R00 Osazení a montáž sílničzábradlí ocelového,2 madla m 100,00000 80 000,00

Kotvení dle technologie výrobce.
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 100,00000 100,00000

38 917862111TT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opèrouJože Z C 20/25 včetně m 16200000 69 660,00
obrubníku ABO 100/10/25
Včetně bet. lože C 20/25, XF3 a ztratného ve výší 1 %.
chodníkový : 162,0 16200000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 772 00
39|979024441Roo [oćišıšnr vyhøur. øhruhnrkú všech ıøži a výpıni | m | 16400000ı 9 840,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 164,00000 164,00000
| 40|979054441R00 |Očištënl vybour. dlaždic S výplní kamen. těženým | m2 | 42330000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 42330000 42330000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 413 45
41 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 70,08000 3 504.00
42 99822531 1 R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt żivič. a bet. t 490,94500

561 ,025-70.080 49034500

Díl: M46 zemní práce při montážích 1 480,00
43 460490012RT1 Fólie výstražné Z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m

4000000:

1 480,00

Obalení plynárenského zařízení a plynovodní přípojky výstrażnou fólií Z PVC žluté barvy.
odhad : 40.0 40,00000

Díl: D96
44|979082213R00

39 396 90
13132300: 5 252.92

Přesuny sutí a vybouraných hmot
[Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km |
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyloženim.

f ı
| 45|979082219R00 [Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 13132300

celkem 2 km :
Odkaz na mn. položky pořadí 44: 13132300 13132300

L46|979990101TO0 |Poplatek za skládku suti I t I 131332300 32 830,75

Celkem

Proměnné:
"Ztratné5%"

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S.

Poznàmk uchazeče k Zadání

Uložení na skládce vytěženeho materiálu BKOM a.S. předepsaným způsobem nebo ullatek na nejbližší
řízené skládce.
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 131,32300 131,32300

1 212 693,51

odečtení Ztratného - 5 % 0,95238
100/105 0,95238
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 103 Mobiliář

R: 103.01 Mobilíář

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13 300 00

1 936104211T00 Mlž Odpadkového koše Stabilního vč. zemních prací a kus 1.00000 800,00
kotvení dle technologie výrobce
Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1.00000 1,00000

74910205T Koš odpadkový dřevo/kov vč. příslušenství (kotvlcích kus 1,00000 12 500.00
`

pnıků) l
Včetně dodávky. Provedení dle PD.

5 70Díl: 99 Staveništní přesun hmot
3|998225311R00 [Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živić. a bet. | t | 009500- 5.70

I celkem 13 3o5.7o|

N

Poznámk uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 103 Mobiliář

R: 103.01 Mobilíář

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13 300 00

1 936104211T00 Mlž Odpadkového koše Stabilního vč. zemních prací a kus 1.00000 800,00
kotvení dle technologie výrobce
Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1.00000 1,00000

74910205T Koš odpadkový dřevo/kov vč. příslušenství (kotvlcích kus 1,00000 12 500.00
`

pnıků) l
Včetně dodávky. Provedení dle PD.

5 70Díl: 99 Staveništní přesun hmot
3|998225311R00 [Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živić. a bet. | t | 009500- 5.70

I celkem 13 3o5.7o|

N

Poznámk uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 401 Osvětlení přechodu pro chodce

R: 401 .01 Osvětlení přechodu pro chodce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 136 936 00

1 210100001R00 Ukončení vodičů V rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 12.00000 1 176,00

2 210204103RS2 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na kus 2.00000 1 100,00
montážní plošinu

3 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů kus 2.00000 1 100.00
na autojeřáb

4 210204201 R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 2.00000 1 100.00
5 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okmhy kus 2.00000 1 100.00
6 210220022RT1 Vedení uzemňovacl v Zemi FeZn. D 8 - 10 mm včetně m 100.00000 3 600,00

drátu FeZn 10 mm
7 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS. SZ. SO/ včetně kus 10.00000 2 200,00

dodávky svorky SS
8 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST. SJ. SR, atd/ kus 4.00000 6 000,00

včetně dodávky svorky SP1
9 210800529R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 4.00000

10 210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 × 16 mm2 volně uložený včetně m 116.00000 19 372,00
dodávky kabelu

“ 11 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1.5 mm2 volně uložený včetně m 12.00000 2 004,00
dodávky kabelu

12 210950201 R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg m 116.00000 3 480.00
13 210100151U00 Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2 kus 6.00000
14 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení na Výložník kus 2.00000 30 000.00
15 931T00 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1.00000 15 000.00
16 180456170400R Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13 Sh 3.00000
17 00517T Uprava stávajícího rozvaděče. č. Z 0207 doplnění soubor 1.00000 40 000,00

ovládacích jednotek (Datmolux)
18 00513T Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 5.00000 3 750.00
19 905 R01 HZS-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hod 5.00000 3 750.00

Díl: M210 Materiál
20 23170120R PU pěna 750 ml kus 2.00000
21 316 78010T Výložník na chodecký stožár lehký, rovný délka dle PD ks 2.00000 9 600.00

22 31673551 .5T Stožár pro přechody pro chodoe lehké provedení s kus 2.00000 24 000.00
termoplastickou úpravou koncové části

23 31678611.1T Rozvodnice stožárová IP 43. jednopojistková kus 2.00000 3 000.00

24 31678650T Svorkovnice stožárová Al/Cu kus 2.00000 1 100.00
25 34140968R Vodič Silový CY Zelenožlutý 16.00 mm2 - drát m 4.00000
26 345-000600 Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12 m 1.00000
27 34890064T Svítidlo přechodové LED GUIDA S,G4H-CA3-Re75° EOS. ks 1.00000 15 000.00

VOC. 6kV. DALI/NEMA 7p1DM (3000 Im/5000°K) 50W

28 34890067T Svítidlo přechodové LED GUlDA S. G4H-CA3-Re75° ks 1.00000 15 000.00
EOS. VOC, 6kV. DALI/NEMA 7p1 DM (2490 Im/5000°K)

29 34890068T Doplnění regulačního dílu MSBC (klobouček) ks 2.00000 6 000,00
30 357 78611.10T Rozvodnice stožárová dvoupojistková . krytí IP 43 ks 2.00000 3 000.00
31 358249990022T Pojistka E27 - komplet- 10A kus 4.00000 6 080.00
32 900 99-1111T Podružný materiál soubor 1.00000 4 000.00

DÍI: M211 DemOľlłäŽe _ 10 000 00
33|210204201R00 lElektrovýzbroj stožáru pro 1 Okruh | kus | 2.00000: 10 000.00
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 401 Osvětlení přechodu pro chodce

R: 401 .01 Osvětlení přechodu pro chodce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 136 936 00

1 210100001R00 Ukončení vodičů V rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 12.00000 1 176,00

2 210204103RS2 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na kus 2.00000 1 100,00
montážní plošinu

3 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů kus 2.00000 1 100.00
na autojeřáb

4 210204201 R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 2.00000 1 100.00
5 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okmhy kus 2.00000 1 100.00
6 210220022RT1 Vedení uzemňovacl v Zemi FeZn. D 8 - 10 mm včetně m 100.00000 3 600,00

drátu FeZn 10 mm
7 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS. SZ. SO/ včetně kus 10.00000 2 200,00

dodávky svorky SS
8 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST. SJ. SR, atd/ kus 4.00000 6 000,00

včetně dodávky svorky SP1
9 210800529R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 4.00000

10 210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 × 16 mm2 volně uložený včetně m 116.00000 19 372,00
dodávky kabelu

“ 11 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1.5 mm2 volně uložený včetně m 12.00000 2 004,00
dodávky kabelu

12 210950201 R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg m 116.00000 3 480.00
13 210100151U00 Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2 kus 6.00000
14 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení na Výložník kus 2.00000 30 000.00
15 931T00 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1.00000 15 000.00
16 180456170400R Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13 Sh 3.00000
17 00517T Uprava stávajícího rozvaděče. č. Z 0207 doplnění soubor 1.00000 40 000,00

ovládacích jednotek (Datmolux)
18 00513T Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 5.00000 3 750.00
19 905 R01 HZS-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hod 5.00000 3 750.00

Díl: M210 Materiál
20 23170120R PU pěna 750 ml kus 2.00000
21 316 78010T Výložník na chodecký stožár lehký, rovný délka dle PD ks 2.00000 9 600.00

22 31673551 .5T Stožár pro přechody pro chodoe lehké provedení s kus 2.00000 24 000.00
termoplastickou úpravou koncové části

23 31678611.1T Rozvodnice stožárová IP 43. jednopojistková kus 2.00000 3 000.00

24 31678650T Svorkovnice stožárová Al/Cu kus 2.00000 1 100.00
25 34140968R Vodič Silový CY Zelenožlutý 16.00 mm2 - drát m 4.00000
26 345-000600 Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12 m 1.00000
27 34890064T Svítidlo přechodové LED GUIDA S,G4H-CA3-Re75° EOS. ks 1.00000 15 000.00

VOC. 6kV. DALI/NEMA 7p1DM (3000 Im/5000°K) 50W

28 34890067T Svítidlo přechodové LED GUlDA S. G4H-CA3-Re75° ks 1.00000 15 000.00
EOS. VOC, 6kV. DALI/NEMA 7p1 DM (2490 Im/5000°K)

29 34890068T Doplnění regulačního dílu MSBC (klobouček) ks 2.00000 6 000,00
30 357 78611.10T Rozvodnice stožárová dvoupojistková . krytí IP 43 ks 2.00000 3 000.00
31 358249990022T Pojistka E27 - komplet- 10A kus 4.00000 6 080.00
32 900 99-1111T Podružný materiál soubor 1.00000 4 000.00

DÍI: M211 DemOľlłäŽe _ 10 000 00
33|210204201R00 lElektrovýzbroj stožáru pro 1 Okruh | kus | 2.00000: 10 000.00
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 401 Osvětlení přechodu pro chodce

R: 401.01 Osvětlení přechodu pro chodce

P.čl Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: M46 Zemní práce při montážích 149 260,00

34 460050704R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení. hor.4 m3 1.60000 1 920.00
35 460080101 RT1 Rozbourání betonového základu vybourání betonu m3 0.60000 2 100,00
36 460100064R00 Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800. v.675 kus 2.00000 6 000,00
37 460120002RT1 Zához jámy. hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava kus 4.00000 1 600,00

povrchu
38 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy m 86.00000 24 080,00

39 460420022R00 Zřízení kab.loże v rýze do 65 cm Z písku 10 cm m 86.00000 10 320,00
40 460490012RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC. šířka 33 cm fólie PVC m 86.00000 1 720.00

šířka 33 cm
41 460510021RT1 Kabelový prostup Z plasttrub. DN do 10,5 cm včetně m 110.00000 8 800,00

dodávky trub DN 63
42 460570153R00 Žához rýhy 35/70 cm. homina třídy 3, se zhutněním m 86.00000 5 590,00
43 460600001 R00 Nalożení a odvoz zeminy, odvoz a zpětný dovoz výkopku m3 4.50000

na mezlskládku odvoz na vzdálenost 5000 m

44 460600002RT1 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním m3 22.00000
automobilem

45 460070754S00 Jáma pro protlak. ručně .homína tř4 m3 12.00000 14 400.00
46 460080002R00 Betonový základ do bednění doplnění betonových základů m3 0.60000 2 100.00

u stávajících stožárů
47 460600001 R00 Nalożení a odvoz zeminy. odvoz a zpětný dovoz výkopku m3 72.00000 27 360.00

na mezlskládku odvoz na vzdálenost 5000 m

48 460600061S00 Odvoz suti -1km Srovnávací položka t 1.40000
49 460600071S00 Příplatek k odvozu suti ŽKD 1km Srovnávací položka t 7.00000
50 141700102R00 Protlak nefiený z trub D 110 mm v hor.1 - 4 m 12.00000 30 000.00

Provedení dle PD - pod vozovkou.
51 004 Poplatek za skládku homína 1.~ 4. t 8.00000 2 000.00
52 46099-1111 Poplatek za recyklaci suti t 1.40000
53 46099-6666 Geodetické zaměření pro Správce sítě soubor 1.00000 8 000.00

I celkem 384 1 56.00!

Poznámk uchazeče k Zadání
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Položkový rozpočet
S: 798/2021 Ulice Kaštanová - Úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)

O: 401 Osvětlení přechodu pro chodce

R: 401.01 Osvětlení přechodu pro chodce

P.čl Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: M46 Zemní práce při montážích 149 260,00

34 460050704R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení. hor.4 m3 1.60000 1 920.00
35 460080101 RT1 Rozbourání betonového základu vybourání betonu m3 0.60000 2 100,00
36 460100064R00 Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800. v.675 kus 2.00000 6 000,00
37 460120002RT1 Zához jámy. hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava kus 4.00000 1 600,00

povrchu
38 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy m 86.00000 24 080,00

39 460420022R00 Zřízení kab.loże v rýze do 65 cm Z písku 10 cm m 86.00000 10 320,00
40 460490012RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC. šířka 33 cm fólie PVC m 86.00000 1 720.00

šířka 33 cm
41 460510021RT1 Kabelový prostup Z plasttrub. DN do 10,5 cm včetně m 110.00000 8 800,00

dodávky trub DN 63
42 460570153R00 Žához rýhy 35/70 cm. homina třídy 3, se zhutněním m 86.00000 5 590,00
43 460600001 R00 Nalożení a odvoz zeminy, odvoz a zpětný dovoz výkopku m3 4.50000

na mezlskládku odvoz na vzdálenost 5000 m

44 460600002RT1 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním m3 22.00000
automobilem

45 460070754S00 Jáma pro protlak. ručně .homína tř4 m3 12.00000 14 400.00
46 460080002R00 Betonový základ do bednění doplnění betonových základů m3 0.60000 2 100.00

u stávajících stožárů
47 460600001 R00 Nalożení a odvoz zeminy. odvoz a zpětný dovoz výkopku m3 72.00000 27 360.00

na mezlskládku odvoz na vzdálenost 5000 m

48 460600061S00 Odvoz suti -1km Srovnávací položka t 1.40000
49 460600071S00 Příplatek k odvozu suti ŽKD 1km Srovnávací položka t 7.00000
50 141700102R00 Protlak nefiený z trub D 110 mm v hor.1 - 4 m 12.00000 30 000.00

Provedení dle PD - pod vozovkou.
51 004 Poplatek za skládku homína 1.~ 4. t 8.00000 2 000.00
52 46099-1111 Poplatek za recyklaci suti t 1.40000
53 46099-6666 Geodetické zaměření pro Správce sítě soubor 1.00000 8 000.00

I celkem 384 1 56.00!
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