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Stanovisko objednatele k dílčím změnám díla 

 

evid. č. ČSÚ: 137-2021-D 

 

 
Smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena: Mgr. Janou Nechvátalovou, ředitelkou odboru personalistiky a mezd 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné 

 

a 

 

POstavPO s.r.o. 

se sídlem Česká 184, Vyšší Brod, PSČ 382 73 

IČO 26024721 DIČ CZ26024721 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, spisová zn. C 9752 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely dne 20. 5. 2020 smlouvu o dílo, evid. č. ČSÚ: 035-2020-S (ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 

12. 2020, evid. č. ČSÚ: 261-2020-D), jejíž předmětem je realizace kompletní rekonstrukce čtyř objektů, 

částečná rekonstrukce čtyř objektů, částečná rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce 

venkovních elektrických rozvodů, vybudování zahradního altánu, vybudování skladu sportovního a 

zahradnického nářadí, a to včetně dodání příslušného vybavení vnitřních interiérů objektů, vše 

v rekreačním zařízení ČSÚ Lipno, k. ú. Lipno nad Vltavou (dále jen „Smlouva“). 

 

S ohledem na skutečnost, že k dnešnímu dni neexistuje subjekt, který by byl oprávněn jednat za 

zhotovitele a nelze tedy uzavřít dle článku XIV odst. 8. Smlouvy dodatek ke Smlouvě, který by 

zohledňoval další dílčí změny díla obsažené ve změnových listech uvedených níže, objednatel tímto 

jednostranně prohlašuje: 

 

a) předmět díla specifikovaný v článku II odst. 1 Smlouvy ve spojení s přílohou č. 1 Smlouvy se 

mění tak, jak je uvedeno ve změnových listech č. 9, 10, 11 a 12, které jsou přílohou tohoto 

stanoviska, 

 

b) objednatel tímto akceptuje: 

 Změnový list č. 9 – cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto 

změnového listu činí 53 005,44 Kč bez DPH, 

 Změnový list č. 10 – cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto 

změnového listu činí 128 902,53 Kč bez DPH, 

 Změnový list č. 11 – cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto 

změnového listu činí 9 500,00 Kč bez DPH, 

 Změnový list č. 12 – cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto 

změnového listu činí 178 246,53 Kč bez DPH. 

 

c) cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla tedy s ohledem na skutečnosti uvedené 

v písm. b) tohoto odstavce činí celkem 187 746,53 Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc 
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sedm set čtyřicet šest korun českých a padesát tři haléřů) bez DPH, přičemž cena víceprací je 

rozepsána ve změnových listech č. 11 a 12 (dále jen „cena víceprací“),  

d) cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla tedy s ohledem na skutečnosti 

uvedené v písm. b) tohoto odstavce činí celkem 181 907,97 Kč (slovy: jedno sto osmdesát 

jeden tisíc devět set sedm korun českých a devadesát sedm haléřů) bez DPH, přičemž cena 

méněprací je rozepsána ve změnových listech č. 9 a 10 (dále jen „cena méněprací“), 

e) cenu víceprací po odečtu ceny méněprací, tj. částku ve výši 5 838,56 Kč (slovy: pět tisíc osm 

set třicet osm korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH, tj. částku ve výši 7 064,66 Kč 

(slovy: sedm tisíc šedesát čtyři korun českých a šedesát šest haléřů) včetně DPH, je zhotovitel 

oprávněn objednateli vyúčtovat samostatným daňovým dokladem nejdříve v den následující po 

dokončení všech víceprací realizovaných dle shora specifikovaných změnových listů a jejich 

převzetí objednatelem, 

f) v ostatních částech zůstává Smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy 

vyplývající, beze změn.  

 

II. 

 

1. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla na základě Smlouvy vzešlé ze zadávacího řízení na 

podlimitní veřejnou zakázku, vyvstala potřeba shora uvedených víceprací a méněprací, jejichž 

potřebu nebylo možné předvídat při přípravě zadávacího řízení ani při uzavření Smlouvy, 

objednatel prohlašuje, že částečná úprava rozsahu předmětu díla a v návaznosti na to úprava 

smluvní ceny díla nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, neboť: 

a) změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

b) hodnota změny v součtu se změnou vyplývající z dodatku č. 1 Smlouvy a ze stanoviska 

objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. 5. 2021 je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku a současně 

c) hodnota změny v součtu se změnou vyplývající z dodatku č. 1 Smlouvy a ze stanoviska 

objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. 5. 2021 je nižší než 15% původní hodnoty 

závazku. 

2. Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou změnový list č. 9, změnový list č. 10, změnový list č. 11 

a změnový list č. 12, které dokumentují částečnou úpravu rozsahu předmětu díla ve smyslu 

ustanovení článku IV odst. 19. Smlouvy. 

 

V Praze dne 25. května 2021      

 

 

………………………………………………….    

Česká republika – Český statistický úřad   

Mgr. Jana Nechvátalová      

ředitelka odboru personalistiky a mezd      



Odpočet nátěrů tesařských konstrukcí lazurovací 3xlak SO č. 5;6;7;8;9;10;11

v rámci stavby:   

část:

Zhotovitel: POstavPO s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Český statistický úřad

            
Zastoupeni: 

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č.01: 

Z důvodu chybně zařazených položek "Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací 3x lak" u objektů č. 
5;6;7;8;9;10;11 ve výkazu výměr k SOD dochází na základě doporučení AD k odpočtu těchto 
nerealizovaných prací a dodávek bez náhrady pro nadbytečnost.  

Bez přílohy. 

NR č. 01 Odečty nátěrů

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx

Změnový list č. 9 celkem bez DPH                                                                                                         -53 005,44 Kč

Změnový list č. 9

Práce vyvolané postupem výstavby

"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10



POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 
 

NEZVEŘEJŇUJE SE 
 
 

(výpočet, změna projektové dokumentace – viz § 3, odst. 2, písm. b) zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv) 



Odečet stěrky na SDK konstrukce  SO č. 6;7;8;9;

v rámci stavby:   

část:

Zhotovitel: POstavPO s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Český statistický úřad

            
Zastoupeni: 

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č.01: 

Z důvodu chybně zařazených položek "Příprava povrchu vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem, 

disperzní, dvojnásobný" u objektů č. 6;7;8;9 ve výkazu výměr k SOD dochází na základě doporučení 

AD k odpočtu těchto nerealizovaných prací a dodávek bez náhrady pro nadbytečnost.  

Bez přílohy. 

NR č. 01 Odečet stěrky SDK

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx

Změnový list č. 10

Práce vyvolané postupem výstavby

"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Česká 184

382 73 Vyšší Brod

Na padesátém 3268/81

100 82 Praha 10

Změnový list č. 10 celkem bez DPH                                                                                                     -128 902,53 Kč

mailto:vopat@vidox.cz#


POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 
 

NEZVEŘEJŇUJE SE 
 
 

(výpočet, změna projektové dokumentace – viz § 3, odst. 2, písm. b) zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv) 



Pomocné tesařské konstrukce přístřešku SO č. 10 

v rámci stavby:   

část:

Zhotovitel: POstavPO s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Český statistický úřad

            
Zastoupeni: 

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č.01: 
Při provádění obkladu objektu přístřešku SO 10 obkladem z modřínových prken Rhombus bylo z 

technologického hlediska zhotovitelem doporučeno osazení dodatečné konstrukce která bude 

zaručovat tvarovou stálost dřevěného obkladu. Dále budou doplněny výdřevy z fošen pro ukotvení 

vnitřního osvětlení prostoru přístřešku.                                                                                                                             

NR č. 01 Pomocné tesařské konstrukce přístřešku

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx

Změnový list č. 11 celkem bez DPH                                                                                                      9 500,00 Kč

Změnový list č. 11

Práce vyvolané postupem výstavby

"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Česká 184

382 73 Vyšší Brod

Na padesátém 3268/81

100 82 Praha 10

mailto:vopat@vidox.cz


POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 
 

NEZVEŘEJŇUJE SE 
 
 

(výpočet, změna projektové dokumentace – viz § 3, odst. 2, písm. b) zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv) 



Terénní úpravy nezpevněných ploch areálu RZ

v rámci stavby:   

část:

Zhotovitel: POstavPO s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Český statistický úřad

            
Zastoupeni: 

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na dokončení díla

popis pokynu č.01: 

Na základě požedavku objednatele na zvýšení standartu provedení úprav nezpevněných ploch areálu 

RZ po dokončení výstavby se touto změnou jednak rozšiřuje plocha úprav a jednak se všechny 

upravované plochy doplňují o rozprostření ornice. 

Bez přílohy. 

NR č. 01 Terénní úpravy

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx

Změnový list č. 12

Práce vyvolané postupem výstavby

"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Česká 184

382 73 Vyšší Brod

Na padesátém 3268/81

100 82 Praha 10

Změnový list č. 12 celkem bez DPH                                                                                                     178 246,53 Kč

mailto:vopat@vidox.cz


POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 
 

NEZVEŘEJŇUJE SE 
 
 

(výpočet, změna projektové dokumentace – viz § 3, odst. 2, písm. b) zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv) 
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