
 č. smlouvy Města: 2020/01/069/Ku/D1 
  

 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo, 

 č. 2020/01/069/Ku, uzavřené dne 27.11.2020 
 

 

1. statutární město Třinec 

se sídlem:                             Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61 

zastoupeno:    RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou 

zástupce pro věci technické: Ing. Jana Stonawská, vedoucí odboru ŽPaZ 

                                              Sylva Kukutschová, referentka odboru ŽPaZ 

IČO:     00297313 

DIČ:     CZ00297313 

jako „objednatel“ na straně jedné 

a 

2. VYKRUT zahradní služby a.s. 

se sídlem:                              Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zastoupena:                   Petrem Vykrutem, statutárním ředitelem 

IČO:         03921921 

DIČ:       CZ03921921 

jako „zhotovitel“ na straně druhé               společně dále jen „smluvní strany“ 

      

uzavírají tuto dohodu v tomto znění: 

 

I. Prohlášení smluvních stran a předmět dodatku 

1. Smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem: PROMEMÁDNÍ CHODNÍK V TŘINCI – VÝSADBY – PARKOVIŠTĚ“ 
dne 27. 11.2020 uzavřely smlouvu o dílo, č. 2020/01/069/Ku, jejímž předmětem jsou práce 
spočívající v provedení pěstebních zásahů, založení trávníků, dosadby stromů, keřů, 
trvalek, bylin a cibulovin do stávající vegetace tak, aby byly respektování prostorové vazby 
v území a současně požadavky sítí technické infrastruktury, včetně provedení následné 
dvouleté péče, a to v rozsahu projektové dokumentace zpracované v květnu 2019 (dále jen 
„smlouva“). 

2. Práce, které jsou předmětem smlouvy, souvisí se stavebními pracemi provádějícími v rámci 
probíhající samostatné stavební akce „ Rekonstrukce ulice malá Jablunkovská, Třinec, 1. a 
2. etapa“ (dále jen „stavba“). 

3. Důsledkem stavby dochází k nutnosti provést vícepráce spočívající především v potřebě 
provedení větších zásahů do stávajících ploch trávníků, které bude potřeba po ukončení 
stavebních prací kompletně srovnat a založit znovu i na zbytkových plochách, které zůstaly 
z části nedotčené. 

4. Na základě předchozího ustanovení se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a 
v souladu bodu 3.8. písm. a) článku 3. smlouvy, zhotovitel provedl ocenění soupisu prací a 
činností, jež mají být provedeny. 

5. Na základě výše vymezených skutečností smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku 
č. 1., jež mění cenu díla. 
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DODATEK 6. 1
ke smlouvé o dl'lo,

('3. 2020/01/069/Ku, uzavfené dne 27.11.2020

1. statutérni mésto Tfinec
se sidlem: Jablunkovské 160, TFinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Vérou Palkovskou, primétorkou
zéstupce pro véci technické:

ICC}: 0029/313
DIC: CZ00297313
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a
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spoél’vajl'ci v provedem’ péstebm’ch zésahfl, zaloiem’ trévm’kfl, dosadby stromfl, kem,
trvalek, bylin a cibulovin do stévajl'ci vegetace tak, aby byly respektovénl' prostorové vazby
v L'Jzeml' a souéasné poiadavky sitl' technické infrastruktury, véetné provedenl' nésledné
dvouleté péée, a to v rozsahu projektové dokumentace zpracované v kvétnu 2019 (déle jen
,,sm|ouva“).

2. Préce, kteréjsou pfedmétem smlouvy, souvisi se stavebnimi pracemi provédéjicimi v rémci
probihajl'ci samostatné stavebm’ akce ,, Rekonstrukce ulice malé Jablunkovské, TFinec, 1. a
2. etapa“ (déle jen ,,stavba“).

3. Dfisledkem stavby dochézn’ k nutnosti provést vicepréce spoél'vajl'ci pfedevél'm v potfebé
provedem’ vétén’ch zésahfl do stévajl'cich ploch trévnikt‘], které bude potfeba po ukonéem’
stavebm’ch praCI' kompletné srovnat a zaloiit znovu i na zbytkovych plochéch, které zflstaly
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4. Na zékladé pfedchoziho ustanovem’ se smluvm’ strany dohodly na provedenl' vicepracn’ a
v souladu bodu 3.8. pl'sm. a) élénku 3. smlouvy, zhotovitel provedl ocenénl' soupisu pracn’ a
oinnostl', jei majl' byt provedeny.

5. Na zékladé vyée vymezenych skuteénostl' smluvni strany se dohodly na uzavfem’ Dodatku
6. 1., jei ménl' cenu dI’Ia.
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II. Změna smlouvy 

1. Ve smlouvě v článku 3. odst. 1 dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla, a to navýšení 
o 40.639,85 Kč bez DPH, proto se v článku 3. odst. 1 mění cena celého díla tak, že se 
stávající text článku 3. odst. 1. vypouští a nahrazuje novým textem, který zní takto: 

„1. Na základě dohody smluvních stran celková cena za provedení díla činí 514.855,60 Kč 
bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH ve výši podle platných právních předpisů ke 
dni zdanitelného plnění. Specifikace jednotlivých položek, ze kterých se skládá celková 
cena díla, je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku“.  

 

III. Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv zašle správci registru objednatel. 

3. Obě smluvní stany prohlašují, že si znění tohoto dodatku před jejím podpisem přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé  
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 81. schůzi Rady města Třince dne 10.05.2021 
usnesením č. 2021/2673, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – zhotovitelem oceněný rozpočet. 

 

 

 
 
        V Třinci dne:      V Ostravě dne: 
 
 

           za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
        ………………………..                                                  ……………………… 
        RNDr. Věra Palkovská     Petr Vykrut 
        primátorka             statutární ředitel   
        

  

               č. smlouvy Města: 2020/01/069/Ku/D1 
 

 

 
Strana 2 (celkem 2) 

 

II. Změna smlouvy 

1. Ve smlouvě v článku 3. odst. 1 dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla, a to navýšení 
o 40.639,85 Kč bez DPH, proto se v článku 3. odst. 1 mění cena celého díla tak, že se 
stávající text článku 3. odst. 1. vypouští a nahrazuje novým textem, který zní takto: 

„1. Na základě dohody smluvních stran celková cena za provedení díla činí 514.855,60 Kč 
bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH ve výši podle platných právních předpisů ke 
dni zdanitelného plnění. Specifikace jednotlivých položek, ze kterých se skládá celková 
cena díla, je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku“.  

 

III. Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv zašle správci registru objednatel. 

3. Obě smluvní stany prohlašují, že si znění tohoto dodatku před jejím podpisem přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé  
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 81. schůzi Rady města Třince dne 10.05.2021 
usnesením č. 2021/2673, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – zhotovitelem oceněný rozpočet. 

 

 

 
 
        V Třinci dne:      V Ostravě dne: 
 
 

           za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
        ………………………..                                                  ……………………… 
        RNDr. Věra Palkovská     Petr Vykrut 
        primátorka             statutární ředitel   
        

  

é. smlouvy Mésta: 2020/01/069/Ku/D1

||. Zména smlouvy

1. Ve smlouvé v élénku 3. odst. 1 dochézi tl'mto dodatkem ke zméné ceny dl'la, a to navyéenl'
o 40.639,85 Kc': bez DPH, proto se v élénku 3. odst. 1 ménl' cena celého dl'la tak, Ze se
stévajl'ci text élénku 3. odst. 1. vypouétl' a nahrazuje novym textem, ktery a' takto:

,,1. Na zék/adé dohody smluvnich stran celkové cena za provedeni di/a éini 514.855, 60 Kc"
bez DPH. K této cené bude pfipoéteno DPH ve VYéi podle platnYch prévnich pfedpisa ke
dni zdanitelného plnéni. Specifikace jednotlich poloz"ek, ze ktech se sklédé celkové
cena dila, je uvedena v po/oz'kovém rozpoétu, ktery tvofi pfilohu 6. 1 tohoto dodatku“.

l||. Zévéreéné ujednéni

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve tfech stejnopisech, pfiéemi objednatel obeI' dvé
vyhotovenl' a zhotovitel obdril' jedno vyhotovenl' dodatku

2. Tento dodatek nabyvé platnosti dnem jeho podpisu zéstupci obou smluvnl'ch stran a
L'Jéinnosti dnem uvefejnénl' prostfednictvim registru smluv dle zékona é. 340/2015 8b., 0
registru smluv. Smluvnl' strany se dohodly, 2e tento dodatek k uveFejnénI' prostfednictvim
registru smluv zaéle sprévci registru objednatel.

3. Obé smluvnl' stany prohlaéujl', fie si znénl' tohoto dodatku pFed jejl'm podpisem pFeéetly,
jejI'mu obsahu porozumély, a Ze byl uzavfen po vzéjemném projednénl', podle jejich pravé
a svobodné vale, uréité, véiné a srozumitelné, nikoliv vtl'sni ani za nijak jednostranné
nevyhodnYCh podml'nek.

4. Uzavfenl' tohoto dodatku bylo schvéleno na 81. schflzi Rady mésta TFince dne 10.05.2021
usnesenl'm ('3. 2021/2673, nadpoloviénl' vétéinou hlasfl véech élenfl rady mésta.

5. Nedl'lnou souééstl' tohoto dodatku je ph’loha ('3. 1 — zhotovitelem ocenény rozpoéet.
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