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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/61/21 číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/22

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu

Jihočeského kraje, tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tomáš Trajer, investiční a stavební technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel.

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupená:
Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Přibyl - prokurista
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Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.04.2021 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 3"

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich Celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího
díla:
- modernizace silnice 11/145 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice

11/145 Modernizace 11/145" z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- modernizace silnice 11/144 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice
11/144 Vlachovo Březí -křiž. 111/14418" z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- modernizace silnice 11/122 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice
11/122 Podeřiště - Netolice" z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
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2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných 

projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem 

předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. 

Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, 

shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením 

díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého 

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 

zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 

souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 

postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 

hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 

ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 

stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 

je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 

pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 

náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 

kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 

písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 

odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 

součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 

zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 

kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 

takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 

platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 

příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 

jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ. 3
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lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

smlouvou stanovených.
sjednanou cenu za podmínek dále touto

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

' SS?s«!£Ba:«ssa:

' SS^—r“«==l«S!=SSi

objelS!^^

vyhotovené během stavby a tTtS^r^^TH"'' Pr0“k0ly ° 2k°UŠkácb a,d) 

vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stan * dalS‘m'' P°2déii

3 Dílo resp jeho části, předané thotovitelem objednateli musí být způsobilé užíváni tak ahv m„ki, 
byt podana zadost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sftě a Salíl sLfl V TÍ 

budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.). 0b,ektv

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. ieho části řáHná a -

s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele neioozděii 15 kal w—k ^S?u adu
sjednaným dnem předáni a převzetí díla a současně mu oznámh term ó ZttTm
časti protokolárně předáno. termín, kdy bude dílo, resp. jeho

ptao“ °bJedna,e,i d0k°nČe"é d"° a"eb° jeh° ™ným, předávacími
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6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených 

zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a

b) vyplyne - li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní 

správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo

c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických

podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na 

vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o 

vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou 

dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické 

podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za 
současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, 

ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně 

DPH

Modernizace silnice 11/145 

Modernizace 11/145

46 566 478,42 Kč 9 778 960,47 Kč 56 345 438,89 Kč

Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí 

-křiž. 111/14418

5 927 843,87 Kč 1 244 847,21 Kč 7 172 691,08 Kč

Modernizace silnice 11/122 Podeřiště - 

Netolice

6 820 676,35 Kč 1 432 342,03 Kč 8 253 018,38 Kč

Celkem 59 314 998,64 Kč 12 456 149,71 Kč 71 771148,35 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí 
odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 

provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 5
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d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např.

neodpovídající geologické údaje apod.);

e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě 

změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 

k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 

jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se 

bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou 

použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 

skutečné množství měrných jednotek sjednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 

z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, 

obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v 

opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání pokud bylo 

způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel 

je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od 

zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 

stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 

fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat 

oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 

(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 

neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 

zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 

daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 

doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění
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formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta 

pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 

7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a 

to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 

Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 

způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.l. této 

smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 

po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 

odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 

základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 

předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 

obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 

být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 

přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a 

nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 

stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 

staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 7

7
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odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 

pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 

na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 

použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 

autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 

certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 

materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 

objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 

technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 

doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 

díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, 

aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi vust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do 

aplikace elektronického stavebního deníku, a to v počtu 3 přístupů. Do deníku se zapisují všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných 

třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 

druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb 

č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat 

záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 

k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 

zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 

oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis 

stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 

stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 

objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 

zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 

dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí. 11 * * *

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda

je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle

platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními
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předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 

bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 

tohoto objednateli vznikla.

12.0bjednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 

před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 

kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 

kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 

skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 

Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 

jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 

vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 

technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 

pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 

k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 

materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 

ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 

věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 

konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 

provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 

fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 

části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 

technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 

důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 

stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 

nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 

maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 

kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto 

díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 

a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 19

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 

podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného

9
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vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení 

předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 

a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 

oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 

příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 

veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 

kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 

s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 

Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 

finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 

uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 

stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem ktomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 

silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávaný tak, aby mohl plnit sve 

povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 

než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu pote. 

Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany 

jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 

zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 

objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 

s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je 

zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se 

zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění 

zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, 

případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud 

se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 

budou předána nejpozději při předání staveniště. 10
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5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 

a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 

porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 

silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 

předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 

strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 

technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 

V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 

odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 

konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 

odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 

třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 

vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli V souvislosti 

s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 

právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 

nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 

technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 

zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 

dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 

dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 

kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 

klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 

zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 

musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání. 11
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6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 

při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 

nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 

k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 

zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 

vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 

převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 

nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 

předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 

předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 

se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 

rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 

pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 

zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 

nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 

objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 

užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 

doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 

oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 

bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 

závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 12
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5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 

vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 

podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 

objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 

touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 

zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 

ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 

stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 

za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 

uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklámovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 

uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 

nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 

zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 

s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 

podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 

stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 

zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 

prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 

technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 

postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 

stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 

brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 

a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 

koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 

dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby. 6

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 

podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli
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bude uložena pokuta za naplněni skutkové podstaty správního deliktu podle §30 písm. «) zák. č. 

251/2005 Sb„ o inspekci práce, v aktuálním zněni, uhradí zhotovitel objednatel, škodu, která mu

zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 

320/2001 Sb„ o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na predmet di a (zakazky). 

Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných organu (zaměstnanci 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánu statni správy, atd.) do 

svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole te 

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zakona o daních z přijmu.

8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen 

v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označeni bude určen objednatelem.

9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci díla, vcetne ucetnic 

dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena Ihuta 

delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených organu 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního uradu 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 

a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Projekt je spolufinancován z 95. vyzvy IROP a pod 

reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015007.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 

zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí p.semne 

zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Po u 1 v e 0 

lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit Tím není 

dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 

nevyplacené pozastávky (podle ČI. V. odst. 5) a následně provést jednostranný započet na nahradu 

škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 

zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 

dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 

a právních předpisů české republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi stavbě ci za 

škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na zaklade svých odborných 

znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
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5 Povinnost zhotovitele nahradit škodu ;; objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady 

škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy

prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 

předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za rádné 

provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a^ sankčních 

ustanovení), a to ve výši 3 500 000,- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 

odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 

objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 

řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 

neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 

závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 

objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 

původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 

předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 

škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 

XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 

zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude v 

plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 

do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 

bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 

oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 

pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 

němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 

objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 

výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 

certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 40 000 000 

Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla, jeho části (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý 

kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele
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jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti 

dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši 

této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní 

pokuty aby bylo zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) 

bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že 

tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 

zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 

straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 

z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 

doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související 

správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 

písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 

předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROČ). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost 

respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek ) za 

předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 16
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7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 538/2021/RK-17 ze dne

13.5.2021.

V Českých Budějovicích dne 6? • V Českých Budějovicích dne 1.6. 2021

za objednatele: za zhotovitele: mmmnmmmmmmmmm
STRABAGa's' STRABAG

G a.s.
982/4. 158 00
744

Ing. Pavel Klasjýprokurista

Ing. Lukáš PřibýU prokurista

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

PŘEZKO

17
Registrační číslo projektu P 12 B - 3, CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015007



Modernizace 11/

Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí
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Modernizace silnice 11/122 Podeřišté -
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REKAPITULACE STAVBY
Kóď PTJI/145

Stavba: Modernizace silnice 11/145

I
I
I

II

n
I

18!
I

1
H

I

1
i

i

KS°: ...
Místo: Pecnov

Zadavatel:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. 

Zpracovatel:
Karel Plánek, tel. 606 614 121

CC-CZ:
Datum: 20.04.2021

IC:

DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 60 kalendářních dnů

Cena bez DPH
46 566 478,42

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 46 566 478,42 9 778 960,47

snížená' 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 56345438,89

Projektant

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT 11/145

Stavba: Modernizace silnice 11/145

Místo: Pščnov Datum: 20.04.2021

Zadavatel:
Projektant:

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje, p. o. 
Karel Plánek, tel. 606 614

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: 121

Kód Popis CenabezDPH[CZK] CenasDPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Doplňující 
údaie 
S0101

SO 102

SO 103

SO 104

SO 105

SO 106

DIO
Modernizace silnice 11/145 staničení 31,238 >31,930 

Modernizace silnice 11/145 staničení 47,746 - 48,698 

Modernizace silnice 11/145 staničení 51,755 - 52,426 

Modernizace silnice 11/145 staničení 52,791 - 54,000 

Modernizace silnice 11/145 staničeni 54,000 - 56,366

Modernizace silnice 11/145 staničení 57,216 - 57,971 
km

46 566 478,42

236 053,81 

3 653 523,95 

5 495 331,75 

3 989 812,39 

12 844 349,93 

14 586 593,72 

5 760 812,87

56 345 438,89

285 625,11 

4 420 763,98 

6 649 351,42 

4 827 672,99 

15 541 663,42 

17 649 778,40 

6 970 583,57
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Stavba:
Modernizace silnice 11/145 

Objekt:
Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: 145 Datum: 20.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

■

Cena bez DPH 236 053,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní 236 053,81 21,00% 49 571,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 625,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UDjeanavatel Uchazéč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/145

Objekt:
Doplňující údaje - DIO

Místo: 145
Datum: 20.04.2021

Zadavatel:
Projektant:

Správa a údržba

silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

PČ typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

n 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

K 914121
d o pr av n í zn ač k y zák l ad n í v e l ik o s t i KUS | 16,00

1 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI v el ik o s t i OCELOVÉ FOLIE TR 1 -

PP DODÁVKA A MONTÁŽ

W 16 kusů
16,00w 16

K 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI

KUS 96,00
2 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S. PŘEMÍSTĚNÍM

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 -
mo n t áž s př emís t ěn ím

w 6 přemístění

w 16 kusů
96,00

vy 16*6

K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI KUS 16,00

3 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 -
DEMONTÁŽ

w
vy

16 kusů
16 16,00

K 914129
DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - KSDE

800,00
4 NÁ.IFMNÉ N

PP
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

w 50 dní

w 16ks
800,00w 16*50

K 916151
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A KUS 1,00

5 MONTÁŽ

PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DÓD A MONTÁŽ

w 1kus
1,00w 1

K 916152
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ KUS 6,00

6 SPŘESUNEM

PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM

W 6 přesunů

6 6,00

7 K 916153
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -
OFMONTÁŽ

KUS 1,00

PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

w 1kus
1

i,oo

8 K 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
KSDE

N
50,00

PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- NÁJEMNÉ

w 1ks
w 50 dní

50,0
50*1

|---- -
K.

1916311 I DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 - DOD A KUS 1,0
9 I MONTÁŽ

— PP
--------- DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍTŘ 1 - DOD A MONTÁŽ .

w 1 kus
1 1,0

10 K 916312
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Ž2'S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S
PŘFRIÍNFM

KUS
I 6,0

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

w 1 kus
w 6 přesunů

1*6 '
6,0

11 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,0

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ

w 1 kus 1,0
w 1

m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

12 K 916319 d o pr av n í zábr an y Z2 - n áj emn é
____M

50,000

PP
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

w 50 dní

w 1 kus

w 1*50 50,000
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 -

KUS 50,00013 K 916351 DOD A MONTÁŽ

PP SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ

w 50 kusů

w 50 50,000
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 -

KUS 300,00014 K 916352 MONTÁŽ S PŘESUNEM

PP
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S

PŘESUNEM

w 50 kusů

w 6 přesunů

w 50*6 300,000
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 -

KUS • • 50,00016 K 916353 DEMONTÁŽ

PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

w 50 kusů
w 50 50,000

16 K 916359
SMĚROVACÍ DÉSKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - KSDE

2 500,000NÁJEMNÉ N
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ

w 50 dní
w 50ks
w 50*50 . 2 500,000

D OST Ostatní

17 K 02710.1
POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A
PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

18 K 02990.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000
PP OSTATNÍ POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE

w "billboard"
w 1 1,000

19 K 02990.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

w "plaketa"
w 1 1,000

20 K 02610
ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU
ZHOTOVITELE KPL 1,000

PP ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

w čerpání pouze ze souhlasem investora
w 1 1,000

21 K 02620
ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU
ZKUŠEBNOU KPL 1,000

PP ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
w čerpání pouze ze souhlasem investora
w 1 1,000
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Stavba: '
Modernizace silnice 11/145 

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/145 staničení 31,238 - 31,930 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Chalupy - Stachy Datum: 20.04.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZf7Ó971641

Zpracovatel: IČ:
Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 653 523,95

dph  základní 
snížená

Základ daně
3 653 523,95 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
767 240,03 

0,00

Cena s DPH v CZK 4 420 763,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko __ ______Datum a podpis:______ ■ , Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/145

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/145 staničení 31,238 - 31,930 km

Místo: Chalupy - Stachy

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.04.2021

Správa a údržba
silnic Jihočeského

kraje, p. o.
Karel Plánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

n 1 Zemní práce

t K 11372A
----- [FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -

BEZ DOPRAVY _____________ ______ :________
M3

557,132 ]

pp

■vy
w
.vy
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
yv
w
w

DOPRAVY
Selektivní frézování po vrstvách

délka 692m
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m
hloubka lOÚmm
692*6,2*0,1
rozjezdy
délka 7,6,5,6,6,10m
šířka 2m
hloubka 40mm
(7+6;5+6+6+10)*2*0,04
lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
šířka 1,5m
hloubka 50mm
692*1,6*2*0,05
6,2*692*0,1*0,05

Součet

429,040

2,840

103,800
21,452

557,132

11372R

pp

W

W

W

W

w
w
w
w
w
w
yv
w
w
w

pp
w
vv
w
w
w
w

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED

FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3-CENA
ODKUF^AODVOZ ASFALTOVÉHO~ŘeČYKLATUZHOTOVITELEM-

OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3; CENA -1 ,-

KČ/T
odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do

sklupiny ZAS T1, ZAS T2
délka 692m
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m
hloubka 100mm
692*6,2*0,1*2,4
rozjezdy
délka 7,6,5,6,6,10m
šířka 2m
hloubka 40mm
(7+6.5+6+6+10)*2*0,04*2,4
lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
šířka 1,5m
hloubka 50mm
692*1,5*2*0,05*2,4
6,2*692*0,1*0,05*2,4

1 337,117

1 029,696

6,81

249,12
51,48

PS C ČSN 73 61 29

délka 692m
lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
šířka 1,5m
692*1,5*2
692*6,2*0,1

2 076,00
429,04

3

w

K 12931

Součet
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0.25M3/M M 1 384,00

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M

w oboustranně
w délka 692m
w 692*2 1 384,00

'n 5
A

Komunikace ppzemní

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 2 505,04

5

w

K 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP

16+ 16STL.50MM
M2 2 505,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

pp

w

w
w

w
w
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.

50MM
50/70 ČSN 73 61 21

délka 692m
lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
šířka 1,5m
692*1,5*2
692*6,2*0,1
Součet

2 076,00
429,04

6 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 290,40
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

w PS C ČSN 73 61 29

w • délka 692m '

w šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m

w 692*6,2 4290,40

7 K 5774AE
VRSTVY PŘO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU
AC011+. 11S '

M3 128,71

PP

W

W

yv

w

w

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 +, 11S

50/70 ČSN 73 61 21

tloušťka průměru 30mm
délka 692m
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m
692*6,2*0,03 128,71

K 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 3197,04
PP

W

w

W

W

W

W

W

pevnost min. 100kN, oka nin 25x25mm samoadhezní spodní
strana
délka 692m
lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
šířka 2m
692*2*2
692*6,2*0,1
Součet

2 768,00
429,04

3197,04

9 K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO
0.5KG/M2

M2 4 290,40

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE

w PS CP ČSN 73 61 29

w PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21

w délka 692m

w šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m

w 692*6,2 4 290,40

10 K 574D46
I ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK
iACL 16+. 16S TL. 50MM

M2 | 4 290,40

PP

W
TL.50MM
PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21

vv délka 692m
w šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m
w 692*6,2 4 290,400

11 K 572214
0.5KG/M2

M2 4 361 ,400

PP

W
W

W

W

w

W

W

W

w

pp

w
w
w

w

w
w

w

w

pp

w

w

w

D 9

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

PS CP ČSN 73 61 29

délka 692m
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m
692*6,2
rozjezdy
délka 7,6,5,6,6,10m
šířka 2m
(7+6.5+6+6+10)*2

4 290,400

71,000

12 K 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY
MODIFIK ACO 11+.11S TL. 40MM

M2 4 361,400

11STL.40MM
PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21
délka 692m.
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m
692*6,2
rozjezdy
délka 7,6,5,6,6,10m
šířka 2m
(7+6,5+6+6+10)*2

4 290,400

71,000

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

oboustranně;

délka 692m
692*2*0,5

Ostatní konstrukce a práce, bourání

692,000

13 K 56961 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 5ÓMM M2 692,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství,

14 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

M 1 384,000

PP

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měfí se pouze natíraná

plocha)
- předznačenl a reflexní úpravu
oboustranně

délka 692m

692*2

i

1 384,000

D OST Ostatní
17 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 622,800

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

w materiál z čištění stok

w průměrně 0,25m3/m ~

w oboustranně

w délka 692m

w 692*2*0,25*1,8

/
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Stavba:

Modernizace silnice li/145 

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/145 staničení 47,746 - 48,698 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Buk-křiž 111/14521 Datum: 20.04.2021

Zadavatel: •IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

V, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 495 331,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph  základní 5 495 331,75 21,00% 1 154 019,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 649 351,42

Projektant Zpracovatel
{

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednávatel Uchazeč

JJaturna podpis: Razítko __________ Datum a podpis:_______ Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
m

Modernizace silnice 11/145

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/145 staničení 47,746 - 48,698 km

Místo: Búk - křiž tli/14521
Datum: 20.04.2021

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Správa a údržba
Projektant: silnic Jihočeského

. kraje, p. o.
Zpracovatel: Karel Plánek

, pODiS MJ Množství
PČ Typ Kod rupia

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

n -i 7p>mní Dráče _______________________ __________

1 K 11372A
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVÝCH -

BEZ DOPRAVY
M3 912,540

pp

w
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w

pp

w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

K 12931

pp
w
w

K 572213

pp
w
w
w
w
w

K 574E46

w
w
w

DOPRAVY
Selektivní frézování po vrstvách

délka 952m
šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m

hloubka 1Q0mm

952*9*0,1

rozjezdy
délka 30,3,13,8,11,28,6,15,15m

šířka 2m

hloubka 50mm
(30+3+13+8+11+28+6+15+15)*2*0,05

lokální výspravy 10% plochy

šířka 1,5m

hloubka 50mm

9*952*0,1*0,05

k č /t „ J
odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do

sklupinyZAST1,ZAST2

délka 952m
šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m

hloubka 100mm

952*9,0*0,1*2,4

rozjezdy
délka 30, 3,13, 8,11,28, 6,15,15m

šířka 2m

hloubka50mm
(30+3+13+8+11+28+6+15+15)*2*0,05*2,4

lokální výspravy 10% plochy

šířka l,5m

hloubka 50mm

9*952*0,1*0,05*2,4

Součet

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M

délka 952m

952

Komunikace pozemní_____ __
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2.

PS C ČSN 73 61 29

délka 952m

lokální výspravy 10% plochy

šířka 1,5m

952*9*0.1
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ

1R+ 16STL.50MM

VRSTVY ACP

1R+ IBS TL. ŠUMIVÍ_______________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16STL.

50MM
50/70 ČSN 73 61 21

délka 952m
lokální výspravy 10% plochy

M2

856,800

12,900

42,840

w ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLAID
2 190,096

2 K 11372R
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED T

2 056,320

30,960

102,816

2 190,096

952,000

952,000

856,800

856,800

856,800

i

R
a
a
R
R
I
I
R
I
I
I
I
I
I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

W 952*9*0,1 ; 856,80

|« K 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 856,80(
PP

w

w

w

w
w

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

pevnost min. 100kN, oka nin 25x25mm samoadhezní spodní

strana

délka 952m

lokální výspravy 10% plochy

šířka 2m

952*9*0,1 856,80

7 K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z mo d if ik EMULZE DO
0.5KG/M2 M2 8 568.00C

PP

w

w

w

w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

PS CP ČSN 73 61 29

délka 952m

šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m

952*9 8 568,000

8 K 574D66
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK
ACL 16+. 16S TL. 70MM M2 8 568,000

PP

w

w

w

w

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S
TL. 70MM
PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21

délka 952m

šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m

952*9 . 8 568,000

9 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO
0.5KG/M2 M2 8 826,000

PP

w

w

w

w

w

w

w

w

w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

PS CP ČSN 73 61 29

délka 952m

šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m

952*9

rozjezdy

délka 30, 3,13, 8, 11,28, 6,15, 15m

šířka 2m

(30+3+13+8+11+28+6+15+15)*2

Součet

8 568,000

258,000

8 826,000

10 K 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY
MODIFIK ACÓ 11+. 11S TL. 50MM M2 8 826,000

PP

w

w

w

w

w

w

w

w

w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,

11STL.50MM
PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21

délka 952m

šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m

952*9

rozjezdy

délka 30,3,13,8,11,28,6,15,15m

šířka 2m

(30+3+13+8+11+28+6+15+15)*2

Součet

8 568,000

258,000

8 826,000

11 K 56961 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 50MM M2 952,000

PP

w

, w

w

ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

oboustranně

délka 952m

952*2*0,5 952,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
BALOTINOU ZŘÍZENÍ_____

M 952,000

PP

w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná
plocha)

- pfedznaíení a reflexní úpravu
délka 952m

952 952,000

13 K 915211B
___________ _

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S
BALOTINOU ZŘÍZENÍ __________'

M 1 904,000

PP

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze natíraná .
plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu
oboustranně

délka 952m . ,
952*2 1 904,000

T7T
D OST Ostatní

-Hi K 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU T 428,400
po pl at k y za s k l ád k u

materiál z čištění stok
průměrně 0,25m3/m
délka 952m
952*0,25*1,8 428,400
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Stavba:

Modernizace silnice 11/145 

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/145 staničení 51,755 - 52,426 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: GC-CZ:
Místo: Kosmo - Žárovná Datum: 20,04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 989 812,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní 3 989 812,39 21,00% 837 860,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 827 672,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko_______ . ________Datum a podpis: Razítko

Objednavatél Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Stavba:
Modernizace silnice 11/145

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/145 staničení 51,755 - 52,426 km

SOUPIS PRACÍ

Místo: Kosmo - Zárovná Datum: 20.04.2021

Správa a údržba
Zadavatel: Projektant: silnic Jihočeského

kraje, p. o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 ________ Zemní práce

1 K 11372A
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

BEZ DOPRAVY
M3 577,71

PP
FRÉZOVANÍ zpev n ěn ý c h PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ
DOPRAVY

w Selektivní frézování po vrstvách

w délka 671 m
w šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m

w hloubka 90mm

vy 671*8,8*0,09 531,43

w rozjezdy

w délka 6, 8,6m

w šířka 2m

w hloubka 50mm

w (6+8+6)*2*0,05 2,000
w lokální výspravy 15% plochy

w šířka 1,5m

w hloubka 50mm

w 8,8*671*0,15*0,05 44,286
w Součet 577,718

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3-CENA -1 .-KČ/T_____
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁfu ZHOTOVITELEM-

11372R 1 386,523

PP OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1
KČ/T

w
odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do

sklupíny ZAS T1, ZAS T2

w délka 671m

w šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m

w hloubka 90mm

w 671*8,8*0,09*2,4 1 275,437

w rozjezdy

w délka 6,8, 6m

w šířka 2m

w hloubka 50mm

w (6+8+6)*2*0,05*2,4 4,800

w lokální výspravy 15% plochy

w šířka 1,5m

w hloubka 50mm

w 8,8*671*0,15*0,05*2,4 106,286

w Součet 1 386,523

3 K 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M 1 342,000

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M

w oboustranně
w délka 671 m
w 671*2 1 342,000

D 5 Komunikace pozemní
4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 885,720

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

w PS C ČSN 73 61 29
w délka 671m
w lokální výspravy 15% plochy
w Šířka 1,5m
w 671*8,8*0,15 885,720

K 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP

M2 885,7205 1R+ 16STL.50MM

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
S0MM

w 50/70 ČSN 73 61 21
w délka 671m
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pp
w
w
w
w
w
w
w
w
w

10 574B44

pp

w
w
w
w
w
vv
w
w

pp

w
w
w

■
■

PS CP ČSN 73 61 29
délka 671 m
Šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m
671*8,8
rozjezdy
délka 6,8,6m
šířka 2m
(6+8+6)*2
Součet

5 904,800

40,000

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

MODIFIK ACO11+.1TSTL.50MM_____________
ASFALTOVÝ bet o n pr o OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 11 +

11STL.50MM
PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21

délka 671m
šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m
671*8,8
rozjezdy

délka 6,8,6m
šířka 2m
(6+8+6)*2

5 904,800

40,000

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

oboustranně
délka 671 m
671*2*0,5 . 671,000

pp POPLATKY ZA SKLÁDKU
w materiál z čištění stok
w průměrně 0,25m3/m
w oboustranně

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w lokální výspravy 15% plochy

w 671*8,8*0,15 885,720

6 K 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 885,720

PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

pevnost min. 100kN, oka nin 25x25mm samoadhezní spodní
w strana

w délka 671m
w lokální výspravy 15% plochy

w šířka 2m
w 671*8,8*0,15 885,720

7 K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO

05KG/M2
M2 5 904,800

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 .

w PS CP ČSN 73 61 29

w délka 671m

w šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m ,

w . ' 671*8,8 5 904,800

574D66
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK

M2 5 904,800
ACL 16+. 16S TL. 70MM
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

pp
TL. 70MM

w PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21

w délka 671m

w šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m

w 671*8,8 5 904,800

9 K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO

0.5KG/M2
M2 5 944,800

M2 5 944,800

11 K 56961
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 50MM

M2 671,000

Ď 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 915111C

VODOROVNÉ DOPRAVNÍZNAČENI BARVOU

HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
BALOTINOI1 7ŘÍ7FNÍ

M 671,000

PP

w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná

plocha)
- předznačenl a reflexní úpravu
délka 671m

671 671,000

13 K 915211B
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLAS"! bWT
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S
BALOTINOI 1 7ŘÍ7FNÍ

M 1 342,000

pp

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná

plocha)
- předznačenl a reflexní úpravu
oboustranně

délka 671 m

671*2 1 342,000

D OST Ostatní
14 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 603,900
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Stavba:
Modernizace silnice 11/145 

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/145 staničení 52,791 - 54,000 km

k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Místo; Žárovná stoupačák

Zadavatel:
ř

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ6Q838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH
12 844349,93

DPH základní 

snížená

Základ d3ně

12 844 349,93

0,00

SaZba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně

2 697 313,49 

0,00

Cena s DPH v CZK 15 541 663,42

' - • •

Projektant Zpracovatel

Datum a nodDis: Razítko Datum a podpis:

)
Razítko

, - . . . ' _ .

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/145

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/145 staničení 52,791 - 54,000 km

Místo: Žáróvná stoupačák Datum: 20.04.2021

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba
silnic Jihočeského

kraje, p. 0.
Karel Plánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

i K 11328
ODSTRANĚNI př ik o pu , ž l abu a r ig o l u z

PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 645,000

PP

w
w
w
w

ODSTRANĚNÍ PŘÍKOP0, ŽLABŮ A RIGOLO Z PŘÍKOPOVÝCH

TVÁRNIC

délka 590m

délka 700m

šířka 0,Sm

0,5*Í590+700) 645,000

2 K 11352B ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA TKM 2 100,000

PP

w
w
w
w

ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH - DOPRAVA

délka 2x700m

20 km

měrná hmotnost betonu cca 2,5t/m3

2*700*0,25*0,12*20*2,5 2100,000

3 K 11372A FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
BEZ DOPRAVY M3 1 329,900

PP

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ
DOPRAVY.

Selektivní frézování po vrstvách

délka 1209m

šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,Om

hloubka 90mm

1209*11*0,09

lokální výspravy 20% plochy

šířka 1,5m

hloubka 50mm

(1209*11 >*0,05*0,2

Součet

1 196,910

132,990

1 329,900

4 K 11372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU “
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED '
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3- CENA -1.-KČ/T___________

T 3 191,760

PP

w

w
w
w
w
w
w
w
w
w

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM-

OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM Z,4 T/M3; CENA-1,-
k č /t

odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do

sklupiny ZAS T1, ZAS T2

délka 1209m

šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m

hloubka 90mm

1209*11*0,09*2,4

lokální výspravy 20% plochy

šířka 1,5m

hloubka 50mm
(1209*11)*0,05*0,2*2,4

Součet

2 872,584

319,176

3 191,760

5 K 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M - 509,000
PP

w
w
w

ČIŠTĚNI PŘIKOPU OD NÁNOSU DO 0.25M3/M

délka 1209m

700m obruby

1209-700 509,000

D 5 Komunikace pozemní

6 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 2 659,800
PP

w
w .
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

PS C ČSN 73 61 29

lokální výspravy 20% plochy

šířka 1,5m

1209*11*0,2 2 659,800



PČ Typ

7 I K 574E46

w
w
w

11 K 572214

pp
w
W

w
w

12 574D66

PP

vy
w
w

w
w
w
w
w

Popis
Množství

XsTAITOVYBET5NPROPODKLADNI v ř s Tv ý ac^'M2

16-O6STL50MM- -------~

2 659,800

PODKLADNÍ vr st vy a c pTbmššť l

50MM
50/70 ČSN 73 61 21
lokální výspravy 20% plochy

1209*11*0,2
2 659,800

M2 13 299,0001 U M --------- ------ ---- -----------r------------
SPOJOVÁCÍPOSTŘIKZ EMULZE DOO,5KG/M2
'i^VACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

PS C ČSN 73 61 29 ' .

délka 1209m . .. .
šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m 13 299,000

ApMTSVYBĚTON PRO PODKLADNÍ VKSS i vY ACP I m2 "] 13 849,000
^^I^Í^PODKLADNI VRSTVY AČPÍ6TJ6STL

50MM
50/70 ČSN 73 61 21

délka 1209m i
šířka od 10,9 do 11,im, průměrná 11,Om 13 299,000

1209*11
výškové napojení 50m

50*11
Součetsoučet --------------- ------------------------------ --------------

[VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z TEXTILIE j
pevnost min. 100kN, oka nin 25x25mm samoadhezní spodní

strana
lokální výspravy 20% Plochy

šířka 1,5m
1209*11*0,2

M2

550,000
13 849,000
2 659,8001

2 659,800

t es t o v ac í po s t ř ik z mu u ih k emu l ZEďo -

SPOJOVAcI POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 13 299,000

PS CP ČSN 73 61 29

délka 1209m
šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m

1209*11 ______________ _ _______ —
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VKS fVY MOUIHK.

13299,000

A^SúTOvV BCTONÍPROLOŽNl VRSTVY MODIFIKACL 16+. 16S

TL. 70MM
PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21

délka 1209m
šířkaod 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,Om

M2 13 299,000

13 299,000

11STL.50MM
PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21
délka 1209m
šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,Om

1209*11
výškové napojení 50m

13 299,00

550,00

W

W

W

délka 1209m
středová 3x
1209*3

3 627,0

|W 1 "i—---------------- I SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO

13 K 572214
M2 13 299,000

'pp SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

w PS CP ČSN 73 61 29

W délka 1209m
w šířkaod 10,9do.11,1 m, průměrná 11,0m 13299,00

14

vv

K |574B44
ASFALTOVÝ BETOlý PRO OBRUSNE VRSTVY

MODIFIK ACO 11+. 11STL. 50MM ------- . ——
M2 13 849,00

W 50*11 13 849,00

15 K 56961
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANtnO

ÍMATERIÁLU TL DO 50MM________ _____ _____ _______
M2 1 718,00

PP
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

w

w
w

w

n Q

oboustranně

délka 1209m
-700m příkopové tvárnice

1209*2-700
1 718,0

16 K 915111C

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S M 3 627,0

i ■

PP

Pf\LAJ 1 Z-mZ.CIML----- ------------------:--------------------------- -
Technická specifikace: položka zahrnuje.
- dodán! a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouzenatírana

plocha)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

17 K 915211B

vuLHjnuviNt u u mk aVNI ^NAČEKin^LASTEM
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S

BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 2 418,000

PP

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje: ;------------ -------------
*dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň* se pouze natíraná
plocha)
- pfedznačení a reflexní úplavu
oboustranně

délka 1209m

1209*2 2 418,000

18 K 917224 SILNIUNI A UnUDNIKUVe OBRUBY 2
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 1%MM M 1 400,000

PP

w
w

SILNIČNÍ A U-lUUNIKOVfc ObKUbY z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
ŠÍŘ 150MM

délka 700m2x

700*2
1 400,000

19 K 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z Bfc TON TVÁRNIC SIR DO
600MM DO BETONU TL 1O0MM M 1 290,000

PP

w
w
w

pRIKOPOvt Žl aby z bet o n t v ár n ic SIR d o s o o mm d o

BETONU TL100MM
délka 590m

délka 700m

700+590
1 290,000

D OST Ostatní
20

I

K

PP

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

'OPLATKY ZA SKLADKU
T 414,675

w - materiál z čištění stok
w průměrně 0,25m3/m
W délka 1209m
w 700m obruby
w • (1209-700)*0,25*1,8
w vybouraný materiál - beton
w délka 590m
w délka 700m
w šířka 0,5m
w 0,5*(590+700)*0,05*2,5
w délka 2x700m

229,050

80,625

w 1 měrná hmotnost betonu cca 2,5t/m3
W 2*700*0,25*0,12*2,5
w Součet

105,000
414,675



Stavba:
Modernizace silnice 11/145 

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/145 staničení 54,000 - 56,366 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-GZ:
Místo: stoupačák - Pěčnov Datum: 20,04.2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
’ STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 586 593,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní 14 586 593,72 21,00% 3 063184,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 649 778,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/145

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice il/1.45 staničení 54,000 - 56,366 km

Místo: stoupačák - Pěčnov Datum: 20.04.2021

Správa a údržba

Zadavatel: Projektant: silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 11372A
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
BEZ DOPRAVY

M3 2 156,240

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ

DOPRAVY
w Selektivní frézování po vrstvách
w délka 2366m
w šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m
w hloubka 90mm
w 2366*8,9*0,09 1 895,166
w BUS
w délka 20, 35, 30, 60,45, 60m
w šířka, 2,5 dále pak 2m
w hloubka 90mm
w (2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60)*0,09 45,900,
w rozjezdy
w délka 15,4,4,15,8m
w šířka 2m
w hloubka 50mm
w < ' (15+4+4+15+8)*2*0,05 4,600
w lokální výspravy 20% plochy
w šířka 1,5m
w hloubka 50mm
w (2366*8,9)*0,05*0,2 210,574
w Součet 2 156,240

2 K 11372R
------ ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU

ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED T 5 174,976
- [FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA -1.-KČ/T___________n MUt-wniiiiti t-.-r m»w. w^iw i-- iLUyi ■-----------------

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM

OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA-1,-

KČ/T
odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb, do
sklupiny ZAS T1, ZAS T2
délka 2366m
šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m
hloubka 90mm
2366*8,9*0,09*2,4
BUS
délka 20, 35, 30,60, 45, 60m
šířka, 2,5 dále pak 2m
hloubka 90mm
(2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60)*0,09*2,4
rozjezdy ■
délka 15,4,4,15,8m
Šířka Zrn
hloubka 50mm
(15+4+4+15+8)*2*0,05*2,4
lokální výspravy 20% plochy
šířka 1,5m
hloubka 50mm
(2366*8,9)*0,05*0,2*2,4
Součet

pp

w

w

w
w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

vy

w

4 548,398

110,160

11,040

505,378
5174,976

3 K 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M 2 366,000
PP ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M

W délka 2366m
w 2366 2 366,000

D 5 Komunikace pozemní

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 211,480

PP

W

W

SPOJOVÁCl POSTŘIK Z EMULZE DO 0.SKG/M2

PS C ČSN 73 61 29
lokální výspravy 20% plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w šířka l,5m
.vy 2366*8,9*0,2 4 211,480

I 5 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP

16+J6S TL. 50MM
M2 4 211,480

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM

w 50/70 ČSN 73 61 21

w lokální výspravy 20% plochy
w 2366*8,9*0,2 4 211,480

6 K 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 4 211,480
pp

w

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

pevnost min. 100kN, oka nin 25x25mm samoadhezní spodní

strana
w lokální výspravy 20% plochy

w šířka 1,5m
w 2366*8,9*0,2 4211,480

7 K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DQ
0.5KG/M2 M2 21 567,400

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

w PS CP ČSN 73 61 29

w délka 2366m
w šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m
w 2366*8,9 21 057,400
w BUS
w délka 20, 35, 30, 60, 45, 60m
w šířka, 2,5 dále pak 2m
w (2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60) 510,000
w Součet 21 567,400

8 K 574D66
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK
ACL 16+. 16STL.70MM M2 21 567,400

pp ASFALTOVÝ BETON PRO L02NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S
TL. 70MM

w PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21

w délka 2366m
w šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m
w 2366*8,9 - 21 057,400
w BUS
w délka 20, 35, 30,60,45, 60m
w šířka, 2,5 dále pak 2m
w (2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60) 510,000
w Součet 21 567,400

9 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO
0.5KG/M2 M2 21 659,400

pp SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
w PS CP ČSN 73 61 29

w délka 2366m
w šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m
w 2366*8,9 21 057,400
w BUS
w délka 20, 35, 30, 60,45, 60m
w šířka, 2,5 dále pak 2m

w (2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60) 510,000
w rozjezdy
w délka 15, 4, 4,15, 8m
w šířka 2m
w (15+4+4+15+8)*2 92,000
w Součet 21 659,400

10 K 574B44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY
MODIFIK ACO 11+. 11S TL. 50MM

M2 21 659,400

pp

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

pp

w
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,
11S TL. SOMM
PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21
délka 2366m
šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m

2366*8,9

BUS
délka 20,35,30.60,45,60m
šířka, 2,5 dále pak 2m
(2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60)
rozjezdy
délka 15,4,4,15,8m
šířka 2m
(15+4+4+15+8)*2

21 057,400

510,000

92,000

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

oboustranně

délka 2366m
2366*2

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 56961
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 50MM M2 4 732,000

4 732,000
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PČ Typ Kód Popis ' MJ Množství

12 K 915111C

VODOROVNÉ do pr a vní ZNAČENI ba r vo u

HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ CÁRÁ 125 MM S

BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 2 366,000

|

PP

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná
plocha)
- předznačenl a reflexní úpravu
délka 2366m

středová 1x
2366 2 366,000

13 K 915211B
v o d o r o v né Do pr av n í zmáč ení pl a st em ~
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S

BALOTINOU ZŘÍZENI ___________________.
M 4 732,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná
plocha)
- předznačenl a reflexní úpravu

oboustranně
délka 2366m

2366*2 4 732,000

r0ST_______ Ostatní__ ____ ___________________ _______
14 | K |014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 064,700

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

materiál z čištění stok

průměrně 0,25m3/m

délka 2366m

2366*0,25*1,8 1 064,700

Strana 4 z



Stavba:
Modernizace silnice 11/145 

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice 11/145 staničení 57,216 - 57,971 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CO-UZ:
Místo: horizont nad Husincem ,

Datum: 20.04.2021

Zadavatel: ^ IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 760 812,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní 5 760 812,87 21,00% 1 209 770,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 970 583,57

Projektant- Zpracovatel

Datum a podpis:______ _____________Razítko_____ ______ Datum a podpis:_____■ _____ Razítko

Objednavatel ~~~ ~Uchazeč —

Datum a podpis: ____ _________Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/145

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice 11/145 staničení 57,216 - 57,971 km

Místo: horizont nad Husincem

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 20.04.2021

Správa a údržba
Projektant: silnic Jihočeského

kraje, p. o.

Zpracovatel: Karel Plánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní Dráče

1 K 11372A FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
BEZ DOPRAVY

M3 885,218

f r ézo v an í zpev n ěn ý c h pl o c h ASFALTOVÝCH - BEZ
DOPRAVY

w
vv

w

WI
yv

w
w
w
w
w -
w
w
w
w

w

K 11372R

pp

oeieKtivní frézováni po
délka 755m
šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m
hloubka 90mm
755*12,3*0,09
rozjezdy
délka 20,10m
šířka 2m
hloubka 50mm
(20+10)*2*0,05
lokální výspravy 10% plochy
šířka l,5m
hloubka 50mm
755*12,3*0,05*0,1
Součet
Č5DKDP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLAIU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED

£BÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3-CENA -1.-KČ/T___________
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM-

OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1 ,-
Kčrr

835,785

3,000

. 46,433
885,218

2124,522

w

w
w
w
w
w
w
w
w
yv
w
w
w
w
w

odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do
skiupiny ZAS T1, ZAS T2

délka 755m ‘
šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m
hloubka 90mm
755*12,3*0,09*2,4 2 0(35'884

rozjezdy
délka 20,10m
šířka 2m
hloubka 50mm
(20+10)*2*0,05*2,4 7;200

lokální výspravy 10% plochy
šířka l,5m
hloubka 50mm
755*12,3*0,05*0,1*2,4 111,438
Součet 2124,522

d 5_______ ______Komunikace pozemní
4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 928,650

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
W PS C ČSN 73 61 29
w lokální výspravy 10% plochy
w šířka 1,5m
W 755*12 3*0 1 928,650_

5 K 574E46
as f a l t o v ý BETON pr o po d k l ad n í VRSTVY ACP
16+ 1RSTI ADMIUI

M2 928,650

pp ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16STL.
50MM

W 50/70 ČSN 73 61 21
W lokální výspravy 10% plochy .
W 755*12.3*0.1 928,650

6 K 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 928,650

PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE
w pevnost min. 100kN, oka nin 25x25mm samoadhezní spodní

strana
w lokální výspravy 10% plochy
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PČ Typ Kód

PP
w
w
w
w

574D66

PP

' 11 i K 156961

PP
w

■ w
w

D 8_
12 K 89922

PP '
w

D 9

13 K 915111C

pp

w
w
w

“T “
14 K 915211B

L_ 1. -J_ _ _
PP

W

W.

w

15 K 935212

ÉHBr

''SĚĚSĚĚĚĚĚĚMfÉ,

Popis MJ Množství

w
w

7 K 572214

šířka 2m
rg^M^CTPOSTRIK Z MODIFIK EMULZE DČT

928,650

M2 9 286,500
flSKG/M2-^g^SSTŘIKTMODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

PS CP ČSN 73 61 29

Sffkaod 12*,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m

JgsCToWBÉTON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK I m

»pi ifi+ 1fiS TL- 70MM ------------------------- —---------- i—:-------
^j3wřBÉTONPRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

TL.70MM ' _
PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21

9 286,500

9 286,500

PP 11STL.50MM
w PMB 45/80-65 Č

w délka 755m

w šířka od 12,2 do

w 755*12,3

w rozjezdy
w délka 20.10m

w šířka 2m
w (20+10)*2
w Součet

9 286,500

60,000
9 346,500

|ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO M2 1 510,000

BETONU TL100MM
délka 152m

152 152,000

ww délks 755m -
w šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m 9 286 500

7***19 3 _________________________—--------------------- ------------------ ------------- ————i

9

vv

K 572214

iPSUQVÁCTPOSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO M2 9 346,500

eui 1, 7C nn n

PP

w
> w

w
w
w
w
w
w

SPOJOVACÍ pus i k ii\ /- mui/inn. ------ -

PS CP ČSN 73 61 29

délka 755m
šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m QOaR,nn
755*12,3 9286’50

rozjezdy
délka 20,10m

šířka 2m .
(20+10)*2 9“ÍS

Součet a 440,5UU

I 10 I K I574B44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

MnninK AHO 11 +. 11S TL. 50MM
M2 9 346,500

I---------------------------- --------- --------------------- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK AC011+.

I MATERIÁLU TL DO 50MM______________________
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

oboustranně
délka 755m
755*2 1 510,000

Trubní vedení
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 3,000

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

3 3,000

Ostatní konstrukce a Dráče, bourání
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU ^
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
BAI nTIMm 1 7ŘÍ7PWÍ

M 2265,000

Tectinícká specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze natíraná
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
délka 755m
středová 3x
755*3 2 265,000
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM"
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S
BAl nTIMm i 7ď[7c k iI

M 1 510,000

TechnicKá specifikace: položka zahrnuje:-
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
oboustranně
délka 755m
755*2 1 510,000
př ík o po v é ž l aby z bet o n t v ár n ic s ir d o

-600MM DQ BETONU TL 100MM _________
M 152,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' PTJI/144
Stavba: Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí - křiž. 111/14418

KSO:
Místo: Vlachovo Březí

Zadavatel:

Uchazeč:
STRABAG as.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. 

Zpracovatel:

Karel Plánek, tel. 606 614 121 

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 20.4.2021

IC:

DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: ČZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 5 927 843,87

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 5 927 843,87 1244847,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 172 691,081

Prefekta nt . Zpracovatel

Datum a Dodois: Razítko Datum.a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:. Razítko
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REKAPITULACE o bj ek t ů st a vby  a  so upisů pr a c í

Kód: PT 11/144

Stavba: Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí-křiž. 111/14418

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

Vlachovo Březí

STRABAG a.S.

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.4.2021

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje. p. o. 
Karel Plánek, tel. 606 614 

121

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 101

poplftujici
údaie

Modernizace silnice 11/144 stoniftení 13,500 -14,600
km

DIO

5 927 843,87 7172 691,08

5 802 800,43 7 021 388,52

125 043,44 151302,56



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

,ba-
Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí - křiž. 111/14418 

akt*
S0101 - Modernizace silnice 11/144 staničení 13,500 -14,600 km

KSO: CC-GZ:
Místo: Vlachovo Březí Datum: 20.4.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ: -

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 802 800,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní 5 802 800,43 21,00% 1 218 588,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 021 388,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: _____. _______  Razítko____________  Datum a podpis:______ __________ ________ Razítko
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r ek a pit ul a c e  č l enění so upisu pr a c í

Stavba:

Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí - křiž. 111/14418
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/144 staničení 13,500 -14,600 km

Míst0: Vlachovo Březí Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a s. Zpracovatel:

20.4.2021

Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje, p. o.
Karel Plánek

Kód dílu - pQpis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 802 800,43

HSV - Práce a dodávky HSV 5 745 845,73

1 - Zemní práce 486 815,92

5 - Komunikace pozemní 5 233 971,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 058,00

OST - Ostatní . 56 954,7056 954,70



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí - křiž. 111/14418

Objekt:
SO 101 - Modernizace silnice 11/144 staničení 13,500 -14,600 km

Místo: Vlachovo Březí Datum: 20.4.2021

Správa a údržba

Zadavatel: Projektant: silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 11372A
FRÉZOVANÍ zpev n ěn ý c h pl o c h as f a l t o v ý c h -
BEZ DOPRAVY

M3 940,640

PP
f r ézo v an í zpev n ěn ý c h pl o c h ASFALTOVÝCH - BEZ
DOPRAVY

w délka 11 OOm

w šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m

w hloubka 100mm
w 1100*6,2*0,1 682,000
w rozjezdy hloubka 100mm
w 15*8*0,1 12,000
w 11*7*0,1 7,700
w hloubka 40mm
w 24*3,5*0,04 3,360
w BUS
w 50*3,6*0,1 18,000
w 44*4,2*0,1 18,480
w lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
w šířka 1,5m
w hloubka 50mm
w 1100*1,5*2*0,05 . 165,000
w 1100*6,2*0,1*0,05 34,100
w Součet 940,640

2 K 11372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED T 2 257,536
FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1 ,-KČ/T

pp

w

w
w
w

w
w
-W

w

w
w
w

w
w
w
w

w

w
w
w

3 K 12931

w

w
w
w

OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1
KČ/T

odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do
sklupinyZAST1,ZAST2
délka 1100m
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m
hloubka 100mm
1100*6,2*0,1*2,4
rozjezdy hloubka 100mm
15*8*0,1*2,4
11*7*0,1*2,4
hloubka 40mm
24*3,5*0,04*2,4
BUS
50*3,6*0,1*2,4
44*4,2*0,1*2,4
lokální Výspravy 100% okrajů 10% plochy

šířka 1,5m
hloubka 50mm
1100*1,5*2*0,05*2,4
1100*6,2*0,1*0,05*2,4
Součet
čTžTÉNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M

1 636,800

28,800
18,480

8,064

43,200
44,352

396,000
81,840

2 257,536

M

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
PS C ČSN 73 61 29
délka 11 OOm
lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
šířka l,5m

pp
w
w

Čis t ěn í př ík o pů o d n án o s u d o o ,25M3/m

délka HOOm
1100 1 100,000

D 5 Komunikace pozemní
4 K 572213 Spo j o v ac í po s t ř ik z emu l ze d o o ,5k g /M2 M2 3 982,000
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PČ Typ Kód
Popis

w
w
w

1100*1,5*2
1100*6,2*0,1
Součet

MJ Množství

574E46

pp

w
w
w
w
w
w

[ASFAijOVÝ bet o n pr o po d k l ad n i v r s t v y

|ACP 16+. 16S TL. 50MM

SO^TO ^^^^^^^STVYAGP 16+T16STL

50/70 ČSN 73 61 21
délka 1100m
lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
šířka l,5m *
1100*1,5*2
1100*6,2*0,1

3 300,000
682,000

3 982,000

M2 3 982,000

3 300,000

W

W

W

W
W

W

W

W

W

W

délka 1100m
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6 2m
1100*6,2
rozjezdy
15*8
11*7
BUS
50*3,6
44*4,2
Součet

K 5774AE

pp

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

^^^OOBNOVUAOPKAVY Z ASF BETONU

v r s t v y !

8 K 57472

^STsss,!”““,w's

průměrná tloušťka 30mm
délka 11 OOm
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6 2m
1100*6,2*0,03
rozjezdy
15*8*0,03
11*7*0,03
BUS
50*3,6*0,03
44*4,2*0,03
Součet

M3

6 820,000

120,000

77,000

180,000
184,800

7 381,800

221,454

pp
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRRTV/y z TEXTILIE

VOZOVKOVÉ^7yzTUŽNÉ~VRSTW~Z^rEXT||jE--------------------
pevnost min. 100kN, oka nin 25x25mm samoadhezní spodní

délka 1100m

lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy

šířka 2m '
1100*2*2
1100*6,2*0,1

204,600

3,600
2,310

5,400
5,544

221,454
M2 | 5 082,0001

4400,000
682,000

572214

574D56

délka 11 OOm

lÍoo*626’1 d°6’3m’ prŮměrná6’2m

rozjezdy
15*8
11*7
BUS
50*3,6.
44*4,2
Součet

6 820,000

120,000

77,000

180,000

--------- —wn uoi
délka 1100m
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6 2m
1100*6,2
rozjezdy
15*8
11*7
BUS
50*3,6
44*4,2
Součet

6 820,000

120,000
77,000

180,000
184,800

7 381,800

6 K [572213 ISPOJOVACÍ PnsTĎiu-1 ■■ _ .......... 3 982,000

pp —‘ ^ 7—- 1 *MIX *■ uu u ,o i\Cj /M2
W ne* J^ACI P0S1KIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 7 381,800

------------ ---------

^,5KQ/M-Pr^miK 2 MOD,HK EMULZE DO

M2

5 082,000

7 381,800

PQ nD Aok. ■ UUIRK EMULZE DO 0.5KG/M2 ! ^---------------

ASFALTOVÝ BETON PRO t ň?jjí w Dq t 7 381,800
ACL 16+. 16* TI r Z, L02NÍ VRSTVY M0DIFIK

M2 7 381,800
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Pč Typ Kód
Popis MJ Množství

——nAPTĎn^ 7 MoniFiK f mi ii 7F nn
M2 7 465,800

11 K 572214

SPOJOVACÍ POSTKIK iviuuirirx c iv iu l ^-c : u u

c mi ii 7F nn n Run/M?
pp

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

SPOJOVACÍ POSTKlK z ----------------------

PS CP ČSN 73 61 29

délka 1100m . . ...
šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m

1100*6,2

rozjezdy

15*8

24*3,5

11*7

BUS

50*3,6

44*4,2

Součet______ __________ _____. . ..-------------:-------------

6 820,000

120,000

84.000

77.000

180,000

184,800

7 465,800

^SFALTOVYBETON PRO OBRUSNE VRSTVY
M2 7 465,800

12 K 574B34 MnniFlK ACO 11+; 11S TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUoNb VKb 1 VY MUUIMK AOU n+, •

PP 11STL.40MM

w PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21

w délka 1100m

w šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m

w 1100*6,2 6 820,000

w rozjezdy

w 15*8 120,000

w 11*7 77,000

w 24*3,5 84,000

w BUS

w 50*3,6 180,000

w 44*4,2 184,800

w Součet 7 465,800

13 K 56961
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO

MATERIÁLU TL DO 50MM
M2 1 100,000

ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
pp

50MM

w oboustranně

w délka 11 OOm

w 1100*2*0,5 1 100,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU

14 K 915111C HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S M 2 200,000
BALOTINOU ZŘÍZENÍ
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

w oboustranně

w délka 11 OÓm

w 1100*2 ' 2 200,000

D OST Ostatní
15 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 495,000 i

pp POPLATKY ZA SKLADKU

w z čištění příkopů
w průměrně 0,25m3/m
w délka 1100m
w 1,8*1100*0,25 495,000
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Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí - křiž. 111/14418 

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Vlachovo Březí

Zadavatel:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
Karel Plánek

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

20.4.2021

60838744
CZ60838744

Cena bez DPH *
125 043,44

dph  základní 

snížená

Základ daně 
125 043,44 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
26 259,12 

0,00

Cena s DPH
v CZK 151 302,56

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a oodois:

wojeanavatei Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí - křiž. 111/14418

Objekt:
Doplňující údaje - DIO

Místo: Vlachovo Březí

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.4.2021

Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje, p. o.
Karel Plánek

Kód dílu - Popis
Céna celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

125 043,44

52 736,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
52 736;75

OST - Ostatní
72 306,69

i
I
I
I

j i

i
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Datum: 20.4.2021

Správa a údržba
Projektant: silnic Jihočeského

kraje, p. o.
Zpracovatel: Karel Plánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklad/ soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

O 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 914121
d o pr av n í zn ač k y zák l ad n í v e l ik o s t i

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 16,000

PP

w
w

d o pr av n í zn ač k y zák l ad n í v e l ik o s t i o c e l o v é FÓLIE Tř 1 -

DODÁVKA A MONTÁŽ

16 kusů

16 16,000

2 K 914122
d o pr av n í zn ač k y zák l ad n í v e l ik o s t i

OCELOVÉ FÓLIE Tř 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 16,000

PP

w
w
w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ T-
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

1 přemístění

16 kusů

16*1 16,000

3 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 16,000

PP

w
w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

16 kusů

16 16,000

4 K 914129
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLÍE TŘ 1 -
NÁJEMNĚ

KSDE
N

224,000

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -NÁJEMNÉ

W 14 dní

W 16ks

16*14________ '' ■______________________________________ _________ 224,000

5 K 916151
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A
MONTÁŽ KUS 1,000

pp

w

w

’ SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPFtAVA-DODÁ MONTÁŽ

1kus

1 i,nnn

6 K 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ
S PŘESUNEM KUS 1,000

PP
w

w

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM

1 přesunů

----------------------------- 1,000
/ K 916153 ouivunrvr\uvrt rrtcwu&raM ů u u^u mv m -

ncMrMuvÁ* KUS 1,000
PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- DEMONTÁŽ

w 1kus

r-------•VV~-------------- --------- ------ .1________ ■ 1,000
8 I K 1916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ rvaue

14,000
PP
w

w

w

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

1ks

14 dní

---------------------------- . .I4*1. . 14.000

9 K 916311 d o pr av n í zábr an y Z2 s f ó l ií t ř 1 - d o d á

MONTÁŽ KUS 1,000 j
pp

w

w

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ

1 kus

1 1,000

10 K 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ Tř 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 1,000

PP

w

w

w

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

1 kus

1 přesunů

1*1

11 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ j KUS | 1,000
pp d o pr av n í zábr an y Z2 s f ó l ií t ř 1 - d emo n t áž

w 1 kus

W 1 1,000

SOUPfS PRACÍ

St3Vba: Modernizace silnice 11/144 Vlachovo Březí - křiž. 111/14418

Objekt:
Doplňující údaje - DIO

Místo: Vlachovo Březí

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.
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PČ Typ Kód y Popis MJ Množství

12 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRÁNY Z2 - NÁJEMNÉ rvouc
M 14,000

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

w 14 dní
w 1 kus

w 1*14 14,000

13 K 916351
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 -
DOD A MONTÁŽ

KUS 50,000

pp

w
w

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ

50 kusů
50 50,000

14 K 916352
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLti TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 50,000

PP

W

W

W

PŘESUNEM

50 kusů
1 přesunů
50*1 50,000

15 K 916353
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 50,000

PP

w
w

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

50 kusů
50 _______ __________________________’ ■ -

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1
NÁJEMNÉ

50,000

16 K 916359
KSDE

N 700,000

pp

w
w
w

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ

14 dní
50ks
50*14 700,000

D OST Ostatní

17 K 02710.1
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A
PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

18 K 02990.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

w "billboard”
w 1 1,000

19 K 02990.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

w "plaketa"
w 1 1,000

20 K 02610
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU
ZHOTOVITELE

KPL 1,000

pp ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

w čerpání pouze ze souhlasem investora
w 1 • 1,000

21 K 02620
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU
ZKUŠEBNOU

KPL 1,000

PP ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

w čerpání pouze ze souhlasem investora
w
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r ek a pit ul a c e  st a vby

Kód: PTJI/122

Stavba: Modernizace silnice 11/122 Podeřiště - Netolice

KSO:
Místo: Netolice

CC-CZ:
Datum: 20.4.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ:
DIČ:

60838744
CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:
DIČ:

70971641

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek, tel. 606 614 121

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů

Cena bez DPH 6 820 676,35

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21,00% 6 820 676,35

snížená 15,00% 0,00

Výše daně 
1 432 342,03 

0,00

Cena s DPH v CZK 8 253 018,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4



r ek a pit ul a c e  o bj ek t ů  st a vby  a  so upisů pr a c í

Kód: PT 11/122

Stavba: Modernizace silnice 11/122 Podeřiště - Netolice

Místo: Netolice Datum: 20.4.2021

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje, p. o. 

Karel Plánek, tel. 606 614 
121

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 6 820 676,35 8 253 018,38

SO 101 Modernizace silnice 11/122 staničení 55,365 - 55,835, 
0 101 56,027 - 56,250, 58,400 - 58,518 km

Doplňující 
údaje

6 670 203,21 8 070 945,88

DIO 150 473,14 182 072,50



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice 11/122 Podeřiště - Netolice

Objekty ^ _ jfl0{jernjzace silnice 11/122 staničení 55,365 - 55,835, 56,027 - 

56,250, 58,400 - 58,518 km

KSO:
Místo: Netolice

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.4.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 6 670 203,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph  základní 6 670 203,21 21,00% 1 400 742,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 070 945,88

Projektant Zpracovatel

Datum a DodDis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Modernizace silnice 11/122 Podeřiště - Netolice

56250 č^°nd/frnÍZacesilnice 11/122staničení55,365 -55,835, 56,027 - 
o6,250, 58,400 - 58,518 km

Netolice

Zadavatel:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Kód dilu - Popis

Naklady ze soupisu prací

HSV- Prácea dodávky HSV

1 - Zemní nr-A---

Datum: 20.4.2021

Správa a údržba
Projektant: silnic Jihočeského

kraje, p. o.
Zpracovatel: Karel Plánek

Cena celkem [CZK]

6 670 203,21

4 494 634,35

__________________________ 584 362,53

_______________________3 891 797,24

18 474,58

2 175 568,86



S“"ba: ,««.silnice ,1,-22 ' «**

°*k,: 80101 - Modernizace ,Holce 10122 Me""*"155'365'55'835' 56'°27 ‘

56,250, 58,400 - 58,518 km

Místo: Netolice

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

SOUPIS PRACÍ

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.4.2021

Správa a údržba
silnic Jihočeského

kraje, p. o.

Karel Plánek

1 K 113318

w
w
w
w
w
w
w

2 K 11372A

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

i 23

-t^^^^^^po q k l a ďij zpěvněnýc h pl o c h

7F qTABIL 7FHikiy, POVOZ DO 20KM ----------.
OOSTŘANĚnTRODKLAdŮ ZPEVNfcNÝCH PLOCH ZE Sl AtilL

ZEMINY, ODVOZ DO 20KM
Poznámka k souboru cen: ..
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
Vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za

7kládku který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého

množství bouraného materiálu, kdeje možně poplatek zahmout do

jednotkové ceny bouráni- tento fakt musí být uveden v doplňujícím

Hoůbkovfínace dle TP 87 20% délky krajů

šířka 1,5m
délka 470m
délka 223m
délka 118m
hloubka 450mm

PLÓCH ASFALTOVYCH^

Sni zpevněnýc h pl o ch ASFALTOVÝCH - BEZ

do pr a vy

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

0141** (s výjimkou malého množství bouraného matenálu, kde je
možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bouráni - tento fakt

musí bvt uveden v doplňujícím textu k položce).

délka 470m
šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m

hloubka 80mm
470*5,8*0,08
délka 223m
šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m

hloubka 80mm
223*6,3*0,08
délka 118m
šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m

hloubka 80mm
118*5,7*0,08
BUS 2x
délka 18m
šířka 2m
hloubka 40mm
18*2*2*0,04
lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy

šířka 1,5m
hloubka 50mm
(470+223+118)*1,5*2*0,05
(470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1*0,05

218,970

218,080

112,392

53,808

2,880

121,650
24,018

532,828
w

K 11372B

Součet -----------
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -

DOPRAVA _______________ ____

TKM 31 969,650

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

w odvoz na skládku cca 25 km
w délka 470m
w šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
w hloubka 80mm 13 084,80
w 470*5,8*0,08*2,4*25
w délka 223m
w šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m
w hloubka 80mm 6 743,52
w 223*6,3*0,08*2,4*25
w délka 118m
w šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m
w hloubka 80mm 3 228,48
w 118*5,7*0,08*2,4*25
w BUS 2x
w délka 18m
w šířka 2m
w hloubka 40mm 172,800
w 18*2*2*0,04*2,4*25
w lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
w šířka 1,5m
w hloubka 50mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w (470+223+118)*1,5*2*0,05*2,4*25 7 299,000
w (470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1*0,05*2,4*25 1 441,050
w Součet 31 969,650

4 K 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M 811,000

PP ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
Poznámka k souboru cen:
Součástí položkyje vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,

manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek

PSC za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého

množství materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout dojednotkové

ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k

položce)
w délka 470m
w délka 223m
w délka 118m
w 470+223+118 811,000

D 5 Komunikace pozemní

K 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO

M2 486,6005
250MM

w
w
w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postňky, nátěry
ŠD 0/63 mm 250mm dle TP 170

hloubková sanace dle TP 87 20% délky krajů
šířka 1,5m
délka 470m
délka 223m
délka 118m
(118+223+470)*1,5*0,2*2 486,600

6 K 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO

150MM
M2 486,600

W

W

W

W

W

W

W

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení

šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postňky, nátěry
ŠD 0/32 mm 150mm dle TP 170

hloubková sanace dle TP 87 20% délky krajů
šířka 1,5m
délka 470m
délka 223m
délka 118m
(118+223+470)*1,5*0,2*2 486,600

K 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 486,600

W

W

W

W

W

W

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném

množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -

zfízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu

napojeni, ukončeni

hloubková sanace dle TP 87 20% délky krajů
šířka 1,5m
délka 470m
délka 223m
délka 118m

486,600

8 K 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

ACP16+, 16STL. 50MM
M2 486,600

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu - uložení

směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
PSC vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení,

ukončeni podél obrubníků, dilatačních zafízení, odvodňovacich

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postňky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních zafízení,

odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

w
w

hloubková sanace dle TP 87 20% délky krajů
šířka 1,5m

w délka 470m
w délka 223m
w délka 118m
w (118+223+470*0,2*1,5*2 486,600

9 K 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 2 913,350

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

PSC

w

- dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném

množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu

napojení, ukončení
PS C ČSN 73 61 29

w délka 470m
w délka 223m
w délka 118m

w
w

lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
šířka 1,5m

w
w

(470+223+118)*1,5*2
(470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1

2 433,000
480,350

w Součet 2 913,350

rv^r io t ( iog i u. ^viviiv i

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.

50MM

10 K 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

ACP16+, 16STL.50MM
M2 2 913,350 jlJ
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PC Typ Kód
Popis MJ Množství

11

PSC

v\
w

Íš éĚéěěĚěĚB,
K 572213

^Jin^TJp^adované kvalitě - očištěnípodkladu - uložení

' I^L nředaosaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

£Zpo etapách, včetně pracovních spere spojů -upmvu napojení,

S£/Podél obrubníků, dilatačních zehzení, odvodňovacích

ukončen p . tl^teta pod. -nezahrnuje postňky,
nZTnezaZLje těsněnípodél obrubníků, dilatačních zahzení,

I^Zňovecichproužků, odvodňovačů, vpust,, šachetapod.

50/70 ČSN 73 61 21

délka 470m

délka 223m
délkd 118m
lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy

šířka 1,5m
(470+223+118)*1,5*2
(470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1

Součet

2 433,000
480,350

2 913,350

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 803,500

!'J.jjwvMmMĚSĚ
l íí ’¥ĚmÉĚlSĚĚm,
:í¥É0KĚmmĚmB

sWmSšmKmmĚ
c WéĚ&b ÍĚBĚBBb I
^ŠmmĚĚÍm

12 K 5774AE

PP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
. dodání všech předepsaných materiálů pro postňky vpředepsaném

množství - povedeni dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vistvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvypo etapách - úpravu

napojení, ukončeni

PS C ČSN 73 61 29
délka 470m
šířka od 5.7 do 5.9 m, průměrná 5,8m

470*5.8
délka 223m
šířka od 6.2 do 6.4 m, průměrná 6,3m

223*6,3
délka 118m
šířka od 5.6 do 5.8 m, průměrná 5,7m

118*5.7
Součet

2 726,000

1 404,900

672,600
4 803,500

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU

AC011+. 11S __________________________________
M3 144,105

PSC

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

“JAW,
' te'.

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení

směs/ dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání
vrstvy po etapách, včetně pracovních spařa spojů - úpravu napojení,

ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postňky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních zařízení,

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka

je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných

rozpadů (vztahuje se na plochujednotlivě do 10000m2). Není určena
pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami

574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami
5779**, vztahuje se na plochujednotlivě do 10m2). -nezahrnuje
QŠištdní oodkladu oo veřeiném orovozu
50/70 ČSN 73 61 21
tloušťka průméru 30mm

, délka470m
šířka od 5.7 do 5.9 m, průměrná 5,8m
-■■v: ■

"délka 223m
šířka od 6,2 do 6.4 m, průměrná 6,3m
223*6,3*0,03
délka I18m
šířka od 5.6 do 5,8 m, průměrná 5,7m
118*5.7*0,03
Součet

Srr;
-iY9?_9yKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

- VOZOVKOVE VÝZTUZNE VRSTVY Z TEXTILIE

Poznámka k soutwru cen:

teyt‘l'e v Plédované kvalitě a v množství včetně přesahů

\ .. *£"Jr * zaP°iteny vjednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka

r? .* ^depsaného technologického předpisu
strana ^ 100k^'oka nin 25x25mm samoadhezní spodní

délka470m
délká 223m
délka H8m

100% okrajů 10% plochy

; • ■ (470+223+118)*2*2
^23*6,3*118*5,7)*0,1

81,780

20,178
144,105

M2 3 724,350

WCl POSTŘIiTŽMÓDIFÍK EMULZE DO

3 244,000
480,350

* k DO °'5KG,M2

í-pmve&mma!snáiů P™ postňky vpředepsaném
urstvy nesmzlZm^TT0 techn0>°Pickéh°Popisu -

»ř. ukončeni P°Mádánf vrstvy po etapách - úpravu

ČSN 73 61 29

470m

5,7 **5,9 Přůměmá 5,8m

3m
2 do 8,4 m, průměrná 6,3m

Bm
■® do 5.8 m. průměrná 5,7m

M2 4 875,500

2 726.000

1 404,900

672,600



PČ Typ Kód

w BUS 2x

w délka 18m

w šířka 2m

w 18*2*2

w Součet

15 K 574D56

16 K 572214

pp

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w

Popis MJ Množství

72,000
4 875,500

ACL 16+, 16S TL. 60MM _________________
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

TL. 60MM

Poznámka k souboru cen:
. dodání směsi v požadované kvalitě * očištění podkladu - uložení

směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání

vrstvy po etapách, včetně pracovních spařa spojů - úpravu napojení,

ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postňky,

nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení,

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

M2 4 875,500

w PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21

w délka 470m
w šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m

w 470*5,8

w délka 223m

w šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m

w 223*6,3

w délka 118m

w šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m

w 118*5,7

w BUS 2x
w délka 18m

w šířka 2m

w 18*2*2

w Součet

2 726,000

1 404,900

672,600

72,000
4 875,500

SPOJOVACÍ POSTŘIK z MODIFIK EMULZE DO

0.5KG/M2
M2 4 875,500

SPOJOVACÍ POSTŘIK z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném

množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu

napojeni, ukončení
PS CP ČSN 73 61 29

délka 470m
šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
470*5,8
délka 223m
šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m
223*6,3
délka 118m
šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m
118*5,7
BUS 2x
délka 18m
šířka 2m
18*2*2

2 726,000

1 404,900

672,600

72,000

17

w

K 574B34

soucei
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

MODIFIK AC011+. 11STL. 40MM
M2 4875,500

11STL.40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení

směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání

vrstvy po etapách, včetně pracovních spařa spojů - úpravu napojení,

ukončenípodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postňky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních zařízení,

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

w PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21

w délka 470m

w šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m

w 470*5,8

w délka 223m

w šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m

w 223*6,3

w délka 118m

w šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m

w 118*5,7

w BUS 2x

w délka 18m

w šířka 2m

w 18*2*2

w Součet

2 726,000

1 404,900

672,600

72,000
4 875,500

18 K 56961
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 50MM

M2 811,000

50MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení

recyklátu dlepředepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy

v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni

vrstvy po etapách, včetně pracovních spara spojů - úpravu napojeni,

ukončení - nezahrnuje postňky. nátěry

oboustranně
délka 470m
délka 223m
délka 118m
(470+223+118)*2*0,5 811,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

n 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 915111C

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU

HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ CÁRÁ 125 MM S

BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 1 622,000

PP

w
w
w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná
plocha)
- predznačení a reflexní úpravu
oboustranně
délka 470m
délka 223m
délka 118m
(470+223+118)*2 1 622,000

0 OST Ostatní
20 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 364,950

PP

PSC

w
w
w
w
w
w

POPLATKY 2A SKLÁDKU
Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré poplatkyprovozovateli skládky související s

uložením odpadu na skládce,

z příkopů
průměrně 0,25m3/m
délka 470m
délka 223m
délka 118m
(470+223+118)*0,25*1,8 364,950

22 K 014132
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ

ODPAD)
T 1 278,786

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
w délka 470m
w šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
w hloubka 80mm
w 470*5,8*0,08*2,4 523,392
w délka 223m
w šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m
w hloubka 80mm
w 223*6,3*0,08*2,4 269,741
w délka 118m
w šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m
w hloubka 80mm
w 118*5,7*0,08*2,4 129,139
w . BUS 2x
w délka 18m
w šířka 2m
w hloubka 40mm
w 18*2*2*0,04*2,4 6,912
w lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
vy šířka 1,5m
w hloubka 50mm
w (470+223+118)*1,5*2*0,05*2,4 291,960
w (470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1 *0,05*2,4 57,642
w Součet 1 278,786
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StaVba Modernizace silnice 11/122 Podeřiště - Netolice 

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo: Netolice

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni________________ _

OST - Ostatní______________

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1

1

I
I

Datum:

Projektant:

Zpracovatel;

20.4.2021

Správa a údržba 

silnic Jihočeského 

kraje, p. o.

Karel Plánek

Cena celkem [CZK]

150 473,14

78 166,45 

78 166,45 

72 306,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/122 Podeřiště - Netolice

Obiekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo: Netolice

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.4.2021

Správa a údržba

silnic Jihočeského

kraje, p. o.

Karel Plánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

f) 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 16,000

PP

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném

provedení

16 kusů
16 16,000

2 K 914122
DOPRAVNÍ zn ač k y zák l ad n í v e l ik o s t i

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 48,000

DOPRAVNÍ ZNAČKY zák l ad n í v e l ik o s t i o c el o v ě f ó l ie TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky -

osazeni a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou

opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

3 přemístění
16 Kusů

w 16*3________________________________________________ _______ 48,000

3 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

KUS 16,000

d o pr av n í zn ač k y zák l ad n í v e l ik o s t i o c e l o v e FOLIE TR 1 -
pp DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
PSC Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s

odvozem na předepsané místo

W 16 kusů
W 16 16,000

4 K 914129
DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 -
NÁJEMNÉ

KSDE

N
224,000

pp DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zafízení,
početjednotekje určenjako součin počtu značek a počtu dní použití

W 14 dní
W 16ks
W 16*14 224,000

5 K 916151
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A

MONTÁŽ
KUS 1,000

PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně

PSC jejích osazení (souprava zahrnuje 2 semafory) - údržbu po celou dobu
trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou

opravu poškozených částí - napálení z baterie včetně záložní baterie

W 1kus
w 1 1,000

6 K 916152
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONIAZ

S PŘESUNEM _______________________ =------------------
KUS 3,000

PP

PSC

w
w

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MON l Až o PKfcSUNtM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístění zařízeni z dočasné skládky a jeho

osazeni a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu

trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu n“ř"°“ .
opravu poškozených částí - napáienlz baterie včetně záložní baterie

3 přesunů
, 3.000

7 K |916153 t>tlWM-UKUVA PKENUoNft auurr\n»n | KUS | 1,0001

PP

PSC

w
w

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - UtnviuN I Az.

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízeni s

odvozem na předepsané místo

!kus 1.000

IŠ K;916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁJSOUPRAVA ; NAJEMNE ; M |______K000

PP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJtMNC

Poznámka k souboru cen. mříženi Počet měrnýchjednotek
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem ■ .

se určijako součin počtu zařízenía počtu dnípoužrtf.

W 1ks
W 14 dní
W 14*1 .------------ 14,000

K K 916311
DOPRAVŇTZÁBRAŇYZ2 s FOLII IK — KUS 1,000

PP DOPRAVNÍ ZÁBŘÁŇYZ2S FÓLIÍ TR 1 - l k j u n

PSC

W

W

Stran** o _ <■



10 K 916312

Poznámka k souboru cen’ ~ ---------------------

Sassassr-
ítTs "eb0 *m°°nvch kusů■ "^ou opravu poškozených částí

_J___ -
PpPŘA\MzABRAŇÍYŽ2ŠT50rTř

Ipř es u n f m

va

1,000

PSC

PSC

PSC

K (916352

PSC

w
w
w

OST

PSC

18 |' K '02990Tl

pp

položka zahrnuje: - přemístěni zařízeni z dočasné skládku a íaha

1 kus
3 přesunů
1*3

: DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘÍ- DEMONTÁŽ r ..„c

Poznámka k souboru cen’

1 kus
1

[gOPrcAVNÍzÁBRAt^^
DOPRAVtOBRAŇYzTnvžGEMŇl-----------------

Poznámka k souboru cen•

1 kus

Ig^gSKYZÍOBOUsmSFeuÍTRTr

Poznámka k souboru cen'

E=S^««=:=r*-
50 toň ^ ’̂ mtn0U °p™Uzených část,

50

! SMĚROVACÍ ĎĚŠKÝ Ž4ÓBOUSŤŘ Š FÓLIÍ TŘV
iWOtnAŽ S PŘESUNFM °LI1 'R 1

SMĚDru/Az-f pm-«i,v___ __________

3,000

ToooT

1,000

14,000

14,000

50,000,

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - přemístěni zařízeni z dočasně skládku a iaha

50 kusů
3 přesunů
50*3

50 kusů
50

J2^—Tk š ďě

50ks
50*14

Ostatní

50,000

150.000

50.000

50,000

700,000

PSC

Poznámka k souboru cen’

%^^'°dýspojeně s,objednatelem,požadouanými

^^ÍIJ^^^^^ťo ř mač ňít abul ě--------- -----------

Poznámka k souboru cen’
TdensTT^^^^^^očníchtabuli v

jásSSSSSSSSr
llZeos"i'PlatnOS<"PňPadně nutně Plozených čiti bělem

"billboard"
1

OSTATnIpoIa dAVKY - INFORMAČNÍ TABULÍ-----------------------

Poznámka k souboru cen:

PtedetsTJlT'’''' dldÍn' 3 0SaZen‘ ‘"Očních tabulí v

předepsaném provedenía množství s obsahem ,
žadauateiem - ueěkeré nosně a t^vJZSSS^SL *

konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a nd U dovi

"plaketa"



I
I
I
I
I
I
I

Pč Typ Kód

pp
w

pp

w

w

Popis MJ Množství

1,000
w 1 -T--^rv^mŤRfIVřiiÁ"PRACÍ ZKUŠEBNOU

KPL 1,000
20 K 02610

ZKOUŠENI KONSTKurvoi «

I. ZHOI UVM£fei_-—r—IŠEBNOU ZHOTOVITELE

čerpání pouze ze
souhlasem investora

1,000
w 1____-rr.-^r^fSnVř.íA PRACÍ NEZÁVISLOU

KPL 1,000
21 K 02620

"ZKOUŠENI KONSi k u n v i n nv-šv. vIULVU
■*! ! i&cnNOLJ ______;___;————t——---------

vHTnouze ze souhlasem investora včetně zkoušek na
Stydle ^kona o odpadech 185/2001 Sb.

1
1,000
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