
Dodatek Č.1
Č. SML/2021/0015/OSIO/1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
Č. SML/2021/0015/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení RMČ P4 č. 11R-364/2021 ze dne 2.6.2021

Smluvní strany

1. Objednatel:

zastoupený:

městská Část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Trenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MIČ Praha 4

, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zapsaný v OR sp.zn. oddíl C, vložka 81417 vedená Krajským soudem
v Brně

zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednateli

IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, doby zhotoveni díla a ceny díla ve smlouvě
o dílo č. SML/2021/0015/OSIO ze dne 15.2.2021 pro akci ,,Novostavba sociálního objektu
Hudečkova, Praha 4 - projektová a inženýrská Činnost". Předmět díla se rozšiřuje o
přepracování dispozic schválené studie z důvodu úpravy části obsahového zadání tak, aby došlo
k fůnkčně vhodnějšímu nastavení provozů a služeb v objektu poskytovaných.

Cenová nabídka je uvedena v příloze č. l tohoto dodatku č. l k uzavřené smlouvě o dílo.

II.
Změna doby zhotovení díla

V důsledku zrněny předmětu díla dle ČI. I tohoto dodatku č. 1 se prodlužuje doba zhotovení
díla o 16 dnů. Zhotovitel provede dílo podle ČI. II smlouvy č. SML/2021/0015/OSTO v termínu
do 406 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Zhotovitel provede dílo v dílčích termínech, která jsou
patrná z aktualizovaného harmonogramu díla, který je nedílnou součástí tohoto dodatku Č.1
jako příloha Č.2.

III.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle ČI. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve
výši 249.000,00 KČ bez DPH tj. o 301.290,00 KČ včetně DPH (21%), takže celková cena díla
činí

5.089.000,00 KČ bez DPH
1.068.690,00 Kč DPH 21%
6.157.690,00 Kč S DPH.

IV.
ZávěreČná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0015/OSIO ze dne 15.2.2021
zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č. l smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu.
Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2.

3.3. Tento dodatek č. l nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.



3.4. Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha Č.1
Příloha Č.2

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.5.2021
Aktualizovaný harmonogram prací

V Pm,, dn, 22 -06- 2021

,'l Třena Michale vá Ing. Martin Jeřábek
l' starostka MČ P aha 4 je ' atel Atelier 99 s.r.o.

F

Ing. Petr Prokš
jednatel Atelier 99 s.r.o.

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4
potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny
r('dľniľíky U\:cdcnC v ustanovení S 43 zákooa Č. 131/2000 Sb.
o hlavním mčstě

V P,aa, d,, ..,.. ,... "06- 2021 _,,>>
l

b...! le stva .' ČI Zastupitclstva

: egg2±4 měs 'kC části Praha 4
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,,Novostavb'a so c:iáli n Íh(j
obiektu Hudečkov'a"=
přepracování dispozic
schváfené studie

Má vizi a záměr

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/8Ob
140 46 Praha 4
Česká republika

Se cti se toho zhosti

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 OO Brno
Česká republika

Sepsal černé na bílém

Ing. Marek Vrba
+420 731 501 444
marek.vrba@atelier99.cz
26. 05. 2021



Nebídke jen a jen pi'a vás

Z čeho vycházíme

· Záměrem investora je vybudová ní novostavby sociálního objektu Hudečkova na pozemcích parc.č.
884 a 887. k.ú. Krč, Praha 4. V tomto objektu se má nacházet odlehčovací služba. sociálni byty.
pečovatelská služba a další služby a prostory nutné k chodu zařízeni. jedná se především o
stravovací provoz, kavárnu, aktivační prostory. ergoterapie, prostory pro kadeřnické služby, ped ikúru.
masáže, meditační místnost.

· Zadáním je přepracováni dispozic schválené studie od firmy Projektil architekti s.r.o., přičemž cílem
je zachovat původní architektonický koncept a navrhnout vhodné řešení dispoziční a provozní
v souladu s požadavky uživatele. norem a vyhlášek,

Co si bereme na starost

1. Přepracováni dispozic schválené studie
· Analýza podkladů

· Dopřesnění zadáni společně s investorem

· Přepracování dispozic schválené architektonické studie - návrhy dispozičního a provozního řešení

- Ověření limitů území a ochranných pásem (územní plán, záplavová zóna a podobně)

- Průběžné představování konceptů řešení

- Dopracováni vybraného konceptu do ňnálnI podoby architektonické studie
· Architektonické půdorysy, řezy, pohledy

· Koordinace návrhu s požárním specialistou a statikem
- Vypracováni hrubého odborného odhadu investičních nákladů
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,PHonorár
POLOŽKA CENA PLATEBNÍ PODMÍNKY

Přepracování dispozic schválené
studie 249.000 Kč 100 96 po předáni

Celkem 249.000 KČ

jen pro pořádek: ceny uvádíme bez DPH. Splatnost faktur je 14 dni.

Harmonogram

Přepracováni dispozic schválené
studie Dle ha rmonogramu

stojíte o další spolupráci?
My rozhodně ano.

V Brně dne 26, 05, 2021

Ing. Martin jeřábek, Ing. Petr Prokš
jednatelé

i
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Rozpad ceny
A-20-60 Sociální objekt Hudečkova

Přepracování dispozic schválené studie
čas a cena reflektuje využití a přepracování zadávací studie Projektilu

Stupeň studie

pozice
počet

pracovníků
hodiny/

pracovník
hodiny
celkem

jednotková
cena

cena
celkem

HIP 1 49 49 1000 49 000

Architekt 1 200 200 1000 200 000

Profese vnitřní {SKŘ, PBŘ) 0

Cena celkem 249 000
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