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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 154 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015 

Název ZP Navýšení pracnosti migrace Oracle 

Číslo tiketu (ServisDesk) 26263 

Katalogový list  RPP15-02 

Datum podání 10.7.2017 

Priorita 5 

 

1. Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26263. 
 

2. Zadání požadované změny 

Změna na základě požadavku SZR: 
S ohledem na skutečnost, že v rámci projektu "RPP 111" došlo na začátku března k nasazení 
nové verze aplikačního vybavení obsahující výrazné změny v aplikaci, žádáme o 
vydefinování a nacenění dodatečných prací souvisejících provedením testovací upgrade 
Oracle s novými verzemi aplikace. 

 

3. Popis zajištění realizace změny 

Vydefinování dodatečných prací souvisejících s provedením testovacího upgrade Oracle 
s novými verzemi aplikace: 

 Vrácení prostředí do původního stavu a instalace nového aplikačního vybavení 
vyplývajícího z novely zákona o ZR 111/2009. 

 Provedení testů a testovacích scénářů (funkční, zátěžové testování). 
 Zaznamenání naměřených výkonnostních metrik nového aplikačního vybavení pro verzi 

11g. 
 

4. Rámcový rozsah pracnosti 

Činnost 
Role 

KL 

Pracnost 

MD 

Cena Kč 

Bez DPH 

Konzultace – 02 – Systémový specialista RPP15-02 208 000,00 

Celkem: - 208 000,00 
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5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Realizace dle aktualizovaného harmonogramu Fáze 1 Ověřovací migrace Oracle ze dne 
7.4.2017. 
 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné 

 

7. Návrh testovacího scénáře 

Výstupy změnového požadavku v souladu se zadáním 
 

8. Požadavky na součinnosti 
Žádné 

 

9. Výstupy změnového požadavku 

Doplněn výstup Fáze 1 – Vyhodnocení testovacího upgrade, Ověřovací migrace Oracle 
o výsledky funkčních a zátěžových testů nového aplikačního vybavení pro verzi 11g. 
 

10. Akceptační kritéria 

Akceptace dokumentu výstup Fáze 1 – Vyhodnocení testovacího upgrade. 
 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 155 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015 

Název ZP Optimalizace matice oprávnění RPP 

Číslo tiketu (ServisDesk) 24624 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 24.3.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 24624, RFC 247. 
 

2 Zadání požadované změny 

Změna na základě žádosti správce RPP. 
Žádost o optimalizaci matice oprávnění RPP tak, aby bylo možné podle zákona 111/2009 
Sb. individuálně nastavovat oprávnění jednotlivých položek. 
 

3 Popis zajištění realizace změny 

V rámci požadavku bude provedena změna parametru služeb RPP a ISZR tak aby bylo 
možno individuálně zapínat řízení oprávnění na jednotlivé položky. Pro realizaci změn 
parametru služeb budou provedeny následující činnosti:  
 Kontrola definice oprávnění jednotlivých položek 

 Spolupráce při průběžném vyhodnocování logů na denní bázi 
 Analýza dat a následné navržení prioritizace AIS 

 Zapnutí kontrol na jednotlivé položky pro vybrané AIS 

 Metodická podpora AIS 

 

4 Odhad pracnosti 

 

Etapa ANA DEV TEST PM Celkem 

Kontrola definice oprávnění jednotlivých 
položek 

Spolupráce při průběžném 
vyhodnocování logů na denní bázi 

Analýza dat a následné navržení 
prioritizace AIS 
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Etapa ANA DEV TEST PM Celkem 

Zapnutí kontrol na jednotlivé položky pro 
vybrané AIS 

Metodická podpora AIS 

CELKEM 

 

Pracnost Cena / MD 
Cena celkem 

bez DPH 
DPH 

Cena celkem 

s DPH 

945 000 Kč 198 450 Kč 1 143 450 Kč 

 

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Nasazení na produkci: 30.11.2017 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné 
 

7 Návrh testovacího scénáře 

Nerelevantní 
 

8 Požadavky na součinnosti 
MV: stanovení prioritizačních a výběrových kritérií  
SZR: zajištění součinnosti ISZR při kontrole definice oprávnění jednotlivých položek, 

průběžném vyhodnocování logů na denní bázi a zapínání kontrol 
 

9 Výstupy změnového požadavku 

Seznam AIS a harmonogram zapínání kontrol 
 

10 Akceptační kritéria 

Bezproblémový provoz po zapnutí kontrol pro vybranou skupinu AIS. 
 
 

 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 168 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015 

Název ZP Odborné technické práce a činnosti spojené s fází 2 migrace 
Oracle 

Číslo tiketu (ServisDesk) 27961 (26896) 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 5.10.2017 (17.08.2017) 

Priorita 5 

 

1. Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 27961 
 
Nový požadavek, který věcné řeší původní problematiku zadanou v rámci tiketu 26896 ze dne 
17.08.2017 a slouží pouze k vložení aktualizované přílohy nacenění s rozpadem původně 
schválené ceny do jednotlivých katalogových listů dle požadavku provozu SZR. 
 

2. Rekapitulace dosavadních jednání 
Dne 11. května 2016 iniciovala Správa základních registrů (SZR) společnou pracovní schůzku 
s dodavateli ZR (RPP, ROB a ISZR) na téma DOPADOVÁ ANALÝZA  - ORACLE. Na základě 
úkolu z tohoto jednání zpracovali všichni 3 dodavatelé cenové kalkulace s odhadem nákladů na 
vytvoření dopadové analýzy Oracle. 
 
Následně byly 21. června 2016 požádáni dodavatelé o zpracování tzv. Quickscanu všech 
možných variant upgrade Oracle, který by zpřesnil zadání vlastní Dopadové analýzy. Tento 
dokument, zpracovaný ve spolupráci všech 3 dodavatelů za všechny 3 dodavatele předložil 12. 
července 2016 Asseco CE.  
 
Následně byly dodavatelé vyzváni na základě Změnového požadavku č.118 z 19. srpna 2016 
o zpracování „Konsolidované dopadové analýzy migrace Oracle“, která byla akceptována dne 8. 
listopadu 2016. 
 
Na konečné prezentaci výsledku dopadové analýzy dne 25. října 2016 ve velké jednací síni SZR 
bylo rozhodnuto o následné dílčím zpracování podkladů pro reálné provedení Ověřovací 
migrace, za jednotlivé registry. 
 

3. Zadání požadované změny 

Na základě výstupů z fáze 1 tohoto projektu, který má v praxi ověřit proveditelnost migrace dle 
postupů navržených v konsolidované dopadové analýze, tzn. provedení migrace v RPP bez 
ztráty dat, bez potřeby snížit úroveň SLA a bez dodatečných nároků na posílení stávajícího HW 
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a to včetně všech souvisejících komponent, SZR žádá o nacenění fáze 2. Jedná se zejména 
o tyto činnosti:  
 
1. Provedení testů a testovacích scénářů, plánovaných v analýze (funkční, zátěžové testování) 
2. Kontrola výsledků a identifikace odlišností a anomálií 
3. Hledání cest k odstranění nedostatků – případně úprava aplikace 
4. Opakování výše uvedených kroků dokud není dosaženo očekávaných výsledků  
5. Ladění a úpravy primárně na ověřovacím prostředí. 
6. Ladění výkonu databáze, případně úprava provozních parametrů databáze v nové verzi 
7. Implementace nových vlastností databáze, pokud bude o jejich nasazení rozhodnuto 
8. Vývoj nových skriptů pro administraci prostředí, pokud je to nutné 
9. Vyhodnocení ověřovací migrace s dopadem na migraci v testovacím a produkčním prostředí 
10. Road mapa testovací a produkční migrace (projektový migrační plán), popis nutných kroků 
a podmínek přechodu na vyšší verzi Oracle - Upřesnění výstupů z Analytické části na základě 
realizovaného ověřovacího upgrade 
11. Harmonogram migrace na testovací a produkčním prostředí - Upřesnění výstupů z Analytické   
12. Ostatní činnosti výše neuvedené, které jsou nezbytné k řádnému provedení projektu 
 
Po ukončení prací na ověřovacím prostředí bude nejprve probíhat fáze nasazení na testovací 
prostředí a 1-3 měsíční fáze sběru metrik o chování systému po nasazení nové verze Oracle. 
Nasazení na produkční prostředí se předpokládá v ½ roku 2018. Činnosti spojené s testovacím 
a produkčním prostředím již budou realizovány v rámci provozní smlouvy a nebudou tedy 
představovat pro SZR další finanční náklad. 

 

PRAKTICKÁ ČÁST A 
 
Navazuje na  Analytickou část podrobně popsanou v dokumentu „Konsolidovaná analýza 
migrace Oracle (ROB, RPP, ISZR)“. 
 
ODBORNÉ TECHNICKÉ PRÁCE A ČINNOSTI SPOJENÉ S FÁZÍ 2 MIGRACE ORACLE 

 
Fáze 2 

1. Provedení testů a testovacích scénářů, plánovaných v analýze (funkční, zátěžové 
testování) 

2. Kontrola výsledků a identifikace odlišností a anomálií 
3. Hledání cest k odstranění nedostatků – případně úprava aplikace 
4. Opakování výše uvedených kroků dokud není dosaženo očekávaných výsledků  
5. Ladění a úpravy primárně na ověřovacím prostředí. 
6. Ladění výkonu databáze, případně úprava provozních parametrů databáze v nové verzi 
7. Implementace nových vlastností databáze, pokud bude o jejich nasazení rozhodnuto 
8. Vývoj nových skriptů pro administraci prostředí, pokud je to nutné 
9. Vyhodnocení ověřovací migrace s dopadem na migraci v testovacím a produkčním 

prostředí 
10. Road mapa testovací a produkční migrace (projektový migrační plán), popis nutných kroků 

a podmínek přechodu na vyšší verzi Oracle - Upřesnění výstupů z Analytické části na 
základě realizovaného ověřovacího upgrade 

11. Harmonogram migrace na testovací a produkčním prostředí - Upřesnění výstupů 
z Analytické   

12. Ostatní činnosti výše neuvedené, které jsou nezbytné k řádnému provedení projektu 
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Navýšení Fáze 2 
 
V rámci projektu RPP111 došlo dne 5.3.2017 k nasazení nové verze aplikace na produkční 
prostředí RPP, přičemž došlo k změnám aplikací. Z tohoto důvodu byl upraven postup Fáze 2 
ověřovací migrace a doplněn o opětovné provedení testovacího upgrade databázového softwaru 
na verzi Oracle 12c. 
Následně byl postup Fáze 2 realizován podle plánovaných kroků vyplývajících z „Konsolidované 
dopadové analýzy migrace Oracle“.  

 

4. Cena 

Cena provedení přípravy a ověření upgrade Oracle 11g pro registr RPP – Fáze 2 je uvedena 
v následující tabulce. 
 

Fáze nabídky Celková cena (Kč bez DPH) 

Reálné provedení ověřovacího upgrade – Fáze 2 (RPP)   

Fáze 2  

     RPP ZR - Testy databáze a aplikací, akceptační testy 1 258 000 Kč 

     RPP AIS - Testy databáze a aplikací, akceptační testy 2 052 500 Kč 

Navýšení Fáze 2  

     Navýšení pracnosti Fáze 2 192 000 Kč 

Celkem Fáze 2 3 502 500 Kč 

 
 

Rozpad ceny: 
 

Činnost 
Role 

KL 

Pracnost 

MD 

Cena Kč 

Bez DPH 

Architekt řešení RPP15-01 162 000,00 

Systémový specialista RPP15-02 1 488 000,00 

Programátor RPP15-05 1 852 500,00 

Celkem: - 3 502 500,00 
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5. Návrh harmonogramu změnového požadavku, akceptačních a fakturačních 
milníků 

 

Změnový požadavek bude realizován v následujících etapách: 
 

 

 Zahájení Ukončení Akceptační  a 
fakturační milníky 

Zahájení praktické části – Fáze 2 T1 T1 + 60D   

Fáze 2 

Ověřovací migrace - Testy databáze a 
aplikací T1 + 2D T1 + 39D 

100% ceny 

Ověřovací migrace - akceptační testy T1 + 40D T1 + 60D 

 
 

T1 – termín akceptace Fáze 1 (Požadavek č. 133: Odborné technické práce a činnosti spojené s fází 1 
migrace Oracle) 
 
M – měsíc 
D – pracovní den 

 

Fáze 2 byla ovlivněna opakováním testovacího upgrade databázového softwaru na verzi Oracle 12c, 
přičemž došlo k posunu realizace o 1 měsíc. Výše uvedený harmonogram zahrnuje posun realizace 
o 1 měsíc. Náklady spojené s pronájmem hardwaru po dobu jednoho měsíce snáší poskytovatel. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Projekt nemá přímý dopad na provozní dokumentaci 

 

7. Požadavky na součinnosti 
Pro řádnou realizaci změnového požadavku v termínech uvedených v návrhu harmonogramu 
změnového požadavku bude nutné zajistit ze strany SZR součinnost. Neposkytnutí součinnosti 
může mít dopad do všech navazujících termínů plnění. 
 
Mezi součinnosti požadované v rámci celé realizace změnového požadavku patří: 

• SZR zajistí a vybuduje prostředí pro Ověřovací migraci (v délce min. 6 měsíců) 
a v rozsahu specifikovaném v rámci detailní analýzy. 

• SZR zajistí u provozovatele datového centra - Státní pokladna Centrum sdílených 
služeb, s. p., možnost umístění prostředí pro Ověřovací migraci do rack skříní RPP, 
včetně zajištění možnosti navýšení požadavků na napájení a chlazení technologie nad 
stávající dohodnuté hodnoty, v souladu s parametry nově dodávaných zařízení. 

• Poskytování písemných vyjádření k předkládaným materiálům v dohodnutých 
termínech. 

• Poskytování řádné a včasné součinnosti při předávání a akceptacích plnění jednotlivých 
etap, včetně písemného oznamování vad a nedodělků díla bránících akceptaci plnění. 
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8. Výstupy změnového požadavku 

Výstupem změnového požadavku jsou dokumenty „Vyhodnocení ověřovací migrace s dopadem 
na migraci v produkčním prostředí “ a „Harmonogram produkční migrace“. 

 

9.  Akceptační kritéria 

Akceptace plnění jednotlivých etap proběhne dle článku 7.3 smlouvy o provozování RPP 
č. j.: SZR-374-76/Ř-2015.  

Akceptační kritéria pro jednotlivé etapy změnového požadavku jsou: 

Etapa projektu Akceptační kritérium 

Praktická část A  
Ověřovací migrace - Testy 
databáze a aplikací, 
akceptační testy 

Existence dokumentů „Vyhodnocení ověřovací migrace s 
dopadem na migraci v produkčním prostředí “ a „Harmonogram 
produkční migrace“. 

V rámci každé etapy plnění změnového požadavku provede Zadavatel oponentní řízení 
převzatého plnění a nejméně jeden pracovní den před akceptačním řízením, které se koná 
v dohodnutém termínu, sdělí Dodavateli výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich 
závažností. Na akceptačním řízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena 
výsledná závažnost připomínek. Při stanovení výsledné závažnosti připomínek Objednatel 
vezme do úvahy stanovisko Dodavatele. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do Akceptačního 
protokolu. 
 

Výsledkem akceptačního řízení mohou být 3 stavy: 

 
a. Akceptováno bez výhrad. 

V případě, že Zadavatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné 
vady ani nedodělky, uvede Zadavatel do Akceptačního protokolu, že předané plnění bylo 
akceptováno bez výhrad a Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 

 
b. Akceptováno s výhradami. 

V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení stanoveny v předaném plnění vady nebo 
nedodělky, nebránící dalšímu užití Díla, dohodnou se Zadavatel a Dodavatel na termínu, do 
kterého Dodavatel tyto vady a nedodělky odstraní. Zadavatel do Akceptačního protokolu 
uvede, seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění. V Akceptačním protokolu se 
uvede, že předané plnění bylo akceptováno  s výhradami a obě strany Akceptační protokol 
potvrdí svým podpisem. 

 
c. Neakceptováno.  

V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení  v předaném plnění stanoveny takové vady 
a nedodělky, které by bránily v užití Díla, není předané Dílo akceptováno. Obě strany se 
dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. Do Akceptačního 
protokolu se uvede, že předané plnění nebylo akceptováno, dohodnuté termíny nového 
předání a akceptačního řízení a obě strany Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 
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 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 150 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015 

Název ZP Konzultace a analýza možností rozvoje RPP pro potřeby správy 
životních situací a katalogu služeb 

Číslo tiketu (ServisDesk) 26747 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 9.8.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26747, RFC 276. 
 

2 Zadání požadované změny 

Změna na základě žádosti správce RPP. 
Žádost o poskytnutí konzultací a provedení analýzy možností rozvoje RPP pro potřeby 
správy životních situací a katalogu služeb. 
V SDM přiložený soubor: 

 RFC-276_Specifikace_pozadavku_na_rozvoj_verze-4-bez-revizi.docx 
 

3 Popis zajištění realizace změny 

Vytvoření podkladů na základě požadavků v SDM: 

 Specifikace věcného zadání oddělení projektového řízení k investičnímu záměru tak, 
aby bylo možné zpracovat posudek na cenu 

 Analytický materiál dlouhodobého rozvoje RPP tak, aby sloužil jako věcný podklad pro 
rámcovou smlouvu k investičnímu rozvoji RPP 

 

4 Odhad pracnosti 

Role KL Cena/KL MD 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena 

včetně DPH 

Architekt 

řešení RPP15-01 

Systémový 
specialista 

RPP15-02 

Konzultant RPP15-03 

Celkem: 165 000,00 34 650,00 199 650,00 
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5 Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Odevzdání dokumentů věcnému správci RPP: 31.8.2017 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Nemá vliv na provoz, nemá vliv na provozní dokumentaci. 
 

7 Návrh testovacího scénáře 

Ověření souladu předávané dokumentace se zadáním. 
 

8 Požadavky na součinnosti 
Žádné 
 

9 Výstupy změnového požadavku 

Dokumenty dle požadavků: 

1. Specifikace věcného zadání oddělení projektového řízení k investičnímu záměru 

2. Věcný podklad pro rámcovou smlouvu k investičnímu rozvoji RPP 
 

10 Akceptační kritéria 

Analytické materiály řádně předané a obsahově v souladu se zadáním 
 
 

 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 153 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015 

Název ZP Konzultace a vytvoření úvodní analýzy k Bezpečnostnímu Modulu 
AIS Působnostní 

Číslo tiketu (ServisDesk) 26749 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 9.8.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26749, RFC 280. 
 

2 Zadání požadované změny 

Změna na základě žádosti správce RPP. 
Na základě požadavku odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, č.j. MV- 78875-
1/OBP-2017, žádáme o zajištění konzultací a vytvoření úvodní analýzy k Bezpečnostnímu 
Modulu AIS Působnostní (BMAISP), která bude sloužit pro řízení přístupu do agendových 
informačních systémů v případě bezpečnostních složek státu. 
Upřesnění zadání a další řešení požadavku bude probíhat v režimu utajovaných informací 
ve stupni Vyhrazené. 
Termín dodání analýzy věcnému správci RPP je do 29. září 2017. 
 

3 Popis zajištění realizace změny 

Zajištění konzultací a Úvodní analýza, ve které bude proveden sběr a analýza požadavků 
na řešení. 
Výstupem analýzy budou: 
- Funkční požadavky na řešený systém (jaké funkce má systém poskytovat). 
- Nefunkční požadavky na řešený systém (vlastnosti řešeného systému, požadavky na 

bezpečnost, provozní vlastnosti, spolehlivost, případně jiné). 
- Omezení daná legislativou (například ochrana utajovaných informací). 
 
 

4 Odhad pracnosti 

Pracnost Cena / MD 
Cena celkem 

bez DPH 
DPH 

Cena celkem 

s DPH 

360 000 Kč 75 600 Kč 435 600 Kč 
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5 Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Dodání analýzy věcnému správci RPP: 29.9.2017 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Nemá vliv na provoz, nemá vliv na provozní dokumentaci. 
 

7 Návrh testovacího scénáře 

Kontrola souladu dodané úvodní analýzy se zadáním- 
 

8 Požadavky na součinnosti 
 Schůzky se zadavatelem a uživateli budoucího řešení v rozsahu cca 6 schůzek x 2hod. 

 Prostory v nichž je možné projednávat utajované informace (VYHRAZENÉ). 
 Určení osob, které se zúčastní analýzy jako respondenti. 
 Určení osoby/osob, které jsou příjemci výstupů z analýzy resp. osoby/osob, kterým má 

být výstup z analýzy předán. 
 

9 Výstupy změnového požadavku 

Úvodní analýza v souladu se zadáním 
 

10 Akceptační kritéria 

Předání výstupů z úvodní analýzy určeným osobám. 
 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 156 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015 

Název ZP Open data RPP - návrh řešení 

Číslo tiketu (ServisDesk) 26075 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 26.6.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26075, RFC 282. 
 

2 Zadání požadované změny 

Změna na základě žádosti správce RPP. 
Žádost o NÁVRH ŘEŠENÍ jak prezentovat "Open data z RPP". 
Návrh řešení bude vypracován v souladu s metodikou OHA, která je v přiloženém souboru 
(příloha SDM: OHA_Navrh_otevrenych_datovych_sad_z_RPP_Request_26074.docx). 
1.) Návrh bude obsahovat výčet dat z RPP, která jsou vhodná ke zveřejnění formou Open 

dat. 

2.) Návrh bude obsahovat nacenění v MD vždy pro dvě distribuce, pro 3* (CSV) a pro 5* 
(TTL). 

 

3 Popis zajištění realizace změny 

Vytvoření dokumentu s návrhem pro zajištění publikace otevřených dat z Registru práv 
a povinností (RPP). Návrh bude obsahovat: 
 

a) Popis datových sad s informacemi o: 
● Agendy 

● Orgány veřejné moci 
● Soukromoprávní uživatelé údajů 

● Vykonávání agendy orgány veřejné moci a soukromoprávními uživateli údajů 

● Anonymizované záznamy o přístupu do základních registrů 

● Údajích předávaných mezi agendami 
● Číselníky 

pro každou datovou sadu bude vytvořena: 
● Dokumentace datového schématu 

● Definici zdrojových dat pro datovou sadu.   
● Metadata datové sady 
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● Metadata distribuce datové sady 

b) Návrh publikačního plánu 
c) Návrh lokálního katalogu otevřených dat RPP  
d) Návrh HW a SW vybavení potřebného pro tvorbu datových sad 
e) Návrh HW a SW vybavení potřebného pro publikaci datových sad 
f) Detailní kalkulace realizace publikace otevřených dat RPP   
 
Návrh bude vytvořen pro 3* distribuci (XML) a 5* distribuci (RDF TTL) dat.  
 

4 Odhad pracnosti 

 

Etapa Pracnost 

a) Popis datových sad s informacemi o: 

● Agendy 

● Orgány veřejné moci 

● Soukromoprávní uživatelé údajů 

● Vykonávání agendy orgány veřejné moci 
a soukromoprávními uživateli údajů 

● Anonymizované záznamy o přístupu do základních 
registrů 

● Údaje předávané mezi agendami 

● Číselníky 

b) Návrh publikačního plánu 

c) Návrh lokálního katalogu otevřených dat RPP  

d) Návrh HW a SW vybavení potřebného pro tvorbu datových 
sad 

e) Návrh HW a SW vybavení potřebného pro publikaci 
datových sad 

f) Detailní kalkulace realizace publikace otevřených dat RPP   

CELKEM 

 

Pracnost Cena / MD 
Cena celkem 

bez DPH 
DPH 

Cena celkem 

s DPH 

450 000 Kč 94 500 Kč 544 500 Kč 

 

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Předání výstupů: 30.11.2017 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné 
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7 Návrh testovacího scénáře 

Kontrola obsahu předaných dokumentů na soulad se zadáním 
 

8 Požadavky na součinnosti 
Žádné 
 

9 Výstupy změnového požadavku 

Dokument v souladu se zadáním 
 

10 Akceptační kritéria 

Předané dokumenty v souladu se zadáním 
 
 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 158 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-2539-52/Ř-2014 

Název ZP Účast na schůzkách k problematice KyBe, tvorba podkladů 

Číslo tiketu (ServisDesk) 26748 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 9.8.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26748, RFC 286. 
 

2 Zadání požadované změny 

Žádost o osobní účast na plánovaných schůzkách k problematice kybernetické bezpečnosti 
pro RPP a vytvoření průběžně požadovaných dílčích podkladů dle potřeb správce RPP 
souvisejících především s aktualizací informací obsažených v analýze rizik RPP, plánem 
zvládání rizik 
 

3 Popis zajištění realizace změny 

Účast na plánovaných schůzkách a vytvoření průběžně požadovaných dílčích podkladů. 
 

4 Odhad pracnosti 

Pracnost Cena / MD 
Cena celkem 

bez DPH 
DPH 

Cena celkem 

s DPH 

342 000 Kč 71 820 Kč 413 820 Kč 

 

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Dle požadavků věcného správce RPP, nejpozději však do 29. září 2017. 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné 
 

7 Návrh testovacího scénáře 

Absolvování plánovaných schůzek a soulad předávaných dokumentů s požadavky. 
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8 Požadavky na součinnosti 
Součinnost při získávání informací a podkladů potřebných pro realizaci zadání. 
 

9 Výstupy změnového požadavku 

Absolvování plánovaných schůzek a dílčí podklady vyžádané MV. 
 

10 Akceptační kritéria 

Absolvování plánovaných schůzek a existence dílčích podklady vyžádaných MV. 
 
 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 167 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015 

Název ZP Součinnosti na straně RPP při napojení do DCeGov (SIEM) 

Číslo tiketu (ServisDesk) 26893, 27824 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 17.8.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26893, 27824. 
 

2 Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění prací vydefinovaných v příloze tohoto požadavku, které souvisí 
s připojením systému RPP k DCeGOV. Seznam těchto požadavků byl poskytnut ze strany 
NAKIT v rámci projektu řízeného ze strany OKB MV. Mezi další relevantní podklady patří 
kompletní analytické dokumenty k připojení systému RPP předané formou emailu ve verzi 
2 dne 15.8.2017.  
Nacenění prosím uveďte min. ve struktuře obsažené v příloze, tedy k jednotlivým 
požadavkům na součinnost definujte pracnost za jednotlivé role, které se na ní budou 
podílet a v případě rozdílných sazeb těchto rolí i jejich sazby. Pokud u jakéhokoliv 
požadavku na součinnost, který definoval NAKIT, nebudete na základě dostupných 
informací schopni pracnost definovat, bude zajištěna eskalace na OKB. 
 

3 Popis zajištění realizace změny 

Předání nacenění, které se bude následně realizovat dle popisů uvedených v kapitole 4. 
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4 Odhad pracnosti 

 
1. Odhad nákladů na doporučené programové vybavení serverů pro napojení 

k DCeGOv 
 

 

 
2. Odhad nákladů na úpravy systému pro jejich napojení k DCeGOv - Produkce 
 

Systém MD KL Sazba Celkem práce HW Celkem v Kč 

RPP 234 000 0 234 000 

RPP 1 376 000 0 1 376 000 

CELKEM 1 610 000 0 1 610 000 

 
Na jednání dne 30.8.2017 na CTX jsme obdrželi zprávu, že vytvoření testovacího prostředí 

pro napojení informačních systémů základních registrů na SIEM je v plánech (i finančních) až na 
rok 2018 a byli jsme požádáni o přehodnocení, jestli je nutné v případě RPP implementovat nyní 
kolektor servery i v RPP-TEST prostředí. Výše uvedenému plánu napojit prostředí RPP-TEST až v 
roce 2018 se umíme přizpůsobit a v současné nabídce pracností není napojení RPP-TEST 
kalkulováno. Ze studie napojení RPP je možné požadavky na RPP-TEST prostředí přesunout do 
plánu implementací na rok 2018. Rizika, která by mohla být spojena s touto změnou vyřešíme 
jiným způsobem, především pak úpravou kroků implementace celého řešení v produkčním 
prostředí RPP. Tyto úpravy kroků implementace provedeme v naší režii, ale do budoucna 
počítáme s vybudováním kolektor serverů dle původního plánu i v TESTU a to ideálně dle plánu 
hned v roce 2018. Tím se dostane proces nasazování do standardního stavu (nejprve změny 
v TESTu a následně na produkci). 
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2.1   Součinnosti prezentované ze strany NAKITu a HP na RPP 
 
RPP - Produkce 
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5 Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Vlastní realizaci požadavku je poskytovatel schopný provést v termínu do konce listopadu 
2017. 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné dopady do provozu. 
Doplněná provozní dokumentace. 
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7 Návrh testovacího scénáře 

Popis testování je uveden v kapitole 4 a vlastní testování bude řízeno ze strany dodavatele 
SIEM řešení (HPE). 
 

8 Požadavky na součinnosti 
Jedná se o činnosti popsané v analýze „Nastavení zdrojů událostí IS RPP“, kterou dodalo 
HPE. Podle tohoto dokumentu budou činnosti realizované a z tohoto dokumentu vyplývají 
požadavky na součinnost. 
Činnosti týkající se HW, virtualizace, sítí a OS zajišťuje Asseco. 
Činnosti týkající se ArcSight SIEM zajišťuje dodavatel řešení (HPE). 
 

9 Výstupy změnového požadavku 

Realizované práce v souladu se zadáním a projektová dokumentace k serverům a nově 
dodané architektuře. 
 

10 Akceptační kritéria 

Funkční otestování přenosu zpráv do SIEM. 
 
 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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