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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Cyklotrasa Odra – Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, 
lokalita Chotyně U Hrabarů II“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad 
Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů II“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona  

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

SO 101.1 - Cyklotrasa - UN 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V průběhu provádění zemních prací byla v části úseku zastižena odlišná skladba podloží oproti 
výsledkům inženýrskogeologického průzkumu realizovaného v rámci projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Po provedení nezávislého zhodnocení oprávněným geologem byly stanoveny 
max. přípustné sklony svahů a byla provedena aktualizace zatřídění zastiženého podloží. 

Z důvodu zastižení odlišné skladby podloží během výkopových prací a s tím související nutnosti 
realizovat svahy zářezu v menším sklonu, došlo k rozšíření plochy pro mýcení zeleně a kácení 
stromů. 

Z důvodu neočekávaného zásahu vlastníka sousedního pozemku na jeho hranici, kdy došlo 
k odtěžení stěny pod armovaným svahem, bylo zvoleno alternativní zajištění pomocí rozšíření 
armovaného svahu i do nejnižších pater a kamenného záhozu. Došlo k navýšení položek pro 
kotevní sítě a kamenný zához. 

Z důvodu zastižení odlišné skladby podloží a s tím souvisejícího navýšení kubatury zemních prací 
je navrženo vypuštění příkopových tvárnic a jejich náhrada standardní skladbou vozovky 
s asfaltovým krytem. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky MJ 
Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

112018  
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M 
S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ 
DO 20KM 

KUS 66,000 1 500,00 99 000,00 

112028  
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M 
S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ 
DO 20KM 

KUS 15,000 5 000,00 75 000,00 

122838  ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 
OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM 

M3 2 023,289 644,00 1 302 998,12 

17310  ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE 
ZHUTNĚNÍM 

M3 1 402,000 180,00 252 360,00 

28995  
KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A 
ARMOVANÉ ZEMINY 

M2 1 400,000 100,00 140 000,00 

451314  PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY M3 1,086 3 500,00 3 801,00 
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Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky MJ 
Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

Z PROSTÉHO BETONU C25/30 
46251  ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 30,000 1 390,00 41 700,00 

56330 1 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE 
ŠTĚRKODRTI 

M3 50,517 880,00 44 454,96 

56361  
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z 
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 
DO 50MM 

M2 336,780 35,00 11 787,30 

572123  
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 
DO 1,0KG/M2 

M2 336,780 18,00 6 062,04 

574A43  
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY ACO 11 TL. 50MM 

M2 336,780 380,00 127 976,40 

89712  
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ 
KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 

KUS 2,000 10 000,00 20 000,00 

   Vícepráce celkem    2 125 139,82 

Odůvodnění méněprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V průběhu provádění zemních prací byla v části úseku zastižena odlišná skladba podloží oproti 
výsledkům inženýrskogeologického průzkumu realizovaného v rámci projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Po provedení nezávislého zhodnocení oprávněným geologem byly stanoveny 
max. přípustné sklony svahů a provedena aktualizace zatřídění zastiženého podloží. 

Z důvodu neočekávaného zásahu vlastníka sousedního pozemku na jeho hranici, kdy došlo 
k odtěžení stěny pod armovaným svahem bylo zvoleno alternativní zajištění pomocí rozšíření 
armovaného svahu i do nejnižších pater a kamenného záhozu. Původně navržené mikropiloty se 
potom staly nadbytečnými a nevhodnými. 

Z důvodu zastižení odlišné skladby podloží během výkopových prací a s tím související nutnosti 
realizovat svahy zářezu v menším sklonu, tj. ve zvýšeném objemu zemních prací, je z důvodu 
úspory jejich objemu navrženo nahrazení příkopových tvárnic v prostoru pojížděné plochy 
cyklostezky standardní skladbou vozovky s asfaltovým krytem. Vypuštěním příkopových tvárnic 
dojde k prostorové úspoře a k sjednocení šířky cyklostezky. Bezpečnostní funkce příkopových 
tvárnic jako odpadního proužku pro odvod nečistot je nahrazena přesunem ochranné bariéry do 
prostoru paty zářezu.  Odvod srážkových vod z povrchu vozovky narušen nebude, řešení odvodnění 
pomocí asfaltových vrstev je rovnocenné, s vyšší mírou bezpečnosti provozu. 

Zastižením odlišné skladby podloží během výkopových prací došlo k nutnosti realizovat svahy 
zářezu v menším sklonu, max. 1:1 a pozvolnější. Z tohoto důvodu není třeba realizovat dřevěné 
ochranné bariéry nad zářezem, neboť nehrozí pád zvířat / osob ze strmého svahu (původně 
uvažováno 5:1). Naopak je třeba zajistit vlastní povrch cyklostezky proti zasypání materiálem 
z erozně namáhaných zářezových ploch a proti sesuvu drobných předmětu z lesního porostu. 
Z tohoto důvodu je navrženo provedení dřevěné ochranné bariéry výšky 1,1 m v patě zářezového 
svahu, s bezpečnostním odstupem 0,25 m od průjezdného profilu cyklostezky. Nicméně zábrany 
není nutné v nové poloze realizovat v tak velké míře a z tohoto důvodu došlo k ponížení výměry. 

Z důvodu zastižení odlišné skladby podloží a s tím souvisejícího navýšení kubatury zemních prací 
je navrženo vypuštění příkopových tvárnic a náhrada jejich ukončovacích drenážních úseků 
uličními vpustmi, shodně s řešením v celé trase. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

122738 1 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 
OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 

M3 -117,365 390,00 -45 772,35 

122738 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 -179,025 390,00 -69 819,75 
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Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 

122938  ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 
OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM 

M3 -324,899 990,00 -321 650,01 

227841  
MIKROPILOTY KOMPLET D DO 
200MM NA POVRCHU 

M -280,000 150,00 -42 000,00 

264815  
VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 
300MM 

M -280,000 150,00 -42 000,00 

76291  DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 -100,000 790,00 -79 000,00 

935212  
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON 
TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM 

M -561,300 750,00 -420 975,00 

9111A1 1 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR 
MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 

M -10,000 3 900,00 -39 000,00 

9112B1 1 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU 
VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 

M -59,000 4 800,00 -283 200,00 

9112B1 2 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU 
VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 

M -181,000 4 800,00 -868 800,00 

21361 3 
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z 
GEOTEXTILIE 

M2 -19,600 48,00 -940,80 

45152  
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 
Z KAMENIVA DRCENÉHO 

M3 -1,560 1 490,00 -2 324,40 

45157  
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 
Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 

M3 -35,505 680,00 -24 143,40 

  Méněpráce celkem    -2 239 625,71 

SO 101.1 - Cyklotrasa - NN 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

Z důvodu zastižení odlišné skladby podloží během výkopových prací a s tím související nutnosti 
realizovat svahy zářezu v menším sklonu, došlo k rozšíření plochy pro mýcení zeleně a kácení 
stromů. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

11120  ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 500,000 35,00 17 500,00 
11222  ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 15,000 5 000,00 75 000,00 

  Vícepráce celkem    92 500,00 

SO 000.2 – Vedlejší rozpočtové náklady - NN 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

Z důvodu všech výše uvedených změn bude nutné zpracovat zcela nové projekční řešení, především 
pro úpravu armovaného svahu a změnu uspořádání cyklostezky pro potřebu projednání změny 
stavby před jejím dokončením. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

02940  OSTATNÍ POŽADAVKY – 
VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

KPL 1,000 62 500,00 62 500,00 

  Vícepráce celkem     62 500,00 
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Souhrn 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona 2 280 139,82 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona - 2 239 625,71 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 
odst. 6 zákona 

4 519 765,53 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 6 zákona) 29,52 % 

Termín 
Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem na stavbě, konkrétně ke skutečným geologickým 
podmínkám stavby, které byly zjištěny až při provádění výkopových prací pro těleso 
cyklostezky, je nezbytné prodloužení realizace stavby o 14 dní. Toto navýšení je nezbytné 
z nepředvídatelného důvodů. 

S ohledem na konečný termín stavebních prací z uzavřené smlouvy o dílo (185 dní výstavby od 
předání a převzetí staveniště) bylo uvažováno s prováděním zemních prací dle platného 
harmonogramu v období 09 - 10/2020. Při provádění prvotních výkopových prací na objektu SO 
101 bylo zjištěno, že svahy zářezu obsahují lokálně horniny, které nejsou stabilní a hrozí jejich 
sesun. Z těchto důvodů byl na místo ihned přizván geotechnik, který konstatoval, že se jedná 
o horninu třídy II, a bude nutné její odtěžení v značně větším objemu. Toto znamená nasazení 
techniky pro dokončení tohoto stavebního objektu po dobu dalšího 1 měsíce. 

Zhotovitel : Integra stavby a.s. Mgr. Ondřej Hušek 
 
…………………………………. 

   Dne: 
 
……………………………… 

Projektant/AD  : IMCZ s r.o.  Ing. Petr Kobza 
 
…………………………………. 

   Dne: 
 
……………………………… 

TDI : Ing. Štěpán Illich Ing. Štěpán Illich 
 
…………………………………. 

   Dne: 
 
……………………………… 

Zástupce 
objednatele 

: 

Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, 
příspěvková 
organizace  

Bc. Jan Čapek …………………………………. 

   Dne: 
 
……………………………… 

 


