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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 12.3.2020 

č. smlouvy objednatele: A-003443-00 

    podle § 2586 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
 
 
Objednatelem:   
Město Sušice 
se sídlem: Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou  
IČ:   00256129 
DIČ:   CZ 00256129 
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné  
 
a 
 
Zhotovitelem: 
Rynostav, s.r.o. 
se sídlem: Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice 
zastoupený: Petr Nový - jednatel 
IČ:   26334615 
DIČ:  CZ 26334615 
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
 
 

I. Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je provedení stavby: ,,Sušice-denní stacionář Klíček“ v k.ú. Sušice nad 
Otavou“  v rozsahu projektové dokumentace schválené ve stavebním povolení č.j.: 4122/19/VYS/Oud-
330 ze dne 3.1.2020 a  objednatelem schváleného rozpočtu.  
Projekt: ,,Sušice – Denní stacionář Klíček“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010882. 
  
 

 
II. Změny ve Smlouvě 

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č.1. 

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany  dohodly 

na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 7.300,- Kč bez DPH).  

V souvislosti s tím se mění čl. 7.2.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní: 

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Cena bez DPH:    13 566 077,00 Kč  

DPH  21 %                                        2 848 876,17 Kč 

Cena celkem vč. DPH 21%              14 414 953,17 Kč 

 

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění. 

 

 

III. Ostatní ujednání 

Tento dodatek tvoří  nedílnou součást smlouvy o dílo ze dne 12.3.2020 č. A-003443-00, je vyhotoven ve 

dvou stejnopisech, které mají platnost originálu,  a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

stejnopisu.  
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Dodatek nabývá platnosti  dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

 

 

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 21.6.2021, usnesením č. 408. 

 
 
Za objednatele:                          Za zhotovitele: 
V Sušici dne 23.6.2021                                                 V Sušici  dne…………..……  
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………           ………………………………………. 
            Bc. Petr Mottl                     Petr Nový 
           starosta města                                        jednatel  

 


