
MmMZ Ol 013

Změnový list č. 1 ze dne 15.6.2021

Název stavby: Sportovně rekreační areál Most Velebudice - vodovod

Číslo smluvního vztahu: 55/2/2021

Název části stavby (PS, SO): SOOl
Objednatel:
Statutární město Most
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
WOHER s.r.o.
Sídlo: K.H.Borovského 1174/4A, 43401 Most 
IČO: 62742272 
DIČ: CZ62742272

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Na trase mělo být osazeno 5 kusů betonových šachlic DN 1200 pro mon

Nové řešení: Na trase bude osazeno 5 kusů samonosných plastových šachtic DN 1200 umístěných na armovanou z

Zdůvodnění změnv: Dle sdělení zhotovitele se již betonové Šachtice navržené v projektu nevyrábějí a byly nahrazet

Realizací změny nem' dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ANO

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 6 878 469,54 Kč

Ponížení/na^ýSení ceny díla vČ. DPH: -50 291,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 6 828 178,54 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (Jméno, příjm

15. 06. zunDatum:

Změnový list vyhotovil ^mén

Datum: 1 5. 06. 2021

Oprávněný zástupce zhotovite

Datum:

15. 06. 2021

Oprávněný zástupce projektan

Datum: 1 5. 06. 2021

Oprávněný zástupce objednat

1 5. 06. 2021Datum:

Technický dozor investora (jm

1 5. 06. 2021Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příj
Datum: 1 5. 06. 2021

Příloha změnového listu: Rozpočet
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: W012 Hipodrom Most

Objekt Vfce/méné práce02

Rozpočet ZL6.1 Záména iachet

IČO; 00266094 

DIČ: CZ00266094

Objednatel: Statutární město Most

Radniční 1/2 
43401 Most

IČO: 62742272 

DIČ: CZ62742272

Zhotovitel; WOHER s.r.o.

K. H. Borovského 1174/4a 
Most43401

Vypracoval;

Rozpis ceny Celkem
HSV -44 370.81

PSV 0.00

MON 2 808.00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem •41 662,81

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 16 % 0,00 CZK

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

Základ pro základní DPH •41 562,61 CZK21 %

Základní DPH •8 728,19 CZK21 %

Zaokrouhleni 0,00 CZK

-50 291,00 CZKCena celkem s DPH
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Rekapitulace dílu

%Číslo CelkemTyp díluNázev

38498,00 -93Základy a zvfáStnf zakládáni HSV2

3481,19 -8Vodorovné konstrukce HSV4

-86 350,00 208HSVTrubní vedení8

2 808,00 -7Zemní práce při montá^ch MONM46

100-41 562,81Cena celkem

t,*
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Poiožkový rozpočet

W012 Hipodrom MostS;

Více/méné práceO; 02

R: 2Le.1 Zámdna áachet

P.C Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Dfl:2 2Utkladv a zvláitnt zakládáni 38 498,00

1 242111115 [Osazeni plášté studny 2 bet, skiužf celých DN1500 S,00000j 2 334,60 11 673,00m
[SkružiaclwtnfTBS43.1 150/502 592243751 kus 5,00000 5 365.00 26 625,00

Dfl:4 Vodorovné konatnikce 3 481.19a
3 452311141 Desky podkladní pod pofrUbl z betonu C 16/20 a. lOOmm m3 1,12500 3 094,36 3481,16

Podkladní vrtsva pro 5ks ftachet: (1,5*1,5*0,1)*5 1,12500
DH;8 Trubní vedení -86 350.00a

4 893152111R00.01 Šachty plastové samonosné DN 1200. vteM 
vodottsných prostupů

kus 5,00000 23 680,00 116 400,00

Včetně zřízeni podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého šití 8/100/100.
5 694221116 Šachty kanaBzaČní z bet se zvýi nároky C 25/30 na 

stokách kruh DN 1100 nebo 1200
kus -5,00000 41 150,00 •205 750,00

Da:M48 Zemní práce pH montážích 2 808.00
6 460650011 Podkladová vrstva ze átérku ti.25 cm ze átárkodrti tl. 25 m2 11,25000 249,60 2 808.00

cm
Podkladní vrstva pod 5ks áachet: (1,5*1,5}*5 11.25000

f
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