
                                                                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 1016-2019-523101  

                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 2019437-19Sml00005  

                                                                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křenovice u Slavkova 
 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO č. 1016-2019-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renata Číhalová, 
 ředitelka KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky 
 Vyškov 
 Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov 
Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
Tel. 727 956 441 / 727 956 445 
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO/DIČ:  01312774 / CZ01312774    

(není plátce DPH) 

 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: sdružení právnických osob                                           

„1. Geo-Hanousek-JBS“, které tvoří  
 
Společnost: 1. Geo, spol. s r.o. 
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: mn8tgr2  
IČO/DIČ: 01573161 / CZ01573161 
Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:         KS v Brně, oddíl C, vložka 78662. 
 
a 
 
Společnost: Hanousek, s.r.o. 
Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: gksfyds  
IČO/DIČ: 29186404 / CZ29186404 
Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:         KS v Brně, oddíl C, vložka 64090 
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a 
 
Společnost: Geodetická kancelář JBS, s.r.o. 
Sídlo: Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: xa675kf 
IČO/DIČ: 25540378 / CZ25540378 
Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:         KS v Brně, oddíl C, vložka 31694 
 
 

Zastoupeni na základě smlouvy o 
společnosti pro podání společné nabídky 
na zakázku "KoPÚ v k.ú. Křenovice u 
Slavkova" ze dne 19.9.2019 (založena 
u dokumentace veřejné zakázky): 

Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, 
spol. s r.o. 

 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Martin Holinka 

Ing. David Dohnal – jednatel Hanousek, s.r.o. 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

 

Vyhradní korespondenční adresa : 1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6,  

796 01 Prostějov 

Výhradní datová schránka : mn8tgr2 

Bankovní spojení: 1)UniCredit Bank, 2)FIO Bank 

Číslo účtu: 1)2108741213/2700, 2)5001573161/2010 

  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 10.12.2019 upravují 

termíny u níže uvedených dílčích částí tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který 

tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 

 

I. 

FC 3.4. Přípravné práce:  

dílčí části 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

Termín se mění z 30.6.2021 na 15.10.2021. 
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3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Termín se mění z 31.8.2021 na 31.1.2022. 

 

FC 3.5. Návrhové práce:  

dílčí části 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Termín se mění z 30.6.2022 na 31.10.2022. 

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

Termín se mění z 30.6.2022 na 31.10.2022. 

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Termín se mění z 30.6.2022 na 31.10.2022. 

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Termín se mění z 30.6.2022 na 31.10.2022. 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Termín se mění z 31.5.2023 na 30.09.2023. 

 

Důvodem změny termínů je skutečnost, že nebylo možné v souvislosti s přetrvávající situací 

epidemie COVID-19 a přijatými krizovými opatřeními v době nouzového stavu provést úvodní 

jednání, které předchází zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav. 

Zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav standartně probíhá               

v jarních nebo podzimních měsících, aby bylo možné s ohledem na zemědělskou plodinu 

provést fyzické šetření hranic a kontrolní geodetické zaměření po sklizni. Pokynem odboru 

pozemkových úprav ze dne 6.4.2021 bylo povoleno provést se zdůvodněním zjišťování 

průběhu hranic obvodu KoPÚ před úvodním jednáním. Zhotovitel využije tohoto práva, avšak 

bude nutné upravit termíny dílčích částí tak, jak je výše uvedeno. 

Změna termínů plnění výše citovaných dílčích částí nebyla zaviněna zhotovitelem. 

 

II. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 

nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

Příloha : položkový výkaz činností 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Brně dne 24. 6. 2021 

 

 

 

xxx 

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka Krajského  pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj 

V Prostějově dne 23. 6. 2021 

 

 

 

xxx 

 

Ing. Martin Holinka 

jednatel 1. Geo, spol. s r. o.  

zástupce zhotovitele dle smlouvy o 

společnosti pro podání společné nabídky 

 

 
Za správnost : Ing. Lucie Kuchtíčková 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Křenovice u Slavkova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 38 900 34 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 8 000 16 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 721 720 519 120

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 31 2 500 77 500

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 142 2 700 383 400 15.10.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 752 300 225 600 31.3.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 752 300 225 600 31.1.2022

1 481 420 31.1.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 752 700 526 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
2) ha 46 1 400 64 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
2)

100 bm 65 3 000 195 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami
2)

100 bm 9 4 000 36 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 752 600 451 200 30.9.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
3) ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 293 000

3.6. Mapové dílo ha 752 540 406 080 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

406 080

1 481 420,00 Kč

1 293 000,00 Kč

406 080,00 Kč

3 180 500,00 Kč

667 905,00 Kč

3 848 405,00 Kč

3)
 V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2)
 Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

28.2.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.10.2022

30.11.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


