
 TÝDENNÍ HMG PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU HNĚVOTÍNSKÁ
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převzetí staveniště

vytýčení, přípravné práce, PDZ

frezování,HTU

D+M obruby chodník

živice + dopravní značení

JTU

odstranění zařízení staveniště + předání

délka trvání stavebních prací 1 2 3 4 5 6 7 8 9

pokládka obrusné vrstvy proběhne ve stejném termínu dle etapizace pokládky přes celou délku ul. Hněvotínské
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