
Méněpráce č. 1 - Stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP -140 205,93
Méněpráce č. 2 - Stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2.NP -137 296,72
Méněpráce č. 3 -  D+M nadsvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby -13198,59
Celkem změnové rozpočty méněprací -290 701,24
Vícepráce č. 1 - Stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP 85 317,33
Vícepráce č. 2 - Stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2.NP 112 624,23
Vícepráce č. 3 -  D+M nadsvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby 92274,63
Celkem změnové rozpočty víceprací 290 216,19

Celekm změny -485,05

ND - Anenské náměstí - rekapitulace

Celkem změnové rozpočy méněprací a víceprací -485,05



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Anenské nám. Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Národní divadlo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -169 649,18

-140 205,93 -29 443,2521,00%
0,00 0,0015,00%

1
Méněpráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP

-140 205,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba:

Místo: Anenské nám. Datum:

Zadavatel: Národní divadlo Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Méněpráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP

10. 6. 2021

 
 

-169 649,18-140 205,931
Méněpráce č. 1 - stavební úpravy sociálního 
zařízení M+Ž balet 2. NP

-140 205,93 -169 649,18
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Anenské nám. Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Národní divadlo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2
Méněpráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP

-137 296,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
-137 296,72 -28 832,3121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -166 129,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba:

Místo: Anenské nám. Datum:

Zadavatel: Národní divadlo Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-166 129,03-137 296,722
Méněpráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního 
zařízení baletních mistrů 2. NP

-137 296,72 -166 129,03

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Méněpráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP

10. 6. 2021
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Anenské nám. Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Národní divadlo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3
Méněpráce č. 3 - D+M nadvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby

-13 198,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
-13 198,59 -2 771,7021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -15 970,29
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3

Stavba:

Místo: Anenské nám. Datum:

Zadavatel: Národní divadlo Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-15 970,29-13 198,593
Méněpráce č. 3 - D+M nadvětlíků, nová akustická 
příčka, stavební úpravy chodby

-13 198,59 -15 970,29

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Méněpráce č. 3 - D+M nadvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby

10. 6. 2021
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Anenské nám. Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Národní divadlo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 103 233,97

85 317,33 17 916,6421,00%
0,00 0,0015,00%

4
Vícepráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP

85 317,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4

Stavba:

Místo: Anenské nám. Datum:

Zadavatel: Národní divadlo Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vícepráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP

10. 6. 2021

 
 

103 233,9785 317,334
Vícepráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení 
M+Ž balet 2. NP

85 317,33 103 233,97
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Anenské nám. Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Národní divadlo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 136 275,32

112 624,23 23 651,0921,00%
0,00 0,0015,00%

5
Vícepráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP

112 624,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5

Stavba:

Místo: Anenské nám. Datum:

Zadavatel: Národní divadlo Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vícepráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP

10. 6. 2021

 
 

136 275,32112 624,235
Vícepráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního 
zařízení baletních mistrů 2. NP

112 624,23 136 275,32

Strana 2 z 2



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Anenské nám. Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Národní divadlo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 111 652,30

92 274,63 19 377,6721,00%
0,00 0,0015,00%

6
Vícepráce č. 3 - D+M nadsvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby

92 274,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6

Stavba:

Místo: Anenské nám. Datum:

Zadavatel: Národní divadlo Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

111 652,3092 274,636
Vícepráce č. 3 - D+M nadsvětlíků, nová akustická 
příčka, stavební úpravy chodby

92 274,63 111 652,30

Vícepráce č. 3 - D+M nadsvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby

10. 6. 2021
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