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Změnový list č. 1 ze dne 18. 6. 2021

Název stavby: Vypracování digitálního 3D modelu 2. náměstí dobové podoby starého Mostu

Číslo smluvního vztahu: 1664/01/2020

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 
434 69 MOST

Zhotovitel:

Martin Špoula,

Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín plnění.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 30. 6. 202

Nové řešení: 31.7. 2021

Zdůvodnění změnv: Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v prvním čtvrtletí roku 2021 byly dočasně 
archivy. Z tohoto důvodu se zpozdily dodávky fotografických materiálů, které byly 
3D modelů.

nedostupné některé strategické 
určené jako předloha pro tvorbi

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 889 350,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 30.06.2021

Nový termín dokončení díla: 31.07.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení

Datum: Pod

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení

Datum: 'fS ■ (a. Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení

Datum: /ý*. ^ lP~lf 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmen

Datum: ^ 4, (?. 161 / 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: U>1) 

Příloha změnového listu:
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