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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/28/2020 

„Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov“ 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-64825900257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, 

Londýnská 564, 460 01 Liberec 1 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, na základě 

plné moci ze dne 21.1.2020 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., Praha 

číslo účtu:             141320112/0100 

evidence:  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/28/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov“, dne 9. 12. 2020 dodatek č .1 a dne 

6. 4. 2021 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

ponižuje o částku 1 858 644,50 Kč bez DPH, tj. 2 248 959,85 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

   

Cena díla dle smlouvy bez DPH  68 416 606,36 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

  2 665 967,50 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

 -4 524 612,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

66 557 961,86 Kč 

DPH 13 977 171,99 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

80 535 133,85 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 933/21/RK ze dne 1. 6. 2021. 

 

 

V Liberci dne 14. 6. 2021 V Liberci dne 9. 6. 2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Miroslav Slatinka 

náměstek hejtmana ředitel závodu Liberec 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/2784 Výpřež – Horní Hanychov“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice III/2784 Výpřež – Horní 

Hanychov“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO_102.1 ZH - Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 

Odůvodnění víceprací: 

Při realizaci stavby byla mezi zhotovitelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a 

projektantem dohodnuta úprava rozsahu a doplnění zpevnění recyklátu dle místních podmínek na 

vjezdech do lesa km 3,780 a km 3,820, aby nedocházelo k zanášení vozovky hlavní komunikace a 

poškození zpevněné krajnice. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 

SO_102.1 ZH 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,680 60,00 1 360,80 

11332. 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO 

M3 12,600 338,00 4 258,80 

17180. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH  

MATERIÁLŮ 
M3 12,600 462,00 5 821,20 

56963. 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  
TL DO 150MM 

M2 21,000 50,00 1 050,00 

CELKEM    12 490,80 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

ACP 22: 

Po realizaci podkladních asfaltových vrstev dochází k odečtu položky na skutečně provedené 

množství. 

SANACE: 

Po realizaci sanací podloží komunikace dochází k odečtu položek na skutečně provedené množství. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 

SO_102.1 ZH 

Méněpráce  (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

574E88. 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 
22S TL. 90MM 

M2 -5 006,000 362,00 -1 812 172,00 

014112.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T -1 472,000 60,00 -88 320,00 

12373. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 -736,000 398,00 -292 928,00 

17180. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 -736,000 462,00 -340 032,00 

18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 -1 472,000 12,00 -17 664,00 

21461D. SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 -1 619,000 42,00 -67 998,00 

56334.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 -1 472,000 206,00 -303 232,00 

56354. 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 

200MM 
M2 -1 472,000 167,00 -245 824,00 

574E88. 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 
22S TL. 90MM 

M2 -1 472,000 362,00 -532 864,00 

CELKEM    -3 701 034,00 Kč 

SO_102.2 ZH - Výpřež – Horní Hanychov, vybavení komunikace 

Odůvodnění víceprací: 

Při realizaci stavby bylo mezi zhotovitelem, TDS a projektantem dohodnuto z důvodu zvýšení 

bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci doplnění 20 bm silničního svodidla v úseku km 4,600 

mezi podélnými propustky na televizní cestě. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 

SO_102.2 ZH 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

9113B1.a 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 
-DODÁVKA A MONTÁŽ 

M 20,000 924,00 1 8480,00 

CELKEM    18 480,00 Kč 

SO_151.10 ZH - Propustek č. 10 km 4,034 41 

Odůvodnění víceprací: 

V rámci lokálních úprav a prohlubování příkopů u propustků bylo na místě shledáno vyšší 

bezpečnostní riziko a po dohodě TDS, autorského dozoru (dále jen „AD“) a zhotovitele rozhodnuto 

o prodloužení, resp. doplnění zábradlí v místě upravovaných propustku č. 10. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 
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SO_151.10 ZH 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

NOVÉ POLOŽKY 

9111A1. 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 5,200 3 820,00 19 864,00 

CELKEM    19 864,00 Kč 

SO_151.17 ZH - Propustek č. 17 km 5,580 47 

Odůvodnění víceprací: 

V rámci lokálních úprav a prohlubování příkopů u propustků bylo na místě shledáno vyšší 

bezpečnostní riziko a po dohodě TDS, AD a zhotovitele rozhodnuto o prodloužení resp. doplnění 

zábradlí v místě upravovaných propustku č. 17. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 

SO_151.17 ZH 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

9111A1. 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 3,600 3 820,00 13 752,00 

CELKEM    13 752,00 Kč 

SO_151.21 ZH - Propustek č. 21 km 6,008 80 

Odůvodnění víceprací: 

V rámci lokálních úprav a prohlubování příkopů u  propustků bylo na místě shledáno vyšší 

bezpečnostní riziko a po dohodě TDS, AD a zhotovitele rozhodnuto o prodloužení resp. doplnění 

zábradlí v místě upravovaných propustku 21. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 

SO_151.21 ZH 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

9111A1. 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 3,100 3 820,00 11 832,70 

CELKEM    11 832,70 Kč 

SO_182.2 N - Oprava objízdných tras po stavbě 

Odůvodnění víceprací: 

Při pochůzce po objízdné trase bylo zjištěno, že vedením objízdné trasy došlo ke zhoršení stavu 

povrchu komunikace a je nutná oprava většího úseku, nežli uvažoval rozpočet ve Smlouvě 

o provedení stavby. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 
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SO_182.2 N 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

03720. 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY 

KPL 0,300 105 000,00 31 500,00 

11372. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 250,000 682,00 170 500,00 

572214. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 000,000 12,00 60 000,00 

574A44. 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 

11S TL. 50MM 
M2 5 000,000 218,00 1 090 000,00 

93818. OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 5 000,000 3,00 15 000,00 

NOVÉ POLOŽKY 

02911. OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,160 158 000,00 25 280,00 

574E88. 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 

22S TL. 90MM 
M2 1 550,000 362,00 561 100,00 

89923. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 20,000 913,00 18 260,00 

CELKEM    1 971 640,00Kč 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO_102.1 ZH - Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 

Odůvodnění víceprací: 

VÁPNĚNÍ A PROHLOUBENÍ RIGOLU: 

Po odtěžení aktivní zóny nebyla zastižena vhodná geologická skladba. Na parapláni byla zjištěna 

neúnosná jílovitá zemina nasycená vodou, dále dotovaná průsaky vody z přilehlého zářezového 

svahu. V dílčím úseku byl proveden zkušební úsek sanace lomovým kamenem dle projektové 

dokumentace (dále jen „PD“) bez výrazného zlepšení a zajištění dostatečné únosnosti na pláni 

vozovky. Další prohloubení sanace aktivní zóny projektant nedoporučil z důvodu odvodnění 

parapláně. 

Z těchto důvodů je navržen způsob úpravy aktivní zóny v podobě prohloubení odvodňovacího 

drénu na hloubku min. 130 cm pod úroveň nivelety vozovky a následnou sanací aktivní zóny 

vylepšením materiálu v tl. 50 cm zemní frézou s doplněním pojiva cementu a vápna. 

ÚPRAVA PŘÍKOPU V KM 4,760 – 4,860: 

V km 4,76 – 4,86 kvůli zastiženému prameništi v oblasti napojení televizní cesty a trvalému přítoku 

vody do mělkého levostranného příkopu s rizikem zatékání do zemního tělesa vozovky budou 

provedeny úpravy levostranného příkopu jeho prohloubením, zpevněním podkladu vrstvou 

štěrkodrti a natvarování příkopu s odklonem od tělesa vozovky do přilehlého lesa. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 
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SO_102.1 ZH 

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014112.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 56,700 60,00 3 402,00 

12373. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 31,500 398,00 12 537,00 

17180. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ 

M3 31,500 462,00 14 553,00 

12373. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 275,000 398,00 109 450,00 

17180. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ 

M3 39,000 462,00 18 018,00 

18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 100,000 12,00 1 200,00 

NOVÉ POLOŽKY 

215669. 
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 
0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% 

M2 3 072,000 23,00 70 656,00 

11522. 
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. 

DO 0,7M 
M 110,000 438,00 48 180,00 

17110. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 100,000 66,00 6 600,00 

CELKEM    617 908,00 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

VÁPNĚNÍ A PROHLOUBENÍ RIGOLU: 

Po odtěžení aktivní zóny nebyla zastižena vhodná geologická skladba. Na parapláni byla zjištěna 

neúnosná jílovitá zemina nasycená vodou, dále dotovaná průsaky vody z přilehlého zářezového 

svahu. V dílčím úseku byl proveden zkušební úsek sanace lomovým kamenem dle PD bez 

výrazného zlepšení a zajištění dostatečné únosnosti na pláni vozovky. Další prohloubení sanace 

aktivní zóny projektant nedoporučil z důvodu odvodnění parapláně. 

Z těchto důvodů je navržen způsob úpravy aktivní zóny v podobě prohloubení odvodňovacího 

drénu na hloubku min. 130 cm pod úroveň nivelety vozovky a následnou sanací aktivní zóny 

vylepšením materiálu v tl. 50 cm zemní frézou s doplněním pojiva cementu a vápna. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Výpřež – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice 

SO_102.1 ZH 

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014112.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T -1 536,000 60,00 -92 160,00 

12373. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 -768,000 398,00 -305 664,00 

17180. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH  

MATERIÁLŮ 
M3 -768,000 462,00 -354 816,00 

21461D. SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 -1 689,000 42,00 -70 938,00 

CELKEM    -823 578,00 Kč 
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„Silnice III/2784 Výpřež – Horní Hanychov“ 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice III/2784 Výpřež – Horní 

Hanychov“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s. Ing. Richard Lajksner 
 

………………………………………. 

   Dne: 
27. 5. 2021 

………………………… 

Projektant/AD : ADVISIA, s.r.o. Ing. Jiří Hoke  
 

………………………………………. 

   Dne: 
27. 5. 2021 

………………………… 

TDI : 
W-INVEST 

WŰNSCH s. r. o. 

Ing. Vladimír 

Wünsch 

 

………………………………………. 

   Dne: 
27. 5. 2021 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková 

organizace  

Jan Masopust ………………………………………. 

   Dne: 
27. 5. 2021 

…………………………. 
 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 69 369 300,00 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 2 048 059,50 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH -3 701 034,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez 

DPH 

5 749 093,50 Kč 

8,29% 

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 617 908,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH -823 578,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez 

DPH 

1 441 486,00 Kč 

2,08% 

Cenový nárůst (§ 222 odst. 9 ZZVZ) 

§ 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 

-1 652 974,50 Kč 

0,00 % 

Cenový nárůst (§ 222 odst. 9 ZZVZ) 

§ 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 

-205 670,00 Kč 

0,00 % 



3.1.3 Datum: 20.05.2021 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

11:31:32

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP_18.2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  66 557 961,86

Popis OCObjekt

 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady  1 072 000,00    

 SO_102.1 ZH - Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice  28 051 124,30    

 SO_102.2 ZH - Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace  2 599 467,30    

 SO_102.3 ZV - Výpřež- Horní Hanychov, Sjezdy- obnova stávajících  648 144,40    

 SO_151.08 ZH - Propustek č.8 km 3,743 42  395 451,89    

 SO_151.09 ZH - Propustek č.9 km 3,835 94  384 791,96    

 SO_151.10 ZH - Propustek č.10 km 4,034 41  30 060,20    

 SO_151.11 ZH - Propustek č.11 km 4,492 91  271 237,31    

 SO_151.12 ZH - Propustek č.12 km 4,723 60  216 207,92    

 SO_151.13 ZH - Propustek č.13 km 5,001 69  277 528,28    

 SO_151.14 ZH - Propustek č.14 km 5,154 32  251 236,73    

 SO_151.15 ZH - Propustek č.15 km 5,434 49  293 676,75    

 SO_151.16 ZH - Propustek č.16 km 5,530 93  182 614,58    

 SO_151.17 ZH - Propustek č.17 km 5,580 47  270 454,42    

 SO_151.18 ZH - Propustek č.18 km 5,623 76  230 583,75    

 SO_151.19 ZH - Propustek č.19 km 5,650 92  222 084,94    

 SO_151.20 ZH - Propustek č.20 km 5,851 42  351 536,43    

 SO_151.21 ZH - Propustek č.21 km 6,008 80  279 256,15    

 SO_151.54 ZH - Vyústění příkopu č.4 km 3,534 51  154 744,66    

 SO_151.55 ZH - Vyústění příkopu č.5 km 4,273 67  154 242,56    

 SO_151.56 ZH - Vyústění příkopu č.6 km 5,33469  129 134,59    

 SO_151.D ZH - Propustek č.D v km 4,939 00  438 556,05    

 SO_181.ZV - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  105 000,00    

 SO_182.2 N - Oprava objízdných tras po stavbě (pro SO 101 a SO102)  6 083 140,00    

 SO_201.10 ZH - Opěrná zeď OPZ10 v km 3,981  9 385 966,94    

 SO_201.11 ZH - Opěrná zeď OPZ11 v km 5,274  4 435 182,99    

 SO_201.12 ZH - Opěrná zeď OPZ12 v km 5,618  5 095 748,54    

 SO_201.13 ZH - Opěrná zeď OPZ13 v km 5,825  1 544 367,52    

 SO_201.14 ZH - Opěrná zeď OPZ14 v km 5,862  3 004 420,70    
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Čas: 10:42:0613.05.2021Datum:3.6.1.10

Kč 33 941 860,40Cena s daní:

Kč 5 890 736,10DPH:

Kč 28 051 124,30Cena celková:

Kč 33 188 355,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

SO_102.1 ZH

Objekt: SO_102.1 ZH

Stavba: I-ROP_18.2

SOUPIS PRACÍ

Kč 28 051 124,30Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

13.04.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 810,509  60,00  168 630,54

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

pročištění příkopů 

144,25*2=288,500 [A]

zemina po vyhloubených trativodech

2510,11*0,25*2=1 255,055 [B] délka trativodů * plocha rýhy

odstraněné krajnice

4223,18*0,15*2=1 266,954 [D]

A+B+D=2 810,509 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Rigoly dlážděnéZBV 01  145,000  8 700,00

proeištiní a reprofilace poíkopu pro odláždiní   

290*0,25*2=145,000 [A]

Napojení na stávající vjezdy do lesa (Lesy ČR)ZBV_03.5  22,680  1 360,80

aktuální množství  178 691,34 2 978,189

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  30,00  0,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 96635 Bourání propustů trub DN do 600mm  (Hmostnost trouby cca 

0,585 t/m):

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  48,906  1 467,18

e. 966346 18*0,585=10,530 [A] 

 e. 966357 20*0,585=11,700 [B] 

 

(a+b)*2,2=48,906 [C]

aktuální množství  1 467,18 48,906

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  60,00  0,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  38,720  2 323,20

pol.e. 13273 výkop - rýha - 19,36*2=38,720 [B] pro rýhu potrubí

aktuální množství  2 323,20 38,720

 3 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 889,000  60,00  233 340,00

Odkop pro aktivní zónu

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

dle pol.č. 12373- odkop pro aktivní zónu

 1 944,5*2,0=3 889,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VápněníZBV 03.1 -1 536,000 -92 160,00

-768*2=-1 536,000 [A]

Prohloubení rigoluZBV 03.2  56,700  3 402,00



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 4

Čas: 10:42:0613.05.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

31,5*1,8=56,700 [A]

méněpráce - sanaceZBV_03.8 -1 472,000 -88 320,00

aktuální množství  56 262,00 937,700

 2 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 402,100  30,00  72 063,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.č.11332

dlažební kostky - 2* přepočet 2=4,000 [A]

podklad - kamenivo - ( 1166,150+2)* přepočet 2=2 336,300 [B]

žlaby - dl. 412*0,15=61,800 [C]

Celkem: A+B+C=2 402,100 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 055,304  30,00  61 659,12

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol.č. 11333

viz. pol.  11333

vrstvy s asf. pojivy

934,229*2,2=2 055,304 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  47,520  1 425,60

odstraniní stávajících vrstev vozovky s asf. pojivem 

dle pol.e. 11343 21,6*2,2=47,520 [A]

aktuální množství  63 084,72 2 102,824

Všeobecné konstrukce a práce  373 891,440
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  69,000  2 410,00  166 290,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

69=69,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

MéněpráceZBV 02.3 -69,000 -166 290,00

aktuální množství  0,00 0,000

 6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  2,000  940,00  1 880,00

odstranění stávajících dlážděných rigolů 

vč. pročištění kostek od ostatního materiálu.  Položka je vč. odvozu čistých kostek 

na místo určené investorem (odhad do 20 km), bez skládkovného a vč. likvidace 

zbylého materiálu

plocha ze sit. - 20* tl. 0,1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 166,150  338,00  394 158,70

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za skládku je uveden v položce 014112.1

plocha - vozovka - celá kce - 3233,75* tl. 0,36=1 164,150 [A]

plocha - dlažba - rigol 20* tl. 0,1=2,000 [B]

Celkem: A+B=1 166,150 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Napojení na stávající vjezdy do lesa (Lesy ČR)ZBV_03.5  12,600  4 258,80

aktuální množství  398 417,50 1 178,750

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  934,229  451,00  421 337,28

bourání vozovky po frézování včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

(předpoklad do 20 km). Polatek za skládku je uveden v položce 014122

plocha - vozovka - celá kce - 3233,75* tl. 0,15=485,063 [A]

plocha - vozovka - frézování - 8966,61* tl. 0,05=448,331 [B]

plocha - odbočení - 16,7* tl. 0,05=0,835 [C]

Celkem: A+B+C=934,229 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  0,000  594,00  0,00

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km),   

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  21,600  12 830,40

(40+32)*0,3=21,600 [A]

aktuální množství  12 830,40 21,600

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2 086,198  682,00  1 422 787,04

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

plocha - vozovka - frézování - 9309,9* tl. 0,1 + 9856* tl. 0,05=1 423,790 [A]

plocha - vozovka - celá kce - 2344,36* tl. 0,1=234,436 [B]

plocha - odbočení - 16,7* tl. 0,05=0,835 [C]

plocha - lokální opravy (30%) - 2792,97* tl.  0,1 + 2956,8* tl. 0,05=427,137 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 086,198 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M  0,000  438,00  0,00

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

ZBV:

Úprava příkopu v km 4,760-4,860 - odvodněníZBV_03.6  110,000  48 180,00

aktuální množství  48 180,00 110,000

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  909,840  253,00  230 189,52
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

vč. sejmutí ornice pro SO 151 Propustky, vč. všech podobjektů

6065,6*0,15=909,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 944,500  398,00  773 911,00

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, odkop pro aktivní 

zońu vč. odvozu přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 

20 km). Poplatek za skládku je uveden v položce 014112.2

vozovka - celá kce - 1536*0,5=768,000 [A]

celá kce  - okraj vozovky - 0,5*(2353)=1 176,500 [B]

Celkem: A+B=1 944,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

VápněníZBV 03.1 -768,000 -305 664,00

-1536*0,5=- 768,000 [A]

Prohloubení rigoluZBV 03.2  31,500  12 537,00

210*0,3*0,5=31,500 [A]

Úprava příkopu v km 4,760-4,860 - odvodněníZBV_03.6  275,000  109 450,00

méněpráce - sanaceZBV_03.8 -736,000 -292 928,00

aktuální množství  297 306,00 747,000

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  909,840  132,00  120 098,88

ornice pro ohumusování, vč. SO151

6065,6*0,15=909,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  4 223,180  54,00  228 051,72

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102

4223,18=4 223,180 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  577,000  82,00  47 314,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km). Polatek za 

skládku je uveden v položce 0141102

délka ze sit. 577=577,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Rigoly dlážděnéZBV 01  290,000  23 780,00

délka ze sit. 160+130=290,000 [A]

aktuální množství  71 094,00 867,000

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  572,00  0,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  19,360  11 073,92

rýha pro potrubí - (20+18)*0,6*1,4-2*6,28=19,360 [E]  dl*výška* šíoka rýhy-objem potrubí

aktuální množství  11 073,92 19,360

 20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  66,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Úprava příkopu v km 4,760-4,860 - odvodněníZBV_03.6  100,000  6 600,00

aktuální množství  6 600,00 100,000

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  909,840  10,00  9 098,40

uložení sejmuté ornice na skládku

909,84=909,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 944,500  462,00  898 359,00

aktivní zóna, položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.

vozovka - celá kce - 1536*0,5=768,000 [A]

celá kce  - okraj vozovky - 0,5*(2353)=1 176,500 [B]

Celkem: A+B=1 944,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

VápněníZBV 03.1 -768,000 -354 816,00

-1536*0,5=- 768,000 [A]

Prohloubení rigoluZBV 03.2  31,500  14 553,00

210*0,3*0,5=31,500 [A]

Napojení na stávající vjezdy do lesa (Lesy ČR)ZBV_03.5  12,600  5 821,20

Úprava příkopu v km 4,760-4,860 - odvodněníZBV_03.6  39,000  18 018,00

méněpráce - sanaceZBV_03.8 -736,000 -340 032,00

aktuální množství  241 903,20 523,600

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  946,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  49,400  46 732,40

plocha dle oezu bez potrubí* délka  

1,3*(20+18)=49,400 [A]

aktuální množství  46 732,40 49,400

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 233,750  12,00  38 805,00

vč. zkoušek zhutnění

vozovka - celá kce + celá kce na krajích vozovky - 3233,75=3 233,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Úprava příkopu v km 4,760-4,860 - odvodněníZBV_03.6  100,000  1 200,00

méněpráce - sanaceZBV_03.8 -1 472,000 -17 664,00

aktuální množství  22 341,00 1 861,750

 22 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  0,000  60,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  53,200  3 192,00

(20+18)*1,4=53,200 [A]

aktuální množství  3 192,00 53,200
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 18 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  6 065,600  43,00  260 820,80

rozprostření ornice a lesní půdy po provedených zemních pracech

zahrnuje i ornici pro stavební objekt SO 151 Propustky- všechny poddobjekty

plocha ze sit. - 6065,6=6 065,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  6 065,600  18,00  109 180,80

zahrnuje i trávník pro stavební objekt SO 151 Propustky- všechny poddobjekty

viz položka č.18222 - 6065,6=6 065,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  3 963 114,861

Základy2

 20 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 

II

M  2 510,110  506,00  1 270 115,66

HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM 

DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m (při sklonu <1,0% na lože z podkladního 

betonu), zaústění/ vyústění do horských vpustí, propustků a otevřených příkopů

vč.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného 

materiálu- nadsítný zbytek při třídění štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).), vč. 

příp. T-kusů, napojení a vyústění, příp. seříznutí

příkop š. 1,35m - 1139,52=1 139,520 [A]

příkop š. 0,8m - 1370,59=1 370,590 [B]

Celkem: A+B=2 510,110 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

Rigoly dlážděnéZBV 01  290,000  146 740,00

poíkop š. 1,35m - (160+130)=290,000 [A]

aktuální množství  1 416 855,66 2 800,110

 21 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  4 277,900  42,00  179 671,80

netkaná geotextilie zajišťující seperační a filtrační funkci, 400g/m2, v místě výměny 

zeminy aktivní zóny.

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora v pípadě výměny 

zeminy v aktivné zóně.

3889*1,1=4 277,900 [A] plná kce vozovky + technologický přesah

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

VápněníZBV 03.1 -1 689,000 -70 938,00

méněpráce - sanaceZBV_03.8 -1 619,000 -67 998,00
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aktuální množství  40 735,80 969,900

 30 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  0,000  217,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

ZBV:

VápněníZBV 03.1  1 536,000  333 312,00

aktuální množství  333 312,00 1 536,000

 31 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  0,000  23,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

ZBV:

VápněníZBV 03.1  3 072,000  70 656,00

1536*2=3 072,000 [A]

aktuální množství  70 656,00 3 072,000

Základy  1 861 559,462

Vodorovné konstrukce4

 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,000  3 597,00  0,00

Podkladní beton C12/15 XA1 pod čela propustku

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  1,188  4 273,24

podkladní deska eela propustku  

1,1 *1,8*0,15=0,297 [A] 

A*4=1,188 [B]

aktuální množství  4 273,24 1,188

 29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  3 201,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  12,960  41 484,96

plocha - vozovka (40+32)*0,18=12,960 [A]

aktuální množství  41 484,96 12,960

 30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  979,00  0,00

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  7,980  7 812,42

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šíoka rýhy 

 

(20+18)*1,4*0,15=7,980 [A]  dl. x š. x tl.

aktuální množství  7 812,42 7,980



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 21

Čas: 10:42:0613.05.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  53 570,624

Komunikace5

 22 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 889,000  206,00  801 134,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění hodnota Edef,2 na povrchu= 

100MPa

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 3889=3 889,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

méněpráce - sanaceZBV_03.8 -1 472,000 -303 232,00

aktuální množství  497 902,00 2 417,000

 23 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  3 889,000  167,00  649 463,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy zrnitosti GE, tl. min.0,20m

ŠDB, fr.0/32

hodnota Edef,2 na povrchu= 60MPa

plocha - vozovka - 3889=3 889,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

méněpráce - sanaceZBV_03.8 -1 472,000 -245 824,00
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  403 639,00 2 417,000

 24 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 223,180  50,00  211 159,00

nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu

plocha - krajnice 4223,18=4 223,180 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Napojení na stávající vjezdy do lesa (Lesy ČR)ZBV_03.5  21,000  1 050,00

aktuální množství  212 209,00 4 244,180

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 889,000  18,00  70 002,00

PI,C 0,8 kg/m2

vozovka - celá kce - 3889=3 889,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  72,000  1 296,00

40+32=72,000 [A]



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 23

Čas: 10:42:0613.05.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  71 298,00 3 961,000

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  33 185,100  12,00  398 221,20

PS CP 0,35 kg/m2

vozovka - frézování - 19334,5=19 334,500 [A]

vozovka - celá kce - 3889+4161,25=8 050,250 [B]

lokální opravy -19334,5*0,3=5 800,350 [C]

Celkem: A+B+C=33 185,100 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  72,000  864,00

40+32=72,000 [A]

aktuální množství  399 085,20 33 257,100

 27 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  21 511,000  256,00  5 506 816,00

ACO 11+,  PMB 45/80-65

plocha - vozovka + odbočení - frézování - 21511=21 511,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  0,000  328,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  72,000  23 616,00

40+32=72,000 [A] jednotlivé plochy opravy

aktuální množství  23 616,00 72,000

 28 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  3 889,000  321,00  1 248 369,00

ACL 16+, PMB 25/55-60

vozovka - celá kce 3889=3 889,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ACLZBV 02.2  16 209,683  5 203 308,24
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  6 451 677,24 20 098,683

 29 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  19 334,500  287,00  5 549 001,50

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - fréza 19334,5=19 334,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ACLZBV 02.2 -19 334,500 -5 549 001,50

aktuální množství  0,00 0,000

 30 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  9 582,880  362,00  3 469 002,56

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - celá kce - 3889=3 889,000 [A]

plocha - lokální opravy - 18979,6*0,3=5 693,880 [B]

Celkem: A+B=9 582,880 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Méněpráce ACP 22ZBV_03.7 -5 006,000 -1 812 172,00

méněpráce - sanaceZBV_03.8 -1 472,000 -532 864,00

aktuální množství  1 123 966,56 3 104,880

Komunikace  14 690 209,005

Potrubí8

 31 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  25,000  374,00  9 350,00

dl. 25=25,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 32 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M  25,000  65,00  1 625,00

viz položka č. 87727 - 25=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 33 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  20,000  7 920,00  158 400,00

startovací šachty na trativodech, DN 600

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

MéněpráceZBV 02.3 -20,000 -158 400,00

aktuální množství  0,00 0,000

Potrubí  10 975,008

Ostatní konstrukce a práce9

 34 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  3 519,600  895,00  3 150 042,00

podél žlabu, lože ze zavlhlého betonu (třída C 16/20 XF1) tl. min.100 mm

podél žlabu - 3519,6=3 519,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
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Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

MéněpráceZBV 02.3 -1 900,000 -1 700 500,00

aktuální množství  1 449 542,00 1 619,600

 45 91811 ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ M3  0,000  5 420,00  0,00

prefabrikované šikmé čelo propustkuTBM - Q 900 / 1000 / 600, 4 ks celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  5,616  30 438,72
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Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,56*0,9*1=1,404 [A] 

 

a*4=5,616 [B]

aktuální množství  30 438,72 5,616

 46 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  0,000  3 860,00  0,00

žb trubní propustky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  38,000  146 680,00

20+18=38,000 [A]

aktuální množství  146 680,00 38,000

 35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  2 994,790  45,00  134 765,55

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm, řezání 

podélné pracovní spáry

73=73,000 [A] v napojeních

2994,79=2 994,790 [B] podélná pracovní spára

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  3 067,790  55,00  168 728,45

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka) v místech napojení na stávající 

vrstvy, podél obrubníků, rigolů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v místech napojení - 73=73,000 [A]

podélná pracovní spára 2994,79=2 994,790 [B]

Celkem: A+B=3 067,790 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  485,120  650,00  315 328,00

do betonového lože C20/25nXF3 tl.100mm, podél vozovky u opěrných zídek

žlab podél opěrných zdí - 485,12=485,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 38 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  2 880,956  1 450,00  4 177 386,20

drobné kostky z přírodního kamene (žula) o velikosti hrany 100mm do betonového 

lože C20/25nXF3 tl.100mm

příkop šíř. 1,35m - 1538,35*1,16=1 784,486 [A] plocha dle situace * navýšení o šikmost stěn

příkop šíř. 0,8m - 1096,47=1 096,470 [B]

Celkem: A+B=2 880,956 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

Rigoly dlážděnéZBV 01  391,500  567 675,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poíkop šío. 1,35m - (160+130)*1,35=391,500 [A]

aktuální množství  4 745 061,20 3 272,456

 51 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  0,000  1 070,00  0,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  18,000  19 260,00

20=20,000 [A] odmioeno na stavbi

aktuální množství  19 260,00 18,000

 52 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  0,000  1 310,00  0,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Výpřež - Horní Hanychov, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.1 ZH

SO_102.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Podélné propustky na televizní cestěZBV 01.01  20,000  26 200,00

20=20,000 [A] odmioeno na stavbi

aktuální množství  26 200,00 20,000

 39 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  412,000  150,00  61 800,00

odstranění stávajících rigolů z betonových prvků

vč. odvozu na místo určené investorem (odhad do 20 km), bez skládkovného a vč. 

likvidace zbylého materiálu

celk. dl. 412=412,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  7 097 803,929

 28 051 124,30Celkem:
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Čas: 11:29:0420.05.2021Datum:3.6.1.10

Kč 3 145 355,43Cena s daní:

Kč 545 888,13DPH:

Kč 2 599 467,30Cena celková:

Kč 2 580 987,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

SO_102.2 ZH

Objekt: SO_102.2 ZH

Stavba: I-ROP_18.2

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 599 467,30Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

13.04.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.2 ZH

SO_102.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9113B1 a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  787,000  924,00  727 188,00

vč.osazení odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

nová - 612=612,000 [A]

obnovená - 175=175,000 [B]

Celkem: A+B=787,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Svodidlo u TV cestyZBV_03.9  20,000  18 480,00

aktuální množství  745 668,00 807,000

 2 9113B1 b SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  625,000  1 730,00  1 081 250,00

SE SPODNÍ PÁSNICÍ

vč.osazení odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

obnovovaná- 625=625,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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Čas: 11:29:0420.05.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.2 ZH

SO_102.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 3 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  800,000  125,00  100 000,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

obnovená - 800=800,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 4 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  694,000  290,00  201 260,00

Bílá barva. Pružný sloupek.

Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58

červené sloupky - 16=16,000 [A]

směrové sloupky - 678=678,000 [B]

Celkem: A+B=694,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 5 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  105,000  20,00  2 100,00

Z11a a Z11b, vč. odvozu na skládku investora

105=105,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 6 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  62,000  120,00  7 440,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20m)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.2 ZH

SO_102.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A1b - 1

A2b - 2

A8 - 4

B1 - 2

B11 - 3

B28 - 3

E2b - 1

E4 - 2

E8b - 1

E13 - 4

IP5 - 4

IS4b - 1

P1 - 1

P4 - 1

Z3 - 32

celkem 62=62,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  65,000  935,00  60 775,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.2 ZH

SO_102.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnovované:

A1b - 1

A2b - 2

A8 - 4

B1 - 2

B11 - 3

B28 - 3

E2b - 1

E4 - 2

E8b - 1

E13 - 4

IP5 - 4

IS4b - 1

P1 - 1

P4 - 1

Z3 - 32

nové:

B20a - 3

celkem 65=65,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  37,000  1 650,00  61 050,00

včetně protikorozní ochrany (PKO) a patky z betonu C 16/20 XF2

obnovované - 34=34,000 [A]

nové - 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=37,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  34,000  132,00  4 488,00

vč. odvozu na místo určené zhotovitelem (předpoklad do 20 km)

34=34,000 [A]
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Výpřež - Horní Hanychov, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_102.2 ZH

SO_102.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 118,121  300,00  335 436,30

šířka x délka

V2b (m) (3/1,5) - 0,125*37*2/3=3,083 [A]

V4 (m) - 0,125*5960=745,000 [B]

V4(0,5/0,5) - 0,25*8*0,5=1,000 [C]

V1a (m) - 0,125*2952,3=369,038 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 118,121 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  2 599 467,309

 2 599 467,30Celkem:
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Čas: 10:43:4513.05.2021Datum:3.6.1.10

Kč 36 372,84Cena s daní:

Kč 6 312,64DPH:

Kč 30 060,20Cena celková:

Kč 10 196,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.10 km 4,034 41

Propustek č.10 km 4,034 41

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

SO_151.10 ZH

Objekt: SO_151.10 ZH

Stavba: I-ROP_18.2

SOUPIS PRACÍ

Kč 30 060,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

13.04.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Propustek č.10 km 4,034 41

Propustek č.10 km 4,034 41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.10 ZH

SO_151.10 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,646  60,00  458,76

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 129958 - 12,5*0,1*2=2,500 [A] čištění potrubí

pol.č. 13273 výkop - rýha - 0,119*2=0,238 [B] pro stabilizační práh

pol.č. 12273 odkopávky  2,454*2=4,908 [F]

Celkem: A+B+F=7,646 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  458,760

Zemní práce1

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,454  693,00  1 700,62

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km),

pod dlažbou 2,4*1,2*0,7=2,016 [A] plocha ze situace * prům. hloubka   

pro lemování(0,316+0,31)*0,7=0,438 [B] plocha ze situace * prům. hloubka

A+B=2,454 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  12,500  130,00  1 625,00

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20km), 

poplatek za skládvu v pol.č. 14102.1

12,5=12,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,119  3 930,00  467,67

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km),  

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1

0,95*0,5*0,25=0,119 [J] rýha pro betonový práh

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  3 793,291

Vodorovné konstrukce4

 5 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,476  3 597,00  1 712,17

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl. 

(0,316+0,31)*0,3=0,188 [A]

lože pod dlažbu z lomového kamene

(2,4*1,2)*0,1=0,288 [B] plocha x tl.

A+B=0,476 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,576  6 402,00  3 687,55

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby

2,4*1,2*0,2=0,576 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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 7 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,113  4 818,00  544,43

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

0,25*0,5*0,9=0,113 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  5 944,154

Ostatní konstrukce a práce9

 8 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  3 820,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
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- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

Zábradlí na propustuZBV 03.4  5,200  19 864,00

aktuální množství  19 864,00 5,200

Ostatní konstrukce a práce  19 864,009

 30 060,20Celkem:
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Kč 327 249,85Cena s daní:

Kč 56 795,43DPH:

Kč 270 454,42Cena celková:

Kč 256 702,42Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.17 km 5,580 47

Propustek č.17 km 5,580 47

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

SO_151.17 ZH

Objekt: SO_151.17 ZH

Stavba: I-ROP_18.2

SOUPIS PRACÍ

Kč 270 454,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

13.04.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  84,008  60,00  5 040,48

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 8,72*2=17,440 [A] odkop pro rozšíření jímkya pro zához těžkým kamenem

pol.č. 13273 výkop - rýha - 12,395*2=24,790 [B] pro rýhu potrubí a základy

pol.č. 12273 odkopávky  14,573*2=29,146 [F]

pol.č. 11332 vrstvy vozovky z nestm. kam. 6,316*2=12,632 [G]

Celkem: A+B+F+G=84,008 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,810  30,00  924,30

kámen z čela a křídel propustku

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,0t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96613 Bourání konstrukcí z kamene

Položka č. 96613 15,405*2=30,810 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  0,405  30,00  12,15

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

0,162*2,5=0,405 [A] dle pol.96616

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  6,261  30,00  187,83

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka v režii dodavatele 

s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

odstranění stávajících vrstev vozovky s asf. pojivem

dle pol.č. 11343 2,846*2,2=6,261 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 164,760

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,300  473,00  2 979,90

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), poplatek za 

skládku je uveden v položce 014102.1

2*0,2*8,1+1,8*0,2*8,5=6,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  2,846  594,00  1 690,52

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

2,7*0,07*7,2+2,2*0,09*7,5=2,846 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  14,573  473,00  6 893,03
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.17 ZH

SO_151.17 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

pod dlažbou ((1,9+11,6)*1,15)*0,7+2*0,3=11,468 [A] plocha ze situace * prům. hloubka   

pro lemování(0,125+0,11+1,8)*0,7=1,425 [B] plocha ze situace * prům. hloubka

krajnice 0,36*3=1,080 [D]

pro rigol 2*0,3=0,600 [E]

A+B+D+E=14,573 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,300  528,00  4 382,40
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.17 ZH

SO_151.17 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení (rozšíření) jámy pro vtokovou jímku,vč. pažení a příp. čerpání vody 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

0,5*1,6+(2,2*0,3*2,5)*2+(1,9*0,3*2,5)*2+1,5*0,9=8,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,660  572,00  7 241,52

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.17 ZH

SO_151.17 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka

rýha pro potrubí - 13,25*1,4-7,56=10,990 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí

(1,3+2,9)*0,5*0,25=0,525 [J] rýha pro betonový práh

0,25*2,9+(1,4*0,5*0,6)=1,145 [H] pro základ na konci propustku

E+J+H=12,660 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  1,080  253,00  273,24

dosypávka krajnice zeminou min. málo vhodnou

(0,36)*3=1,080 [A] plocha z řezu x dl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.17 ZH

SO_151.17 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,615  957,00  10 158,56

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění

štěrkopískový hutněný zásyp fr. 0-32 mm

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka

0,24*12,25=2,940 [A]

zásyp základů a jímky

0,5*1,6+(2,2*0,3*2,5)*2+(1,9*0,3*2,5)*2+0,25*2,9=7,675 [B]

a+b=10,615 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.17 ZH

SO_151.17 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,638  946,00  11 009,55

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka 

0,95*12,25=11,638 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.17 ZH

SO_151.17 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  11,730  60,00  703,80

1,38*8,5=11,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  45 332,521

Základy2

 14 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,420  4 191,00  1 760,22

základ pod koncem propustku

beton C30/37 XC2, XF1, XA1

1,4*0,6*0,5=0,420 [A] dl. x výška x š.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 760,222
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.17 ZH

SO_151.17 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,405  3 597,00  1 456,79

Podkladní beton C12/15 XA1 pro vtokovou jímku

podkladní deska vtokové jímky 

plocha jímky 1,5*1,8*0,15=0,405 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,164  3 201,00  6 926,96

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3
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lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl. 

(0,125+0,11+1,8)*0,3=0,611 [A]

lože pod dlažbu z lomového kamene

((1,9+11,6)*1,15)*0,1=1,553 [B] plocha x tl.

A+B=2,164 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,415  979,00  2 364,29

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy

11,5*0,15*1,4=2,415 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 18 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,350  1 720,00  2 322,00

přírodní kámen pro vodní stavby, na vyústění z propustku

délka nejmenší hrany min.0,30m

1,5*0,9=1,350 [A] plocha ze situace x hl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,105  6 402,00  19 878,21

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby

((1,9+11,6)*1,15)*0,2=3,105 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 20 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,525  4 818,00  2 529,45

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

0,25*0,5*(1,3+2,9)=0,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
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způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  35 477,704

Komunikace5

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  17,000  206,00  3 502,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 2*8,5=17,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  14,580  167,00  2 434,86

vrstva vozovky z nestmelené zeminy zrnitosti GE, tl. min.0,20m
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plocha - vozovka - 1,8*8,1=14,580 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16,500  18,00  297,00

PI,C 0,8 kg/m2

16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19,440  12,00  233,28

PS CP 0,35 kg/m2

19,440=19,440 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  19,440  321,00  6 240,24

ACL 16+, PMB 25/55-60

2,7*7,2=19,440 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  16,500  362,00  5 973,00

ACP 22+, 50/70

2,2*7,5=16,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  18 680,385

Potrubí8

 35 89911N BETONOVÝ POKLOP C250 KUS  1,000  6 270,00  6 270,00

BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA , 1600 x 1300mm, tl.0,15m, pro osazení mříže

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 27 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  2,000  7 370,00  14 740,00

SAMOSTANÉ MŘÍŽE DO ZÁKRYTOVÉ DESKY VTOKOVÉ JÍMKY, TŘÍDA ZATÍŽENÍ 

C250

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
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Potrubí  21 010,008

Ostatní konstrukce a práce9

 29 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  3 820,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

Zábradlí na propustuZBV_03.4  3,600  13 752,00

aktuální množství  13 752,00 3,600

 29 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  2,500  1 034,00  2 585,00

podél žlabu, lože ze zavlhlého betonu (třída C 16/20 XF1) tl. min.100 mm

podél žlabu - 2,5=2,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  39 490,00  39 490,00

vnitřní rozměr jímky š.1,20m x 0,90m, tl.stěn 0,20m, výšky 2,4m, beton C30/37nXF4 

+ XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích), 

včetně dodání a zřízení stupadel, vč. vytvárování na přítoku z příkopů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 31 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  12,250  5 165,00  63 271,25

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16, korugované

12,25=12,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 32 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  1,600  1 485,00  2 376,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Propustek č.17 km 5,580 47

Propustek č.17 km 5,580 47

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.17 ZH

SO_151.17 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vytvoření nátoku z kostek z přírodního kamene- napojení na rigol podél silnice, do 

bet. C25/30 XF3

1,6=1,600 [A] plocha ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 33 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  15,405  1 298,00  19 995,69

bourání kamenné jímky propustku na vtoku,včetně odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v položce č.014102.3

(1,5*1,5*2,3)-(1,2*1,2*2)=2,295 [F]                bourání kamenné vtokové jimky

10,5*((0,3*0,5)*2+(0,3*1,2)*2)=10,710 [B]                kamenný propustek 600x500

(2*0,6*2,2)-(0,4*0,6)=2,400 [G]                                  bourání výtokového čela

F+B+G=15,405 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 34 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,162  3 450,00  558,90

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

jímka poklop 0,9*0,9*0,2=0,162 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.17 ZH

SO_151.17 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  142 028,849

 270 454,42Celkem:
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Kč 337 899,94Cena s daní:

Kč 58 643,79DPH:

Kč 279 256,15Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.21 km 6,008 80

Propustek č.21 km 6,008 80

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

SO_151.21 ZH

Objekt: SO_151.21 ZH

Stavba: I-ROP_18.2

SOUPIS PRACÍ

Kč 279 256,15Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

13.04.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Propustek č.21 km 6,008 80

Propustek č.21 km 6,008 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.21 ZH

SO_151.21 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  72,964  60,00  4 377,84

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 8,91*2=17,820 [A] odkop pro rozšíření jímkya pro zához těžkým kamenem

pol.č. 13273 výkop - rýha - 21,082*2=42,164 [B] pro rýhu potrubí a základy

pol.č. 12273 odkopávky  6,49*2=12,980 [F]

Celkem: A+B+F=72,964 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,444  30,00  793,32

kámen z čela a křídel propustku

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,0t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96613 Bourání konstrukcí z kamene

Položka č. 96613 13,222*2=26,444 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,170  30,00  305,10

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

4,068*2,5=10,170 [A] dle pol.96616

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  5 476,260
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Propustek č.21 km 6,008 80

Propustek č.21 km 6,008 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.21 ZH

SO_151.21 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  6,490  473,00  3 069,77

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

pod dlažbou (1,93+3)*1,2*0,7=4,141 [A] plocha ze situace * prům. hloubka   

pro lemování(0,29+0,29+0,31+0,28)*0,7=0,819 [B] plocha ze situace * prům. hloubka

odstranění krajnice 0,36*3=1,080 [D]

odkopávka pod rigolem 1,5*0,3=0,450 [E]

A+B+D+E=6,490 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Propustek č.21 km 6,008 80

Propustek č.21 km 6,008 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.21 ZH

SO_151.21 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,908  528,00  4 703,42

hloubení (rozšíření) jámy pro vtokovou jímku,vč. pažení a příp. čerpání vody 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem  (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

0,49*1,6+(2,2*0,3*2,9)*2+(1,9*0,3*2,9)*2 + 1,1*0,9=8,908 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  21,434  572,00  12 260,25

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 5

Čas: 10:45:1013.05.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.21 ZH

SO_151.21 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka

rýha pro potrubí - 17,6*1,4-7,56=17,080 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí

(1,3+1,85)*0,5*0,25=0,394 [J] rýha pro betonový práh

0,87*3+0,45*3 =3,960 [H] pro základ čela propustku

E+J+H=21,434 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  1,080  253,00  273,24

dosypávka krajnice zeminou min. málo vhodnou

(0,36)*3=1,080 [A] plocha z řezu x dl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Objekt:

Rozpočet:
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SO_151.21 ZH

SO_151.21 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,483  957,00  21 516,23

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění

štěrkopískový hutněný zásyp fr. 0-32 mm

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka

1,05*10,1=10,605 [A]

zásyp základů, čela a jímky

0,49*1,6+(2,2*0,3*2,9)*2+(1,9*0,3*2,9)*2+0,87*3+0,45*3 =11,878 [B]

a+b=22,483 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,595  946,00  9 076,87

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka 

0,95*10,1=9,595 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  50 899,781



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 8

Čas: 10:45:1013.05.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

Propustek č.21 km 6,008 80

Propustek č.21 km 6,008 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_151.21 ZH

SO_151.21 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,405  3 597,00  1 456,79

Podkladní beton C12/15 XA1 pro vtokovou jímku

podkladní deska vtokové jímky 

plocha jímky 1,5*1,8*0,15=0,405 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,943  3 201,00  3 018,54

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3
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lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl. 

(0,29+0,29+0,31+0,28)*0,3=0,351 [A]

lože pod dlažbu z lomového kamene

((1,93+3)*1,2)*0,1=0,592 [B] plocha x tl.

A+B=0,943 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,964  979,00  1 922,76

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy

9,35*0,15*1,4=1,964 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,990  1 716,00  1 698,84

přírodní kámen pro vodní stavby, na vyústění z propustku

délka nejmenší hrany min.0,30m

1,1*0,9=0,990 [A] plocha ze situace x hl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,183  6 402,00  7 573,57

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby

((1,93+3)*1,2)*0,2=1,183 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,394  4 818,00  1 898,29

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

0,25*0,5*(1,3+1,85)=0,394 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
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způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  17 568,794

Potrubí8

 26 89911N BETONOVÝ POKLOP C250 KUS  1,000  6 270,00  6 270,00

BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA , 1600 x 1300mm, tl.0,15m, pro osazení mříže

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 16 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  2,000  7 370,00  14 740,00

SAMOSTANÉ MŘÍŽE DO ZÁKRYTOVÉ DESKY VTOKOVÉ JÍMKY, TŘÍDA ZATÍŽENÍ 

C250

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
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Potrubí  21 010,008

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  3,000  3 817,00  11 451,00

včetně PKO RAL 7011

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

Zábradlí na propustuZBV_03.4  3,100  11 832,70

aktuální množství  23 283,70 6,100

 19 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  2,200  1 034,00  2 274,80

podél žlabu, lože ze zavlhlého betonu (třída C 16/20 XF1) tl. min.100 mm

podél žlabu - 2,2=2,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 9181D5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000  30 734,00  30 734,00

betonové čelo propustku z bet. C30/37 XF3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

š.dříku 0,55m, š.základu 1,0m, dl.4,0m

vč. římsy

1=1,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 21 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  39 490,00  39 490,00

vnitřní rozměr jímky š.1,20m x 0,90m, tl.stěn 0,20m, výšky 2,8m, beton C30/37nXF4 

+ XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích), 

včetně dodání a zřízení stupadel, zřízení veškerých vstupních a výstupních otvorů, 

vč. vytvárování na přítoku z příkopů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 22 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  10,100  5 165,00  52 166,50

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16, korugované

10,10=10,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 23 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  1,200  1 485,00  1 782,00

vytvoření nátoku z kostek z přírodního kamene- napojení na rigol podél silnice, do 

bet. C25/30 XF3

1,2=1,200 [A] plocha ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 24 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  13,222  1 298,00  17 162,16

bourání kamenné jímky propustku na vtoku,včetně odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v položce č.014102.3

(1,2*1,2*2,9)-(0,8*0,8*2,6)=2,512 [F]                bourání kamenné vtokové jimky

10,5*((0,3*0,5)*2+(0,3*1,2)*2)=10,710 [B]                kamenný propustek 600x500

F+b=13,222 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  5,040  3 454,00  17 408,16

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

06*0,9*0,2 =1,080 [A] poklop jímky

3,0*0,6*2,2 =3,960 [B]  výtokové čelo 

A+B=5,040 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  184 301,329

 279 256,15Celkem:
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Kč 7 360 599,40Cena s daní:

Kč 1 277 459,40DPH:

Kč 6 083 140,00Cena celková:

Kč 4 111 500,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava objízdných tras po stavbě (pro SO 101 a SO102)

Oprava objízdných tras po stavbě (pro SO 101 a SO102)

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa

SO_182.2 N

Objekt: SO_182.2 N

Stavba: I-ROP_18.2

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 083 140,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

13.04.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_182.2 N

SO_182.2 N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  0,000  158 000,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Rozšíření objízdných trasZBV 03.3  0,160  25 280,00

aktuální množství  25 280,00 0,160

 1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  105 000,00  105 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR) a vztahuje se pouze na objízdné 

trasy, zahrnuje pronájem dopravního znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz 

provizorního dopravního značení po dobu jednotlivých etap zhotovitele - tzn. celé 

stavby. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např 

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení 

atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání celé stavby. Zahrnuje 

přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. 

u mostů. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v 

průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. 

Pro celou stavbu.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

ZBV:

Rozšíření objízdných trasZBV 03.3  0,300  31 500,00

aktuální množství  136 500,00 1,300

Všeobecné konstrukce a práce  161 780,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  750,000  682,00  511 500,00

Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Za 

uložení asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

předpoklad délky opravovaných tras ( odborný odhad z celé délky objízných tras)

3000*5*0,05=750,000 [A] odhadovaná délka z celé trasy x prům. šířka x tl.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozšíření objízdných trasZBV 03.3  250,000  170 500,00

5000*0,05=250,000 [A]

aktuální množství  682 000,00 1 000,000

Zemní práce  682 000,001

Komunikace5

 3 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 000,000  12,00  180 000,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

předpoklad délky opravovaných tras ( odborný odhad z celé délky objízných tras)

3000*5=15 000,000 [A]odhadovaná délka z celé trasy x prům. šířka

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rozšíření objízdných trasZBV 03.3  5 000,000  60 000,00

5000

aktuální množství  240 000,00 20 000,000

 4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  15 000,000  218,00  3 270 000,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

předpoklad délky opravovaných tras ( odborný odhad z celé délky objízných tras)

3000*5=15 000,000 [A]odhadovaná délka z celé trasy x prům. šířka

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Rozšíření objízdných trasZBV 03.3  5 000,000  1 090 000,00

aktuální množství  4 360 000,00 20 000,000

 6 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  0,000  362,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Rozšíření objízdných trasZBV 03.3  1 550,000  561 100,00

350+1200=1 550,000 [A]

aktuální množství  561 100,00 1 550,000

Komunikace  5 161 100,005

Potrubí8

 8 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  0,000  913,00  0,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

Rozšíření objízdných trasZBV 03.3  20,000  18 260,00

aktuální množství  18 260,00 20,000

Potrubí  18 260,008

Ostatní konstrukce a práce9

 5 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  15 000,000  3,00  45 000,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

předpoklad délky opravovaných tras ( odborný odhad z celé délky objízných tras)

3000*5=15 000,000 [A]odhadovaná délka z celé trasy x prům. šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Rozšíření objízdných trasZBV 03.3  5 000,000  15 000,00
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Oprava objízdných tras po stavbě (pro SO 101 a SO102)

Oprava objízdných tras po stavbě (pro SO 101 a SO102)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.2

SO_182.2 N

SO_182.2 N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  60 000,00 20 000,000

Ostatní konstrukce a práce  60 000,009

 6 083 140,00Celkem:


