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Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. S/ŘVC/040R/SoD/2021 

 
Uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I.  
Smluvní strany 

 

Objednatel: 
 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998  (Zřizovací listina 
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
  
se sídlem:     nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
IČ:      67981801 
Peněžní ústav:     
číslo účtu:      
ID datové schránky:   ndn5skh 
Adresa elektronické podatelny:  
jednající ve věcech smluvních:  Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
jednající ve věcech realizačních:  

 
   
na straně jedné jako objednatel (dále jen „OBJEDNATEL“) 
 
a 
 
zhotovitel: 
 

SYTYS.cz s.r.o. 
se sídlem:     Klapkova 432/57, Kobylisy, PSČ: 182 00 Praha 8 
IČ:      04342381  
DIČ :      CZ04342381 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 
246201 
Penežní ústav:      
Číslo účtu     
jednající ve věcech smluvních:   - jednatel společnosti 
jednající ve věcech technických:   jednatel společnosti 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „ZHOTOVITEL“) 
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Preambule: 

Smluvní strany prohlašují, že dne 26.3.2021 podepsaly smlouvu o dílo 
č. S/ŘVC/040R/SoD/2021 (dále jen „Smlouva“). 

Změny Smlouvy  
 

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy. Důvodem změny provedení 
administrace projektu je čas na vklad do katastru nemovitostí, který je podmíněn schválením 
smlouvy a jejím podpisem o zřízení věcného břemene vybudovaných inženýrských sítí radou 
města Veselí nad Moravou a ŘVC ČR, který se předpokládá 07/2021.  

 

Na základě ujednání kapitoly IV. TERMÍN PLNĚNÍ bod 3. se smluvní strany dohodly na 
změně termínu plnění následovně: 

 

1. Administrace projektu a vklad do KN – vodovodní řad, vodovodní přípojka a 

elektro přípojka NN: 07/2021 bude nahrazen Administrace projektu a vklad do KN 

– vodovodní řad, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a elektro přípojka NN: 

09/2021 

 

Závěrečná ustanovení 

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi 

ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují 

vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za 

jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

 

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost 

originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží OBJEDNATEL dvě 

a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

 

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku odpovídajícím způsobem dle 

platných právních předpisů. 

 
V Praze  dne 15. 5. 2021 

 

 
za OBJEDNATELE: 

 
za ZHOTOVITELE: 

 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

 
 
 
 

_____________________________ 
 jednatel společnosti 

 




