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Úřední záznam 
 

„UV955/2016 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - 
budova odboru cizinecké policie“, č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009028 

 

 Dne 16.7.2020 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-25782-3/ČJ-2020-1900VZ na 

výše uvedenou akci.   
Tímto žádáme o sepsání dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku bude 

prodloužení termínu realizace o dva měsíce tj. do 31.8.2021. 
 

 
Odůvodnění:   
 

 Při řešení víceprací a méněprací došlo k časové prodlevě u schvalovacího procesu. Je nutné   
vyžádat souhlas u OPŽP ke změnám. S ohledem na termín dokončení stavby - 30.6.2021  

nelze předpokládat ukončení schvalovacího procesu a je tedy nutné prodloužení termínu. 
 
 
               
            

 
Zpracoval:  
                            
 

 

 

 

 


