
Časový harmonogram prací

Voltteam, spol. s r. o.

Časový HMG
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Podpis smlouvy 07.06.2021 07.06.2021 1 X

Předání staveniště zhotoviteli 08.06.2021 08.06.2021 1 X

Kontakt s BOZ a TDI 07.06.2021 07.06.2021 1 X

Příprava a zabezpečení pracoviště S1 - první polovina 09.06.2021 10.06.2021 2 X X

Drážkování místností S1 - první polovina a schodiště 10.06.2021 12.06.2021 3 X X X

Drážkování první poloviny komunikační haly S1 (vč. WC) 10.06.2021 12.06.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S1 - první polovina 11.06.2021 16.06.2021 5 X X X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech S1 - první polovina 11.06.2021 16.06.2021 5 X X X X X

Ladění problémů (použitelné pro všechny etapy) 11.06.2021 17.06.2021 6 X X X X X X

Zapojení a zprovoznění místností v S1 - první polovina 15.06.2021 17.06.2021 3 X X X

Zapojení místností S1 - první polovina v rozvaděči NN R-1S 16.06.2021 17.06.2021 2 X X

Částečná revize místností S1 - první polovina 17.06.2021 17.06.2021 1 X

Úprava zabezpečení pracoviště S1 18.06.2021 18.06.2021 1 X

Nehlučné a neprašné práce na místnostech S1 - druhá polovina 18.06.2021 19.06.2021 2 X X

Drážkování druhé poloviny komunikační haly S1 (vč. WC) 18.06.2021 21.06.2021 3 X X X

Drážkování místností S1 - druhá polovina a schodiště 18.06.2021 21.06.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S1 - druhá polovina 19.06.2021 23.06.2021 4 X X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech S1 - druhá polovina 19.06.2021 23.06.2021 4 X X X X

Zapojení a zprovoznění místností S1 - druhá polovina 23.06.2021 25.06.2021 3 X X X

Zapojení místností S1 - druhá polovina v NN R-1S 24.06.2021 26.06.2021 3 X X X

Částečná revize místností S1 - druhá polovina 25.06.2021 26.06.2021 2 X X

Úprava pracoviště S1 (do původního stavu) 26.06.2021 26.06.2021 1 X

Příprava pracoviště S2 28.06.2021 28.06.2021 1 X

Drážkování místností S2 - první polovina a schodiště 29.06.2021 01.07.2021 3 X X X

Drážkování první poloviny komunikační haly S2 (vč. WC) 29.06.2021 01.07.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S2 - první polovina 30.06.2021 05.07.2021 5 X X X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech S2 - první polovina 30.06.2021 05.07.2021 5 X X X X X

Zapojení a zprovoznění místností S2 - první polovina 30.06.2021 06.07.2021 6 X X X X X X

Zapojení místností S2 - první polovina v rozvaděči NN R-2S 05.07.2021 06.07.2021 2 X X

Částečná revize místností S2 - první polovina 06.07.2021 06.07.2021 1 X

Drážkování druhé poloviny komunikační haly S2 06.07.2021 08.07.2021 3 X X X

Drážkování místností S2 - druhá polovina a schodiště 06.07.2021 08.07.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S2 - druhá polovina 08.07.2021 09.07.2021 2 X X

Hrubé rozvody světel v místnostech S2 - druhá polovina 08.07.2021 09.07.2021 2 X X

Zapojení a zprovoznění místností S2 - druhá polovina 09.07.2021 10.07.2021 2 X X

Zapojení místností S2 - druhá polovina v rozvaděči NN R-2S 09.07.2021 12.07.2021 3 X X X

Částečná revize místností S2 - druhá polovina 10.07.2021 10.07.2021 1 X

Úprava pracoviště S2 (do původního stavu) 12.07.2021 12.07.2021 1 X

Příprava a zabezpečení pracoviště S3 13.07.2021 13.07.2021 1 X

Nehlučné a neprašné práce na místnostech S3 - první polovina 13.07.2021 14.07.2021 2 X X

Drážkování místností S3 - první polovina a schodiště 14.07.2021 17.07.2021 4 X X X X

Drážkování první poloviny komunikační haly S3 (vč. WC) 14.07.2021 17.07.2021 4 X X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S3 - první polovina 15.07.2021 20.07.2021 5 X X X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech S3 - první polovina 15.07.2021 20.07.2021 5 X X X X X

Zapojení a zprovoznění místností S3 - první polovina 19.07.2021 20.07.2021 2 X X

Zapojení místností S3 - první polovina do rozvaděče NN R-3S 19.07.2021 20.07.2021 2 X X

Částečná revize místností S3 - první polovina 20.07.2021 20.07.2021 1 X

Úprava zabezpečení pracoviště S3 21.07.2021 21.07.2021 1 X

Nehlučné práce na místnostech S3 - druhá polovina 22.07.2021 26.07.2021 4 X X X X

Drážkování druhé poloviny komunikační haly S3 27.07.2021 29.07.2021 3 X X X

Drážkování místností S3 - druhá polovina a schodiště 27.07.2021 29.07.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S3 - druhá polovina 29.07.2021 31.07.2021 3 X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech S3 - druhá polovina 29.07.2021 31.07.2021 3 X X X

Zapojení a zprovoznění místností S3 - druhá polovina 31.07.2021 02.08.2021 2 X X

Zapojení místností S3 - druhá polovina v rozvaděči NN R-3S 02.08.2021 03.08.2021 2 X X

Úprava pracoviště S3 (do původního stavu) 03.08.2021 03.08.2021 1 X

Příprava a zabezpečení pracoviště P1 09.06.2021 10.06.2021 2 X X

Výměna rozvodů elektrické sítě v učebnovém pavilonu školy – 2. etapa
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Drážkování místností P1 - první polovina a schodiště 10.06.2021 12.06.2021 3 X X X

Drážkování první poloviny komunikační haly P1 (vč. WC) 10.06.2021 12.06.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech P1 - první polovina 11.06.2021 16.06.2021 5 X X X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech P1 - první polovina 11.06.2021 16.06.2021 5 X X X X X

Ladění problémů (použitelné pro všechny etapy) 11.06.2021 17.06.2021 6 X X X X X X

Zapojení a zprovoznění místností P1 - první polovina 15.06.2021 17.06.2021 3 X X

Zapojení místností P1 - první polovina v rozvaděči NN R-1P 16.06.2021 17.06.2021 2 X X

Částečná revize místností P1 - první polovina 17.06.2021 17.06.2021 1 X

Úprava zabezpečení pracoviště P1 18.06.2021 18.06.2021 1 X

Nehlučné a neprašné práce na místnostech P1 - druhá polovina 18.06.2021 19.06.2021 2 X X

Drážkování druhé poloviny komunikační haly P1 (vč. WC) 18.06.2021 21.06.2021 3 X X X

Drážkování místností P1 - druhá polovina a schodiště 18.06.2021 21.06.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech P1 - druhá polovina 19.06.2021 23.06.2021 4 X X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech P1 - druhá polovina 19.06.2021 23.06.2021 4 X X X X

Zapojení a zprovoznění místností P1 - druhá polovina 23.06.2021 25.06.2021 3 X X X

Zapojení místností P1 - druhá polovina v NN R-1P 24.06.2021 26.06.2021 3 X X X

Částečná revize místností P1 - druhá polovina 25.06.2021 26.06.2021 2 X X

Úprava pracoviště P1 (do původního stavu) 26.06.2021 26.06.2021 1 X

Příprava pracoviště P2 28.06.2021 28.06.2021 1 X

Drážkování místností P2 - první polovina a schodiště 29.06.2021 01.07.2021 3 X X X

Drážkování první poloviny komunikační haly P2 (vč. WC) 29.06.2021 01.07.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech P2 - první polovina 30.06.2021 05.07.2021 5 X X X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech P2 - první polovina 30.06.2021 05.07.2021 5 X X X X X

Zapojení a zprovoznění místností P2 - první polovina 30.06.2021 06.07.2021 6 X X X X X X

Zapojení místností P2 - první polovina v rozvaděči NN R-2P 05.07.2021 06.07.2021 2 X X

Částečná revize místností P2 - první polovina 06.07.2021 06.07.2021 1 X

Drážkování druhé poloviny komunikační haly P2 06.07.2021 08.07.2021 3 X X X

Drážkování místností P2 - druhá polovina a schodiště 06.07.2021 08.07.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech P2 - druhá polovina 08.07.2021 09.07.2021 2 X X

Hrubé rozvody světel v místnostech P2 - druhá polovina 08.07.2021 09.07.2021 2 X X

Zapojení a zprovoznění místností P2 - druhá polovina 09.07.2021 10.07.2021 2 X X

Zapojení místností P2 - druhá polovina v rozvaděči NN R-2P 09.07.2021 12.07.2021 3 X X X

Částečná revize místností P2 - druhá polovina 10.07.2021 10.07.2021 1 X

Úprava pracoviště P2 (do původního stavu) 12.07.2021 12.07.2021 1 X

Příprava a zabezpečení pracoviště P3 13.07.2021 13.07.2021 1 X

Nehlučné a neprašné práce na místnostech P3 - první polovina 13.07.2021 14.07.2021 2 X X

Drážkování místností P3 - první polovina a schodiště 14.07.2021 17.07.2021 4 X X X X

Drážkování první poloviny komunikační haly P3 (vč. WC) 14.07.2021 17.07.2021 4 X X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech P3 - první polovina 15.07.2021 20.07.2021 5 X X X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech P3 - první polovina 15.07.2021 20.07.2021 5 X X X X X

Zapojení a zprovoznění místností P3 - první polovina 19.07.2021 20.07.2021 2 X X

Zapojení místností P3 - první polovina do rozvaděče NN R-3P 19.07.2021 20.07.2021 2 X X

Částečná revize místností P3 - první polovina 20.07.2021 20.07.2021 1 X

Úprava zabezpečení pracoviště P3 21.07.2021 21.07.2021 1 X

Nehlučné práce na místnostech P3 - druhá polovina 22.07.2021 26.07.2021 4 X X X X

Drážkování druhé poloviny komunikační haly P3 27.07.2021 29.07.2021 3 X X X

Drážkování místností P3 - druhá polovina a schodiště 27.07.2021 29.07.2021 3 X X X

Hrubé rozvody zásuvek v místnostech P3 - druhá polovina 29.07.2021 31.07.2021 3 X X X

Hrubé rozvody světel v místnostech P3 - druhá polovina 29.07.2021 31.07.2021 3 X X X

Zapojení a zprovoznění místností P3 - druhá polovina 31.07.2021 02.08.2021 2 X X

Zapojení místností P3 - druhá polovina v rozvaděči NN R-3P 02.08.2021 03.08.2021 2 X X

Úprava pracoviště P3 (do původního stavu) 03.08.2021 03.08.2021 1 X

REZERVA 04.08.2021 04.08.2021 1 X

Revize celého díla 05.08.2021 05.08.2021 1 X

Předání staveniště zpět objednateli 05.08.2021 05.08.2021 1 X


