
Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: SO 13 1 9/2019

Cislo smlouvy zhotovitele: 190171

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava MORYS s. r. o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Korejská 894/9

Příjemce: Městský obvod Hrabová 702 00 Ostrava - Přívoz

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

zastoupen Igorem Trávníčkem, zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem

starostou výkonným ředitelem, na základě Plné moci

ze dne 21.12.2020

 

 

IČO: 00845451 IČO: 42864771

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ42864771

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

   

 

 

dále též jen objednatel dále též jen zhotovitel

Obsah smlouvy

Cl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo č. 801319/2019 (190171)

ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dilo“) dohodly na uzavření dodatku č. 6 na realizaci stavby

„Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby

v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 59 725 992,46

DPH 12 542 458,41

Cena celkem vč. DPH 72 268 450,87

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1/2 Dodatek č. 6 - „Zhotovitel Mateřské Školy“ OSTRAVA! ! !

 



Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová Dodatek

Čl. III Závěrečné ujednání

l. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského

obvodu Hrabová usnesením č. 20/250 ze dne 16.6.2021.

2. Ostatm’ články smlouvy o dílo č. SOl319/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv

zajistí městský obvod Hrabová.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 25,26,27

Příloha č. 3 — Plná moc pro Ing. Jiřího Šmidáka, výkonného ředitele

Za objednatele Za zhotovitele

25 "GB" 2821 Datum: 25 6. 2027Datum:
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, _ _ . Číslo SO/PS/
Novostavba MS Hrabova, ui. bazanova _, _

/crs|o zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 25

8001,02 / 1
80 01,02

   
Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy zhotovitele:

190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,lČO: 42864771

 

 

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1. 702 00 Ostrava—Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace - 8002_revíze PD,Sadové úpravy vč.

náhradní výsadby revize z 26.3.2021 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD 1 x TDS

2b) Vyjádření TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu VCP/MP
1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP

5) Změnový rozpočet MP

     
Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

V rámci sadových úprav je nutné ve stavebním objektu 30 08 Dětské hřiště, JTSÚ splnit podmínku, a to výsadbu 14 ks stromů, které jsou svou druhovostí

předepsány v rámci závazného stanoviska společného povolení stavby vč. doprovodných prací

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace a výkaz výměr obsahovala jiný počet stromů než bylo předepsáno v závazném stanovisku a mimo jiné obsahovala í stromy, které

nebyly předepsány a byly jen doporučeny projektem a neobsahovala práce a dodávky souvisejících s vlastní výsadbou. Po vzájemné dohodě se stavením

úřadem MMO bylo dohodnuto, že bude realizována jen předepsaná výsadba t.j. 14 ks stromů vč. doprovodných dodávek a prací.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , . . Procentuální podíl
. . , . Cena navrhovanych Vicepram , . .

Menepracn ZL k celkove , _ . Vrcepracu ZL k celkove
„ reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

      
-69 377,81 -0,12% 85 780,02 0,14% 16 402,21

  
  

  



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„ , _ _ , , Číslo SO/PS/

Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova Íčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 26

SO 01 / 1
SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch < a stavební část   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace D.1.1—1 17 půdorys zpevněných ploch

Revize 01 29.6.2020 3 X Objednatel

Za) Vyjádření AD 1 x TDS

2b) Vyjádření TDS 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace VOZPOČÍU MP/VCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP— rozpočet

    
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Při vzorkování dlažeb pro zpevněnéplochy (chodníky, parkoviště, příjezdová komunikace) byla projednána a schálená změna typu dlažby na příjezdové

komunikace v areálu mateřské školy, a to sjednocením druhu a tytu dlažby s příjezdovou komunikací na parkoviště. Velkoplošná betonová dlažba 800x600x80

přírodníbude nahrazen dlažbou skladebnou betonovou 200x100x80mm přírodní.

Odůvodnění změny:

Sjednocení vzhledu a zkvalitnění využití pro příjezd vozidel zásobování a údržby objektu.

 

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl Cena navrhovan 'ch Více raci Procentuální podil

Meněprací ZL k celkové . „ . y p Vícepraci ZL k celkové

reseneho Zl. „

ceně stavby cene stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

-229 484,80 -0,38% 88 915,20 0,15% —140 569,60        

   



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„ , „ , Číslo SO/PS/
Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova _ _

/ élslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 27

80 02 / 1
SO 02 Novostavba MŠ -a - Rekonstrukce stávajícího parkoviště

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se Sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava—Přívoz, íČO: 27814742

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch

ReVIze 02 18.5.2021
3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD
1 x TDS

2b) Vyjádření TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpoétu 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Rozpočet etapa 2. MP

5) Rozpočet 2. ZLč.24 MP

     
Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

Rozdělení předmětu díla stavebního objetu 8002 - Rekonstrukce stávajícího parkoviště dle SOD.

Odůvodnění změny:

Tato úprava je vyvolána probíhajícími stavebními pracemi na stavbě: "Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava — Hrabová", jejíž ukončení je plánováno na

12/2021. Do této doby, nelze část parkoviště dle přiložených rozpočtů realizovat.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLlV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

Méněpraci ZL k celkové cena "avr'lovaÍ'WCh V‘Cep’ac' Vícepraci ZL k celkové
. řeseneho ZL „

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

      
-780 230,19 -1,30% 0,00 0,00% -780 230,19   

 

 

 



PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem —jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka — výkonného ředitele

(dále jen zmocněnec)

!( zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona

vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mýmjménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy,

právnickými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021 a platí do 31.12.2021.

V Ostravě 21. prosince 2020

 

Ing Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 21. prosince 2020

 

výkonný ředitel

 


