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D O D A T E K  č. 1
ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/94963/2021 ze dne 12. 5. 2021

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou 
kterou zastupuje:
Uzemní památková správa v Kroměříži
sc sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání:
■■HH Sil Veveří, se sídlem Státní hrad Veveří, 664 71 Vcverská Bítýška
zástupce pro věci technické:
referent majetkové správy, tel.
Bankovní spojení: ČNB, í. účtu: 500005-60039011/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Vojtěch Krajíček, DiS.
IČ: 00717541, není plátcem DPH 
se sídlem Staroříšská 305, 588 65 Nová Říše 
rcg. pod čj. MK: 44214/17 ze dne 10. 7. 2017 
Bankovní spojení: č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

DODATEK ě. 1
o změně shora uvedené Smlouvy

1.
1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10. 12. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

restaurování šestiramenného kandelábru, inv. ě. M 14, tříramenného kandelábru, inv. č. M 28, 
dvouramenného svícnu, inv. ě. M 29, stolku typu guéridon, inv. M 36 a stolku typu guéridon, 
inv. č. M 37 z mobiliámího fondu státního zámku Milotice.

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, kdy oproti původnímu plánu byla dohodnuta 
časově náročnější rekonstrukce šelakové politury na čtyřech plátech s mahagonovou dýhou 
(podstavcová deska bude mít stejnou úpravu) u šestiramenného kandelábru, inv. Č. M 14 (viz 
příloha č. 1 zápis z kontrolního dne ze dne 5. 5. 2021).

4. Z výše uvedeného důvodu sc smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, 
který je touto smlouvou stanoven na 30. 6. 2021.

5. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

II.
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Objednatel obdrží po dvou (2) paré a vypůjčitel po jednom (1).

1



NPÚ - 450/44483/2021

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento 
Dodatek Č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.

3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili sjeho 
obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Příloha:
Příloha č. 1: Zápis z kontrolního dne ve věci restaurování ze dne 5. 5. 2021.

V Kroměříži dne 1. 6. 2021
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Zápis
z kontrolní prohlídky ve věci restaurátorských prací na movitých kulturních památkách 

-  osvětlovacích předmětů (svícnů a kandelábrů), inv. č. M 14, M 28 a M 29 
z mobiliárniho fondu

SZ Milotice (rejstř. č. ÚSKP ČR 51837/37-34108), konaného dne 5. 5. 2021 
v ateliéru v Osiku

Přítomni:

Omluven:

Dnešního dne proběhla kontrolní prohlídka ve věci restaurováni výše uvedených movitých 
kulturních památek -  svícnu a kandelábrů z depozitáře SZ Milotice, které jsou určeny pro 
prohlídkovou trasu SH Veveří.

1. K restaurováni třlramenného kandelábru M 14 bylo vydáno závazné stanovisko: 
Rozhodnutí MěÚ Kyjov pod č. j. OŽPÚP 69630/383 ze dne 22. 7. 2020, k tříramennému 
kandelábru svícnu M 28 Rozhodnutí MěÚ Kyjov pod č. j. OŽPÚP 70809/20/383 ze dne 22. 7. 
2020 a k dvouramennému svícnu M 29 Rozhodnutí MěÚ Kyjov pod č. j. OŽPÚP 
70808/20/383 ze dne 27. 7. 2020.

2. V průběhu restaurováni probíhaly konzultace formou emailů a byly zasílány průběžně 
fotografie z jednotlivých fází obnovy. Po detailní fyzické prohlídce osvétlovadel proběhl 
komentář restaurátora, který shrnul veškeré doposud provedené restaurátorské práce.
Dnes bylo řešeno zejména:
M 14 -  odstraněna druhotná elektroinstalace a zatmeleny otvory; dřevní hmota spodního 
podstavce kandelábru byla značné degradována dřevokazným hmyzem a zborcená, došlo 
tedy ke zpevnění tvrdým dřevem (dub) a druhotně z preventivních důvodů osazeny 
reverzibilně podpůrné středové nožky, a to z důvodu prevence stabilizace poměrně 
vysokého svícnu (výška cca 270 cm)
Oproti záměru byla dohodnuta neplánovaná rekonstrukce šelakové politury (vícepráce) na 
třech plátech s mahagonovou dýhou. Z důvodu dodržení technologických lhůt bude potřeba 
posunout termín dokončení díla. Toto bude řešeno dodatkem ke Smlouvě o dílo.
M 28 -  byly předvedeny doplněné dřevořezby a absentující prvky zhotovené podle 
dochovaných, malé drobné dekorace z olova budou částečně doplněny z polyesterové 
pryskyřice (zakresleny a lokalizovány budou v závěrečné zprávě)
M 29 -  dvouramenný svícen je téměř před dokončením.

3. Zástupcem MěÚ Kyjov bylo konstatováno, že odborné
restaurování svícnů probíhá v souladu s výše uvedenými rozhodnutími MěÚ Kyjov a není s 
nimi v zásadě v rozporu. Zástupce odborné organizace památkové péče

sdělila, že práce jsou prováděny zodpovědným způsobem. Zástupce vlastníka 
■ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ o n s ta tu je ,  že práce probíhají řádně v terminu dle smlouvy o dílo.

4. Průběžně probíhá fotodokumentace pro závěrečnou restaurátorskou zprávu.

5. Závěrečná kontrolní prohlídka se uskuteční na základě dohody zúčastněných stran na SH 
Veveří.


