
Číslo smlouvy objednatele: 1317-2016-523202 (30/2016)  
Číslo smlouvy zhotovitele: XS-018-2016-OST  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy  

 

Dodatek č. 6 
 
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-
2016-OST ze dne 8. září 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. října 2017, dodatku č. 2 ze dne 
26. června 2019, dodatku č. 3 ze dne 30. října 2019, dodatku č. 4 ze dne 7. února 2020 a dodatku č. 5 
ze dne 13. října 2020, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Ostrov u Macochy, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi 
smluvními stranami: 
 
 

Objednatelem: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Blansko 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 793 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitelem: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou 
představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda 
představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, 
pobočka Brno 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 255 67 179 

DIČ: CZ25567179 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
k výkonu zeměmměřičských činností: 

xxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989   

(dále jen „zhotovitel“) 
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Zhotovitel požádal dopisem ze dne 1. června 2021 o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části 
díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Práce 
na této části díla byl zhotovitel nucen pozastavit již od března do května 2020 v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu a následných krizových opatření vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví, z důvodu výskytu a šířením nového koronaviru SARS – CoV-2 (onemocnění COVID-19) 
kdy nebylo možno provádět činnosti s přímou účastí vlastníků pozemků (projednávání návrhu nového 
uspořádání pozemků) a dotčených složek státní správy. Opakovaně byl v souvislostí s pandemii vyhlášen 
nouzový stav a opatření státu proti šíření koronaviru od října 2020 do konce dubna 2021. S ohledem        
na skutečnost, že se v roce 2021 u zhotovitele rozšířil Covid a bylo nutno dodržovat karantenní opatření, 
a následně byl v jarních měsících vládním nařízením omezen pohyb a setkávání osob mezi okresy, dostal 
se zhotovitel do nezaviněné časové prodlevy při provádění této části díla a nemůže tudíž dodržet smluvně 
ujednaný termím dokončení této části díla, a to i s ohledem k časově náročnějšímu a složitějšímu 
projednávání návrhu s vlastníky.  
Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s ohledem na citované nepředvídatelné 
a zhotovitelem neovlivnitelné skutečnosti a dále s ohledem na komplikované projednávání návrhu 
nového uspořádání pozemků se změnou termínu dokončení a předání citované části díla souhlasí. 
Smluvni strany se dohodly na posunutí termínu dokončení a předání této části díla.  
 
 
Zhotovitel předá objednateli dílčí část díla 3.2.2. Návrh nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 29. října 2021.  
 

 
Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), 
č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
 
Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. 
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností 

 

V Blansku dne 28. června 2021  

  
 
 
 
 
 

 

……………………………………….. 
JUDr. Ivana Antlová 
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel) 

………………………………………….. 
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons) 
předseda představenstva 
Geocart CZ a.s. 
(zhotovitel) 
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Položkový výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 1 500,00 0,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 5 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 530 1 400,00 742 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 290 1 650,00 478 500,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

125 3 100,00 387 500,00

méněpráce (dodatek č. 1) -8 3 100,00 -24 800,00 

cena dílčí části po odečtu méněprací 117 3 100,00 362 700,00

3.1.4. Rozbor současného stavu                      820 250,00 205 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 250,00 500,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 250,00 205 500,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 820 450,00 369 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 450,00 900,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 450,00 369 900,00

2 158 600,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 820 650,00 533 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 650,00 1 300,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 650,00 534 300,00

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
100 1 000,00 100 000,00

méněpráce (dodatek č. 2) -33 1 000,00 -33 000,00 

cena dílčí části po odečtu méněprací 67 1 000,00 67 000,00

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

200 400,00 80 000,00

méněpráce (dodatek č. 2) -63 400,00 -25 200,00 

cena dílčí části po odečtu méněprací 137 400,00 54 800,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

20 1 000,00 20 000,00

méněpráce (dodatek č. 2) -20 1 000,00 -20 000,00 

cena dílčí části po odečtu méněprací 0 0,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
820 1 250,00 1 025 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 1 250,00 2 500,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 1 250,00 1 027 500,00

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 22 000,00 44 000,00

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

1 727 600,00

Mapové dílo 820 300,00 246 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 300,00 600,00

cena hlavního celku včetně víceprací 822 300,00 246 600,00

246 600,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 960,00 192 000,00

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího 

po roce v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 192 000,00

V …....... dne….......................      

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)

vedoucí pobočky Blansko předseda představenstva

Státní pozemkový úřad Geocart CZ a.s.

(objednatel) (zhotovitel)

JUDr. Ivana Antlová

   Celková cena díla včetně DPH v Kč 5 233 008,00

V …....... dne….......................      

………………………………………… ………………………………………..

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 192 000,00

    Celková cena bez DPH v Kč 4 324 800,00

    DPH  21% v Kč 908 208,00

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 158 600,00

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 727 600,00

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 246 600,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

ha

06/2019

ha

100 bm

100 bm

ha 10/2021

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.3 ha

do 3 měsíců 

nabytí PM 1. 

rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Příloha k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1317-2016-523202 (30/2016) - KoPÚ Ostrov u Macochy

3.1.1.

10/2017

3.1.2.

3.1.3  100 bm 11/2017

ha 06/2018

3.1.5. ha 10/2018


