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[bookmark: bookmark3]DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO č.012/2020/01
uzavřené dne 30.1.2020 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547
Název zakázky:
„Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ v objektu NKP Hrad Strakonice“

Smluvní strany
Objednatel		:	Muzeum středního Pootaví Strakonice 
se sídlem		:	Zámek 1, 386 01 Strakonice
IČ				:	00072150
DIČ				:	nejsme plátci DPH
Bankovní spojení	:	KB Strakonice 
Číslo účtu		:	115-3431200227/0100

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435
 (dále jen "objednatel")

a
Zhotovitel:	 	REVYKO spol. s r.o. 
Se sídlem: 		Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČO: 			49245651	
Zastoupený: 		CZ49245651
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 20718
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 		220714080/0300 

(dále jen "zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)
	
Smluvní strany uzavírají podle čl. XVI., odst. 7. Smlouvy její Dodatek č. 5 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZMĚNY SMLOUVY

1. Vzhledem k dodatečně zjištěným nepřesnostem v kalkulaci v rozpočtu ze strany zhotovitele, které jsou ve prospěch objednatele, které vznikly vlivem chybného nastavení cyklických vzorců v excelové tabulce na straně zhotovitele, dochází k úpravě částky výkazu výměr v expozici „Nevýstavní prostory/Hotové výrobky“.
Původní částka vyplývající z výkazu výměr:				1.526.808,80 Kč bez DPH
Po uzavření dodatku č.3 a s tím souvisejících změnových listů:		1.292.358,80 Kč bez DPH

Zjištěné nepřesnosti v hodnotě:			378.430,-Kč bez DPH
Po odečtení zjištěných nepřesností:		913.928,80 Kč bez DPH
2. Při předání díla bylo  zjištěno, že  Rozhodnutím KÚ Jč kraje, odboru kultury a památkové péče – č.j.KUJCK 115738/2019 ze dne 3.10.2019 je nepřípustné původní architektonické řešení osvětlení v místnosti s pozdně barokní intenzivní malbou (B 2.17). S tím souvisí úprava původního položkového rozpočtu „Expozice Suverénní řád Maltézských rytířů/ Truhlářské výrobky“ a vznik méněprací. Týká se položky 42/TM -Stropní podhled, v hodnotě 28.000,-Kč bez DPH. V souvislosti s tím je přílohou tohoto Dodatku č.5 změnový list č.45 v hodnotě -28.000,-Kč bez DPH.

3. Vzhledem ke zrušení výběrového řízení na „Dodávku výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ a současně prodlevě ve službách a dodávkách, dochází u následujících položek expozice ČZ: 
-č.položky 22/TC – Atypické spojovací prvky skleněných zábran před exponáty – 69 ks – cena celkem 77.280,-Kč 
-č.položky 6/ZC – Podstavec k dotykovým obrazovkám s motocyklovými sedly 1 ks– cena celkem 28.224,-Kč
-č.položky 8/ZC – Zástěna z AL tahokovu – 47 ks – cena celkem 160.740,-Kč
-č.položky 9/ZC – Police na zástěnu – 10 ks – cena celkem 8.000,-Kč
-č.položky 16/ZP – Rám pro světelnou lištu – 1 ks – cena celkem 7.500,-Kč
-č.položky 17/ZK – Rám pro světelnou lištu – 1 ks – cena celkem 7.500,-Kč
k prodloužení termínu plnění do 31.12.2021. 
Jedná se o nepředvídatelnou změnu termínu plnění, kterou nebylo možné předjímat. Smluvní strany se dohodly, že objednatel vyzve zhotovitele k dokončení plnění písemně anebo elektronicky,  jakmile pominou na straně objednatele překážky, které znemožnily dokončení plnění těchto položek.Smluvní strany se dohodly, že tento částečný posun termínu plnění nemá vliv na cenu plnění konkrétních položek; záruční doba na toto konkrétní plnění začne běžet od chvíle převzetí plnění.
a) V Čl. II Předmět a účel smlouvy  - se odst. 2.1.nahrazuje tímto zněním:

[bookmark: _GoBack]2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout úplně, řádně a včas pro objednatele, na svůj náklad a nebezpečí plnění dodávky dle požadavků a podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, prováděcím projektu zpracovaného……………………, a oceněném položkovém rozpočtu, který byl předložen zhotovitelem v nabídce podané v rámci řízení na zhotovitele díla k provedení (realizaci) díla s názvem „Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ v objektu NKP Hrad Strakonice  a  smluvními stranami písemně odsouhlasenými, oceněnými změnovými listy č. 1-44 (dodatek č.3) a změnovým listem č.45 v hodnotě -28.000,- Kč bez DPH.

b) V Čl. III. Cena díla -  se odst. 1 nahrazuje tímto zněním:

3.1.Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a dle podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 5.11.2019 a dle zadávacích podmínek objednatele ze dne 4.9.2019, a dle změnových listů č.1-44 ze dne 13.05.2021 a změnovým listem č.45 ze dne 28.05.2021 a změny identifikované dle článku I./bod 1, Dodatku č.5.

c)V Čl. III. Cena díla -  se odst. 2 nahrazuje tímto zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí plnění díla dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH		:	12.484.939,80

DPH				:	  2.621.837,36

Cena celkem včetně DPH	:	15.106.777,16

	Cena v Kč
	Cena bez DPH:
	DPH:
	Cena včetně DPH:

	Původní cena dle smlouvy
	13.460.000,80
	2.826.600,17
	16.286.600,97

	Změna ceny díla v rozsahu změnových listů č.1-44
	     -568.631,00
	-119.412.51
	     -688.043,51

	Změna ceny díla dle čl. I./ bod 1 v Dodatku č.5
	     -378.430,00
	  -79.470,30
	    -457.900,30

	Změna ceny díla v rozsahu změn. listu č.45
	       -28.000,00
	      -5.880,00
	       -33.880,00

	CENA CELKEM
	12.484.939.80
	2.621.837,36
	15.106.777,16



	
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy a uzavřených dodatků č.1-4, tímto Dodatkem č. 5 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných 
      nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Strakonice, dne	28.05.2021	           			Praha, dne 28.05.2021

Podpis: ……………………					Podpis: ……………………

objednatel							zhotovitel

PhDr. I. Říhová, ředitelka MSP Strakonice	  	P. Kostka, jednatel REVYKO spol. s.r.o.



Příloha č.1 Dodatku č.5:		Změnový list č.45
Příloha č.2 Dodatku č.5:	Rozhodnutí KÚ Jč kraje, odboru kultury a památkové péče ,
č.j.KUJCK 115738/2019 ze dne 3.10.2019




Název projektu: OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE
Reg.č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547  	          Realizátor projektu: Muzeum středního Pootaví Strakonice
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