
MmMZ 01 013

Změnový list č. 1 ze dne 24. 6. 2021

Název stavby: Havarijní výměna klimatizačních jednotek v místnosti č. 152 v budově MmM

Číslo smluvního vztahu: 747/01/2021

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace 
ve smyslu objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Lhůta dodání do 25. 6. 2021

Nové řešení:
Lhůta dodání do 12. 7. 2021

Zdůvodnění změnv:
yla vyměněna dne 23. 6. 2021 a je tak zajištěn stav, který byl před havárijí.
vu bude možné, z důvodu nutnosti provedení úprav v rozvaděči serverovny,
, která je naplánována na 9. 7. 2021.

Nefunkční klimatizační sestava t
Novou záložní klimatizační sesta 
instalovat až při odstávce serverů

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 25. 6. 2021

Nový termín dokončení díla: 12. 7. 2021
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 24. 6. 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 24. 6. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: 24. 6. 2021

Jiří Kuta,

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):
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