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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

číslo: 62/20/SOD 
 
 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Martin Charvát, předseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu) 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat 
a podepisovat: Ing.  
xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu) 
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
     
 
                  
2/ Zhotovitel:  Společnost ÚV Hrobice 
účastníci společnosti: VCES a.s. (správce společnosti) 
   Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST) 
   GDF spol. s r.o. (společník GDF)   
sídlo/místo podnikání:  Vážní 456, 503 14 Hradec Králové 
účastníci společnosti: VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 
   Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město 
   GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava 
společnost je zapsána  
účastníci společnosti: VCES a.s., u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052  
   Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
   GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825 
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s. 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES 
a.s. 
IČO:   
účastníci společnosti: VCES a.s.: 267 46 573 
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   Kunst, spol. s r.o.:190 10 591  
   GDF spol. s r.o. : 471 51 901 
DIČ:  
účastníci společnosti: VCES a.s.: CZ26746573  
   Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591  
   GDF spol. s r.o.: CZ47151901 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxxxxx   
fax:   xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:  
 Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s. 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES 
a.s. 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:    Ing. xxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s., 
 Ing. xxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES 
a.s. 
 Ing. xxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s. 
   
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 
smlouvy o dílo (SOD) se upravuje následovně: 
 
A) Termín zahájení díla: 9. 7. 2020 
 
B) 7 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 1): Předmětný milník se upravuje z důvodu 

omezení výroby a potažmo prodloužení lhůty dodávek zahraničního výrobce trubního 
materiálu v důsledku celosvětové pandemie Covid 19 s tím, že činnost násosky a vrty ČS 
Hrobice II., technologické přestrojení ČS Hrobice II se časově přesunuje z milníku 1 do 
milníku 2   

 zrealizovaný skelet objektu SO01 pro montáž technologického vystrojení ultrafiltrace a 
osazení lamelových separátorů 

 stavební úpravy a vystrojení serverovny v SO 02 
 
C) 10 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 2):  

 Kompletní technologické přezbrojení ČS Oplatil (včetně trafostanice). Provoz napojen do 
nového ASŘ. Součástí činnosti není stavební realizace jímacího objektu ČS Oplatil, která 
se časově přesunuje z milníku 2 do termínu dokončení díla 9. 7. 2022. Důvodem přesunu 
předmětné dílčí činnosti jsou kapacitní možnosti okolních vodárenských společností pro 



 

 

 
Dodatek č. 3 - SOD číslo: 62/20/SOD  Strana 3/4                     

zajištění nezbytných náhradních dodávek pitné vody po dobu realizace stavby „Zajištění 
kapacity a kvality SV Pardubice“.  

 násosky a vrty ČS Hrobice II., technologické přestrojení ČS Hrobice II 

 Kompletní technologické přezbrojení ČS Hrobice II., včetně nových vrtů 4.17 – 4.21 a 
souvisejících násosek. Provoz napojen do nového ASŘ 

 
G) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 9. 7. 2022  

 Stavební realizace jímacího objektu ČS Oplatil 

 Dokončeny všechny podprojekty 

 Zprovozněno ASŘ celé úpravny 

 Zahájen celkový zkušební provoz ÚV + zdroje 

 Kompletní dokladová část pro užívání stavby 
 
H) Termín ukončení zkušebního provozu: prosinec 2022 
 
 
2/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) 
se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/1 „Změna druhu betonu a 
prefabrikované konstrukce“ upravuje následovně: 
 
Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo z 15. 6. 2020)                              596 952 342,74 Kč 
(slovy:pětsetdevadesátšestmilliónůdevětsetpadesátdvatisícetřistačtyřicetdva74/100korun 
českých) 
 
Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 3 se dle ZL č.1/1 „Změna druhu betonu a 
prefabrikované konstrukce“ upravuje takto: 
- méněpráce (bez DPH)                                                                                    - 9 981 607,57 Kč 
- vícepráce (bez DPH)                                                                                         9 521 408,17 Kč  
Cena se snižuje (bez DPH)                                                                                  -  460 199,40 Kč 
 
Cena na základě dodatku č. 3 (bez DPH)                                                       596 492 143,34 Kč 
(slovy:pětsetdevadesátšestmilliónůčtařistadevadesátdvatisícestočtyřicettři34/100korun českých) 
 
 

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a 
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím 
obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
Příloha dodatku č. 3 Smlouvy o dílo:   Ocenění změny – příloha 1  ZL č. 1/1 
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V Pardubicích dne          V Hradci Králové dne 3.2.2021 
 

Za objednatele:                Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
Ing. Martin Charvát    Ing. Zdeněk Pokorný 

předseda představenstva   předseda představenstva 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. VCES a.s. 
 
 
 
       ……………………………………………… 
       Anthony De Busschere 
       místopředseda představenstva 
       VCES a.s. 
 
 
 


