[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 11/71209930/2021
Smluvní strany:
Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: 	  Frant. Diepolta 1787, Rakovník II, 269 01 Rakovník
IČ: 	  71209930
DIČ: 	  CZ71209930 
Zastoupen: 	  JUDr. Pavel Jenšovský, ředitel
bankovní spoj.: ČSOB pobočka Rakovník, č.ú. 255256315/0300
   
(dále jen jako „objednatel“)

a


Firma:		    Investice a stavební práce, s.r.o.
Sídlo: 		    Kuštova 2655, 269 01  Rakovník
IČ:		    27105539
DIČ:		    CZ27105539
Zápis v OR:	    MS v Praze, odd.C, vložka 96623
Jednající: 	    Tomáš Otruba, jednatel
Bankovní spoj:  KB Rakovník, č.ú. 27-6680830207/0100
	   	


(dále jen jako „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 11/71209930/2021 (dále také jako „Smlouva“), kterou spolu smluvní strany uzavřely dne 13.4.2021 a na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost stavební dílo vedené pod názvem: „Úprava parteru – odvlhčení stěn v 1.PP“, přičemž tento dodatek k uvedené Smlouvě o dílo zní takto:


I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaného rozsahu díla, které je předmětem Smlouvy, a to tak, že některé původně plánované práce či dodávky nebudou provedeny (tzv. méněpráce) a dále, že budou provedeny některé další práce či dodávky, které nebyly ujednány (tj. nebyly předmětem projektové dokumentace) a které byly nepředvídatelné (tzv. vícepráce). Rozsah změn díla zhotovovaného dle Smlouvy o méněpráce a vícepráce včetně jejich ocenění je vymezen v příloze č.1 tohoto dodatku, který tvoří jeho nedílnou součást.

2. V důsledku výše uvedené změny díla o méněpráce a vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku dochází též ke změně původně sjednané celkové ceny Díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že nová výše celkové ceny Díla činí částku 1.113.952,-Kč bez DPH; při  21% sazbě  pak činí celková DPH 233.930,-           Kč a nová celková cena Díla vč. DPH pak činí  1.347.882,- Kč.
3. Cena méněprací byla odečtena od původní celkové ceny Díla a cena víceprací byla přičtena k takto zjištěné celkové ceně Díla. Smluvní strany ujednaly, že samostatná faktura na vícepráce nebude vystavována s ohledem k tomu, že byla upravena celková cena Díla.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Čerpání fondu investic PO Domov Na Zátiší Rakovník, p.s.s., ve výši 273.402,-          Kč vč. DPH bylo schváleno usnesení Rady Stč.kraje č. 019-27/2021/RK ze dne 24.6.2021.      
3. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku ke Smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Rozsah změn díla zhotovovaného dle Smlouvy o méněpráce a vícepráce včetně jejich ocenění




Objednatel:   					Zhotovitel:

V Rakovníku dne 28.6.2021	           	V Rakovníku dne 28.6.2021






Domov Na Zátiší Rakovník       			Investice a stavební práce, s.r.o.
poskytovatel sociálních služeb
JUDr. Pavel Jenšovský, ředitel			Tomáš Otruba, jednatel
