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týden 1 2 3 4 5

l

STAVEBNÍ ČÁST
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě
998 Přesun hmot
740 Elektromontáže - zkoušky a revize
741 Elektroinstalace - silnoproud

744 Elektromontáže - rozvody vodišů měděných
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů
748 Elektromontáže - osvtlovací zařízen a svítidla
763 Konstrukce suché výstavby
766 Konstrukce truhlářské
784 Dokončovací práce - malby a tapety

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

předání dokončeného díla 13.8.2021 l

V Brně, dne 28.6.2021
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Jaroslav Vaňátko, jednatel
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