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 DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-57909-27/ČJ-2020-1900VZ ze dne 23. 10. 2020  

v kontinuitě s  

Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-57909-33/ČJ-2020-1900VZ ze dne 30. 11. 2020  

a  

Dodatkem č. 2 č. j. KRPK-57909-35/ČJ-2020-1900VZ ze dne 22. 2. 2021 

 

č. j. KRPK-57909-37/ČJ-2020-1900VZ  

  

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

 

 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  
 

Sídlo:    Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary            

IČ:    72051612 

DIČ:    CZ72051612 

Zastoupená:  plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel krajského ředitelství 

Datová schránka:  upshp5u 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

a 

 

 

 

TIMA, spol. s r. o. – obchodně výrobní služby,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 812 

Sídlo:  Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary   

IČ:                                40523284 

DIČ:                                    CZ40523284 

Zastoupená:     Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti 

Datová schránka:             nifsw8p 

     

(dále jen „Zhotovitel“) 
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I.  

Navýšení ceny díla a dílčí plnění 
 

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací se Smluvní strany dohodly na navýšení konečné ceny díla 
o částku 259 261,47 Kč (54 444,91 Kč 21 % DPH), tj. 313 706,38 Kč včetně DPH. 

(Slovy: Třistatřinácttisícsedmsetšestkoruntřicetosmhaléřů) 

 

2. Celková cena díla tedy činí: 
Cena díla bez DPH  6 069 342,75 Kč  
DPH 21 %                    1 274 561,98 Kč  
Celkem včetně DPH  7 343 904,73 Kč  

(Slovy: Sedmmilionůtřistačtyřicettřitisícdevětsetčtyřikorunsedmdesáttřihaléřů) 
 

3. Smluvní strany se dohodly na realizaci dvou finančních dílčích plnění takto: 

 

a) První dílčí plnění – fakturace bude provedena nejpozději do 31. 7. 2021 po vzájemně 
odsouhlasených stavebních prací provedených v období od 1. 1. 2021 do 25. 6. 2021, kdy 
fakturovaná částka nepřesáhne 1 700 000 Kč včetně DPH. 

 

b) Druhé dílčí plnění – fakturace bude provedena nejpozději do 15. 9. 2021 po vzájemně 
odsouhlasených stavebních prací (dokončení venkovních stavebních prací) provedených 
v období od 26. 6. 2021 do 31. 8. 2021, kdy fakturovaná částka nepřesáhne 2 000 000 Kč 
včetně DPH. 
 

 

 

II.  

Změna termínu dokončení díla 

 

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla nejpozději do 2. 10. 2021. 

 

 

 

III.  

Závěrečné ujednání 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, 
nabývá smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

3. Dodatek č. 3 je sepsána v elektronické formě. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy: 

1) Úřední záznam č. j. KRPK-85156-158/ČJ-2018-1900MN ze dne 24. 6. 2021 

2) Žádost Zhotovitele 

3) MV ČR č. j. MV-11423-4/OPF-2021 – Záznam č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace  

4) Krycí list soupisu prací 
 

 

 

V Karlových Varech dne……………….      V Karlových Varech dne ………………  

 


