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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku
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č.j.KRpK-85156-158/čj-2018-1900MN Dolní Rychnov 24.června 2021

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP Kvk-K.Vary-Drahovice, Stará Kysibelská 589/91- rekonstrukce
objektu střelnice - stavební práce l. Část

Dne 23.10.2020 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-57909-27/ČJ-2020-1900VZ na výše
uvedenou akci. K této smlouvě byly uzavřeny dodatky č.l a Č.2.

Tímto žádáme o sepsání dodatku Č.3 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku budou vícepráce
ve výši 259.261,47 KČ bez DPH (313.706,38 KČ s DPH). Cena víceprací je stanovena jako maximální,
Termín dokončení se prodlužuje o 3 měsíce , tj. do 2.10.2021.

Celková částka po navýšení činí:
Cena díla bez DPH 6.069.342,75 KČ
DPH 21% 1.274.561,98 Kč
CELKEM vČetně DPH 7.343.904,73 KČ

Poznámka : v celkové částce je započteno i navýšení z dodatku č. 2.

Obsahem dodatku budou také dvě dílčí plnění :

- první dílčí plnění - fakturace bude provedena nejpozději do 3 1.7.2021 na základě vzájeinně
odsouhlasených stavebních pracích. Jedná se o stavební práce , které byly provedeny od 1.1.2021 do
25.6,2021, Fakturovaná částka nepřesáhne 1,7 mil KČ s DPH

- druhé dúčí pinění - fakturace bude provedena ľlejpozději do 15.9.2021 na základě vzájemně
odsouhjasenych stavebních pracích. jeciná se o stavební práce - dokončení venkovních stavebních
prací provedené od 26.6.2021 do 31.8.2021 v maximální výši 2,0 mil KČ s DPH

Splatnost faktur bude 30 dní dle podmínek původní smlouvy o dílo.

Důvod :

- rozsah předmětu smlouvy o dílo byl tvořen dle přidělených finančních prostředků a měl zajistit
vybudování nového kynologického střediska, zázemí a stálé služby. Dále pak vytvoření pracoviště
odboru služební přípravy. Stavební práce byly tomuto požadavku přizpůsobeny a nemohly být z důvodu
finančních pIně realizovány,
- Na začátku roku 2021 byl schválen IZ P 2.0 Střelnice - vytvoření zázemí pro policisty. Tyto prostředky
jsou účelově a časově vázány. Použiti na vnitřní prostory - šatny, kuchyňky, WC, denní místnosti apod.
. Na jiné stavební práce nelze finanční prostředky použít.
- proběhly jednání se zhotovitelein o změně rozsahu díla.
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Odůvodnění:

- došlo k rozdělení stavebních prací tak ,aby šlo vytvořit rozsah stavebních prací pro program P 2.0
v uceleném logickém rozsahu. Některé stavební práce byly ze smlouvy vyňaty a některé naopak
zařazeny . Vše tvoří funkční celek.
- z úspor finančních prostředků z původního IZ byly do smlouvy zařazeny venkovní stavební práce a
zároveň budou z těchto finančních prostředků hrazeny neuznatelné náklady programem P 2.0.
- na ministerstvu průmyslu a obchodu se připravuje dotační program ELENA , který je zaměřen na
zateplování objektů. objekt střelnice je zde předběžně přihlášen.
- změny víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze tohoto úředního záznamu a jsou promítnuty do
původního nabídkového rozpočtu firmy TIMA.
- dvě dílčí plnění jsou z důvodu prodloužení termínu realizace stavby a dokončení venkovních úprav.

Přílohy : - žádost TIMA - prodloužení termínu
- schválený změnový list Č.2
- rozpočet TIMA s úpravami

Zpracoval


