
kc rnov
Č. smlouvy objednatele: P21V00000020

Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo
Parkovací stání na ul. Jiráskova, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. M ě s to  K rnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 

IČO: 002 96 139

DIC:

Oprávněná osoba: 

Kontaktní osoby:

Bankovní spojení:

CZ 002 96 139 

l!

l! !4

E

F

i

E 271 

F

l! 19 

H 242 
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Číslo účtu: 7

na straně objednatele

a

2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem oddíl C, vložka 66221 

IČO: 05091632

DIČ:

Jednající:

CZ05091632

1 Je

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba:

1

í

1

Telefon, e-mail: í

na straně zhotovitele

II.

Zm ěna sm louvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 27.4. 2021, a to  v odstavci 1 

článku IV. „Cena díla":

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany d od a te k  č . l  v tom to  rozsahu :

1|St rá n k a

osobní údaje

osobní údaje

osobní údaje



k< rnov
IV. Cena díla

S m lu v n í cena  d íla  se u p ra v u je  z d ů v o d u  z m ě n  v z á je m n ě  o d s o u h la s e n ý c h , k te ré  v z n ik ly  v  p rů b ě h u  

v ý s ta v b y  n e b o  b y ly  d o d a te č n ě  p o ž a d o v á n y  in v e s to re m . T y to  z m ě n y  js o u  u v e d e n y  v  p ř ílo z e  

(p o lo ž k o v é  ro z p o č ty ) .

S m lo u va  o d ílo  -  s m lu v n í ce n a  (bez  D P H ) : 

Dodatek č. 1 :

338.391,33 Kč 

1.545,98 Kč

Celková cena díla bez DPH : 

DPH 21 %:

Celková cena díla vč. DPH :

339.937,31 Kč 

71.386,84 Kč 

411.324,15 Kč

III.

Závěrečná ujednání

O s ta tn í u je d n á n í S m lo u v y  o  d ílo  ze d n e  27.4. 2021 z ů s tá v a jí v  p la tn o s t i beze  zm ě n y .

S m lu v n í s tra n y  se d o h o d ly  na v y h o to v e n í d o d a tk u  č . l  v e  d vo u  v y h o to v e n íc h , z n ichž  každé  je  

o r ig in á le m . O b je d n a te l o b d rž í 1 a z h o to v ite l 1 v y h o to v e n í.

T e n to  d o d a te k  s m lo u v y  n a b ývá  p la tn o s t i a ú č in n o s ti d n e m , kd y  v y já d ře n í so u h la su  s o b s a h e m  n á v rh u  

d o jd e  d ru h é  s m lu v n í s tra n ě , p o k u d  zá ko n  č. 3 4 0 /2 0 1 5  Sb., o  z v lá š tn íc h  p o d m ín k á c h  ú č in n o s ti 

n ě k te rý c h  sm lu v , u v e ře jň o v á n í tě c h to  s m lu v  a o  re g is tru  s m lu v  (zá ko n  o  re g is tru  s m lu v ), ve  z n ě n í 

p o zd ě jš ích  p ře d p is ů , n e s ta n o v í j in a k . V  ta k o v é m  p říp a d ě  n a b ývá  d o d a te k  s m lo u v y  ú č in n o s ti 

u v e ře jn ě n ím  v re g is tru  sm lu v . S m lu v n í s tra n y  se d o h o d ly , že p o k u d  se na tu to  s m lo u v u  v z ta h u je  

p o v in n o s t u v e ře jn ě n í v  re g is tru  s m lu v  ve  sm ys lu  zákona  č. 3 4 0 /2 0 1 5  Sb., o  z v lá š tn íc h  p o d m ín k á c h  

ú č in n o s ti n ě k te rý c h  sm lu v , u v e ře jň o v á n í tě c h to  s m lu v  a o re g is tru  s m lu v  (zá ko n  o  re g is tru  s m lu v ), ve  

z n ě n í p o zd ě jš íc h  p ře d p is ů , p ro v e d e  u v e ře jn ě n í v  s o u la d u  se z á k o n e m  o b je d n a te l.

K u z a v ře n í to h o to  d o d a tk u  č . l  ke  s m lo u v ě  o d ílo  d a la  so u h la s  Rada m ě s ta  K rn o va  u sn e se n ím  

č. 2 5 5 5 /6 2 /R M /2 0 2 1  ze d n e  14. 6 . 202 1 .

N e d íln o u  s o u č á s tí to h o to  d o d a tk u  ke s m lo u v ě  ¡sou n á s le d u jíc í p ř ílo h y :

1. P o lo žko vý  ro z p o č e t VCP a M P

V K rn o vě  d n e  .... 

Za o b je d n a te le :

V  K rn o vě  d n e  .

Za z h o to v ite le :

Aleš

Ing. Tomáš Hradil

starosta města

Digitálně podepsal 

Aleš Fousek 

i— ■ Datum: 2021.06.24

I” O U S 6  K 07:35:46 + 02W

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek

jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.
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P o ložkový  rozp oče t s ta vb y

Stavba: PG 14 Parkovací stání na ulici Jiráskova, Krnov

Objekt: ZM Ě N Y Z m ě n y  v p rů b ě h u  v ý s ta v b y

Rozpočet: 01 Z m ě n y

Objednatel: M ě sto  K rn o v IČO: 00296139

H lavn í n á m ě s tí 1 DIČ: CZ00296139

79401 K rn o v

Zhotovitel: AF S tav K rn o v  s.r.o . IČO: 05091632

Č sl. a rm á d y  835/36 DIČ: CZ05091632

79401 K rn o v

Vypracoval: P av lína  
Č a n d a s o v á -

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 545,98

PSV 0 ,0 0

MON 0 ,0 0

Vedle jší náklady 0 ,0 0

Ostatní náklady 0 ,0 0

C elkem 1 545 ,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 ,0 0  CZK

Snížená DPH 15 % 0 ,0 0  CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 5 4 5 ,9 8  CZK

Základní DPH 21 % 3 2 4 ,6 6  CZK

Zaokrouhlení 0 ,0 0  CZK

Cena celkem s DPH 1 870,64 CZK

v dne 27.5.2021

A|  o č  Digitálně
f \  1 vT 3 pod e p sa l A leš 

Fousek

C i i Ia D atum : 2021.06.24 

1 U 3 “  07:45:30 +02 '00 '

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Z em ní práce HSV -2 788,40 -180

5 K om unikace HSV -11 760,00 -761

91 D op lňu jíc í práce na kom unikaci HSV 5 050,00 327

99 S taven ištn í přesun hm ot HSV 28,38 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hm ot PSU 11 016,00 713

Cena celkem 1 545,98 100
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_________________ Položkový rozpočet

Parkovací stání na ulici Jiráskova, KrnovS: PG 14 

O: ZMĚNY

R: 01

Změny v průběhu výstavby

Změny

P .č Č ís lo  po ložky N áze v  po ložky MJ M nožstv í C ena / MJ C elkem

D íl: 1 Z e m n í p ráce  -2 788,40
1 113108310 Odstraněni podkladu nebo krytu živičných, v ploše 

jednotlivě do 50 m2, tlouštka vrstvy 100 mm
m2 -3 060,00

neprovádělo se : -15

2 113109419 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2. beton, tl. 19 cm m2

vybouráni betonové zpevněné plochy (tl. 18-20 cm) v 
prostoru odkopávek : 5.0*8,0

5 660,00

3 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 -912,00
m3

MP odpočet odkopávky místo betonu (VP): -5,0*8,0*0,19

4 122201109 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 m3 -7,60
příplatek k cenám za lepivost horniny

MP odpočet odkopávky misto betonu (VP) : -5,0*8,0*0,19

5 162701105 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4. na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -1 444,00

MP odpočet odkopávky místo betonu (VP) : -5,0*8.0*0,19

6 162701109 Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 -1 520,00

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 10 KM NAD 10 KM (CELKEM 
20 KM) .

MP odpočet odkopávky místo betonu (VP): - 
(5,0*8,0*0,19)*10________________________________

7 199000005 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t -1 504,80

MP odpočet odkopávky misto betonu (VP): - 
(5,0*8,0*0,19) *2,2

D íl: 5 K o m u n ika ce -11 760,00
8 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v 

množství 0,6 kg/m2
m2 -345,00

neprovádí se : -15

9 573231110 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 -105,00

neprovádí se : -15

10 577141112 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 
do 3 m, ACO 11 + nebo ACO 16+, tlouštky 50 mm, plochy 
přes 1000 m2

m2 -9 900,00

neprovádí se : -15

11 577141122 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 
do 3 m, ACL 16+, tlouštky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 -9 600,00

neprovádí se : -15

12)581114118 Kryt z betonu komunikací pro pěší tl.15 cm C30/37 m2 8 190,00

provedeno dobetonováni místo asfaltu : 15,0

D ii: 91 D o p lň u jíc í p ráce  na k o m u n ik a c i 5 050,00
13 915730VI Jednosložková bílá barva - symbol invalidy (pokládka na 

zámkovou dlažbu 20/20cm) včetně výjezdu skupiny k 
realizaci

m2 1 670,00

14 914141OA0 DOPRAV ZNAČ ZAKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - 
DODÁVKA A MONT

KUS 3 380,00
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Položkový rozpočet

S: PG 14 Parkovací stání na ulici Jiráskova, Krnov

O: ZMĚNY Změny v průběhu výstavby

R: 01 Změny

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

- veškeré náklady na dodávku a montáž značky, patky, sloupku apod

1 dopravní značka navíc: 1 1,00000

D íl: 99___________ S ta v e n iš tn i p ře su n  h m o t_________________________  ______ 28,38
15 998225111 Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný í 28,38

D íl: D96 P ře su n y  s u ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t 11 016,00
16 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 1 643,40

suť asfalt -0,22*15 

suť beton : 0,456*40

17 979082219 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 838,60

CELKOVÁ ODVOZOVÁ VZDÁLENOST 20 KM 

odvoz suti skutečnost: 14,94*19

18 979990001 Poplatek za skládku stavební suti
E

6 534,00
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