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     Dohoda o narovnání 
ke Smlouvě o dílo  

ze dne 31.1.2020 
číslo sml. Objednatele: S-1776/00066001/2020 

 
  

 
na akci: 

„II/110 Benešov dopravní 
opatření u nádraží“ 

 
Smluvní strany 

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:    Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
IČO:     00066001 
DIČ:     CZ00066001 
jejímž jménem jedná   Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
 
 
Město Benešov 
se sídlem: Masarykovo náměstí 100 
IČO: 00231401 
DIČ: CZ00231401 
jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta 
č. smlouvy: 
 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 
B E S s.r.o. 
se sídlem:   Sukova 625, 256 01 Benešov 
IČO:    43792553 
DIČ:    CZ43792553 
bankovní spojení:   xxxxxxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496 
jejímž jménem jedná Ing. Luboš Kurz, jednatel 
Petr Váňa, jednatel 
č. smlouvy: 44/2020 
 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

DOHODU O NAROVNÁNÍ   



 

2 
 

  
Článek I. 

Předmět dohody o narovnání 
 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26.6.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení 

díla - „II/110 Benešov dopravní, opatření u nádraží“,  (dále též jen „Smlouva“ nebo „SOD“). Dohoda 
o narovnání je uzavírána z důvodu narovnání smluvních vztahů mezi oběma smluvními stranami smlouvy 

o dílo týkajících se práv a povinností ohledně schválení ZBV po převzetí Díla. Ze Smlouvy vyplynul pro 
zhotovení díla termín do 5 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště Objednatele Zhotoviteli 

k započetí plnění předmětu díla, tj. 15.7. 2020. Z důvodu akce „Oprava vodovodu ul. Nádražní“ a kolizí 

s 2. etapou stavby „Dopravní opatření u nádraží“ byl na základě žádosti Zhotovitele termín předání díla 

posunut o 1 týden do 22.12.2020. Stavba byla dokončena řádně v termínu, předčasné užívání od 

18.12.2020, kompletní dokončení dlažeb 22.12.2020.  
2. Vlivem nepředvídatelných událostí ve smyslu ust. § 222 odst. 6, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně ceny díla, kde původní cena 

díla dle SOD 30 890 053,13 Kč bez DPH byla navýšena o více náklady spojené s navýšením nákladů za 

provedení díla a současně ponížena o méněpráce za neprovedené práce. 
K navýšení ceny díla došlo na základě 
- docenění chybějící položky odstranění stávajících sloupů veřejného osvětlení 

Tyto úpravy řeší ZBV č.1 

- ponechání vzrostlých lip v přednádražním prostoru a z toho vyplývající změny úpravy přednádražního 

prostoru – nové kamenné palisády kolem lip 

Tyto úpravy řeší ZBV č.2 

- předláždění části bočního prostoru vedle staniční budovy, která se nachází na pozemku Správy 

železnic, včetně výměny betonových palisád kolem rampy pro handicapované za kamenné 

Tyto úpravy řeší ZBV č.3 

- zachování historických schodů z pravé strany před hlavním vchodem do nádražní budovy z pravé 

strany 

Tyto úpravy řeší ZBV č.4 

- nepředpokládané sanace lokálního sesuvu násypu v km 0,040 - 0,060 SO 101 

Tyto úpravy řeší ZBV č.5 

- zjištění chybějících 527,06 m žulového obrubníku 20x25 cm v soupisu prací a jejich dodatečného 

expresního objednání a dodání a dodatečného požadavku města na ořezání hran štípaných obrub o 

cca 15x15 mm u nájezdních hran do parkovišť. 

Tyto úpravy řeší ZBV č.6 
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- změny obrusné vrstvy vozovky v průběhu realizace stavby z BBTM 11 tl. 30 mm (ČSN 736121 - 

nízkohlučný asfalt) na asfaltový beton ACO 11 (ABS) tl. 50 mm 

Tyto úpravy řeší:  ZBV č.7 pro SO 101 

   ZBV č.8 pro SO 111 

   ZBV č.9 pro SO 112 (KSUS – IROP) 

   ZBV č.10 pro SO 112 (město bez dotace) 

   ZBV č.11 pro SO 113 

- zjištění inženýrských sítí (kabelové trasy ČEZ a CETIN) v křižovatce Dukelská - Tyršova v kolizní 

poloze s novou konstrukcí vozovky po sejmutí stávající konstrukce vozovky  

Tyto úpravy řeší ZBV č.10 

- záměny materiálu kabelů veřejného osvětlení z hliníku na měď 

Tyto úpravy řeší:  ZBV č.12 pro SO 401 

   ZBV č.13 pro SO 431 (město - SFDI uznatelné náklady) 

   ZBV č.14 pro SO 431 (město – SFDI neuznatelné náklady) 

 
Výsledná cena díla se zohledněním jednotlivých ZBV mění následně: 

Cena za dílo dle SOD (čl. III, odst. 3.1):  30 890 053,13 Kč bez DPH 

ZBV č. 1:               65 103,95 Kč bez DPH 

ZBV č. 2:         -  321 004,69 Kč bez DPH 

ZBV č. 3:              99 203,06 Kč bez DPH 

ZBV č. 4:              21 343,94 Kč bez DPH 

ZBV č. 5:              77 679,10 Kč bez DPH 

ZBV č. 6:         1 185 314,02 Kč bez DPH 

ZBV č. 7:              56 222,43 Kč bez DPH 

ZBV č. 8:              46 061,63 Kč bez DPH 

ZBV č. 9:              66 476,54 Kč bez DPH 

ZBV č. 10:           163 016,58 Kč bez DPH 

ZBV č. 11:               4 426,63 Kč bez DPH 

ZBV č. 12:             45 900,30 Kč bez DPH 

ZBV č. 13:                 21 103,79 Kč bez DPH 

ZBV č. 14:             84 342,40 Kč bez DPH 

 

Cena za  ZBV 1 - 14:        1 615 189,68 Kč bez DPH 

  
3. Současně se touto dohodou mění cena za dílo uvedená v Článku III odst. 3.1 Smlouvy, která se zvyšuje 

ve smyslu předkládaných ZBV č. 1 - 14 o částku  1 615 189,68 Kč bez DPH,  1 954 379,51 Kč včetně 
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DPH 21%.  
 

      Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná v čl. V. Smlouvy následovně: 
 

Původní cena díla dle Smlouvy: 
Cena  bez DPH                                   30 890 053,13 Kč 
Cena včetně DPH 21%                       37 376 964,29 Kč 

 

Nová cena díla dle Dohody o narovnání: 
Cena díla bez DPH                              32 505 242,81 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 21 %   39 331 343,80 Kč 

 
4. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 a 6 zákona č. 134/2016  Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, 

upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

5. Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením této dohody jsou nově upravena práva a 

povinnosti stran z původního závazku – Smlouvy v rozsahu, jak výše uvedeno, a jejich splněním 

budou tato práva a povinnosti zcela a v plném rozsahu vypořádány. Ujednáními v této dohodě 

obsaženými nejsou dotčena práva a povinnosti sjednaná v Článku 10. Odpovědnost za vady a 

záruka za jakost a Článku 14. Bankovní záruka za vady Díla, Smlouvy, které jsou i nadále 

smluvními stranami považovány za platné a účinné. 
 

  

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Dohoda o narovnání ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu. 
2. Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy 

a  Zhotovitel 2 stejnopisy. 
3. Uzavření této Dohody o narovnání bylo schváleno Usnesením Rady Města Benešov č. 413-13/2021/RM 

ze dne 09.06.2021. 
4. Nedílnou součást této dohody tvoří následující přílohy: 

Příloha -    č. 1:  ZBV č. 1  
   č. 2: ZBV č. 2   
   č. 3: ZBV č. 3 
   č. 4: ZBV č. 4 
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   č. 5: ZBV č. 5 
   č. 6: ZBV č. 6 
   č. 7: ZBV č. 7 
   č. 8: ZBV č. 8 
   č. 9: ZBV č. 9 
   č. 10: ZBV č. 10 
   č. 11: ZBV č. 11 
   č. 12: ZBV č. 12 
   č. 13: ZBV č. 13 
   č. 14: ZBV č. 14 
  

   
V Praze dne:                                                     V Benešově dne:              
 
Objednatel             Zhotovitel 
 
KSÚS        B E S s.r.o. 
     
    
 
 
……………………………………..                                ………………………………………..                              
Ing. Jan Lichtneger,      Ing. Luboš Kurz 
ředitel KSÚS       jednatel společnosti 
 
 
V Benešově dne:                   
 
 
 
…………………………………….. 
Ing. Jaroslav Hlavnička,  
starosta města Benešov                          


