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KE SMLOUVĚ O DÍLO 


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

GEMO a.s., IČ 13 64 24 64
se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
jednající Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva
jako „zhotovitel“


Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2020 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.4.2021, jejímž předmětem je stavba „Výstavba depozitáře MZK“.  Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb.
Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změny některých položek položkového rozpočtu, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.

	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):



1. Změnový list č. 10
Náhradní výsadba navýšení poctu vysazovaných stromů
1. Po podpisu smlouvy vydal Odbor životního prostředí Úřadu městské části Brno-střed rozhodnutí o povolení kácení a náhradní výsadby č. MCBS/2021/0049857/PRUJ, kterým rozhodl o zvýšení počtu vysazovaných stromů dle stanovené náhradní výsadby z důvodu kácení zeleně pro realizaci kanalizační přípojky o 3 ks oproti dřívějšímu rozhodnutí účinné MU ke dni uzavření smlouvy. Tímto  zhotoviteli vznikla povinnost vysadit o 3 ks stromů více a provést veškeré práce s výsadbou tohoto většího množství stromů související – mulčovací kůra, výměna substrátu, kotvení 3 kůly a zálivka.
2. Zhotovitel v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy objednateli předložil ocenění této změny dle bodu 1 změnovým listem č. 10 a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze tohoto dodatku na částku 18.425,- Kč bez DPH (zvýšení ceny díla).
3. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 1 tohoto dodatku tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 10.
4. Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 18.425,- Kč bez DPH (zvýšení ceny díla) dle přílohy smlouvy (rozpočtu).
5. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 10 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo
6. Jedná se o úpravu předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o zvýšení počtu stromů, které mají být vysázeny a dle z.č. 89/2012 Sb. ve spojení se z.č. 134/2016 Sb. platí, že objednatel je povinen hradit cenu dle skutečně provedených prací (za výkaz výměr, který byl podkladem pro uzavření smlouvy a stanovení ceny odpovídá objednatel jako zadavatel).

2. Změnový list č. 11
Vyplnění dutiny mezi stávající ŽB opěrnou stěnou a novou ŽB stěnou v ose 1
1. Zhotovitel po zahájení díla zjistil, že z důvodu technických není možné provést oboustranné bednění při realizaci ŽB stěny MS2, protože vnější hrana stěny MS2 lícuje se stávající ŽB stěnou  a tedy  není možné vložit jednu stranu bednění (bednění z jedné strany tvoří právě ta stávající opěrná stěna).
2. Zhotovitel na základě skutečností uvedených v čl. I. bod 2 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo provedení této části díla vyplněním dutiny tl. 500 mm mezi stávající ŽB opěrnou stěnou a novou ŽB stěnou v ose 1 jako jednostranné bednění tak, aby nedošlo ke vzniku trhlin, čímž Dojde k adekvátnímu nahrazení oboustranného bednění. Jiný způsob řešení nemožnosti provedení bednění není možný. Tento způsob je uveden v změnovém listu č. 11. TDI potvrdil, že tento způsob provedení je nutný pro řádné provedení díla. 
3. Zhotovitel v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy objednateli nutnost této změny zdůvodnil a předložil ocenění této změny (zvýšení ceny) změnovým listem č. 11 a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze tohoto dodatku na částku 74.986,- Kč bez DPH.
4. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený ve změnovém listu č. 11 je vhodný z hlediska kvality předmětu díla.
5. Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto čl. I., odst. 2 (ZL 11) tohoto dodatku souhlasí.
6. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 2 tohoto dodatku tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 11.
7. Smluvní strany se dohodly na ceně změny oboustranného bednění na jednostranné bednění ve výši 74.986,- Kč bez DPH (zvýšení ceny díla) dle přílohy této smlouvy (rozpočtu).
8. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 11 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.
9. Smluvní strany konstatují, že provedením jednostranného bednění v rámci díla uvedené ve změnovém listu č. 11 je změnou, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku (jedná se o běžný způsob provádění prací).




3. Změnový list č. 12
Bourání železobetonové atiky okolo střechy S1
1. Zhotovitel po zahájení provádění díla po podpisu smlouvy zjistil:
· po odkrytí atiky okolo střechy S1 zjistil, že tato je ze železobetonu a nikoli z cihelného zdiva, jak předpokládala projektová dokumentace tvořící podklad pro provedení díla
· v rámci bouracích prací, že atika překlenuje sloup v modulu a funguje jako trám, což projektová dokumentace nepředpokládala 
· při provádění části díla KZS zjistil, že je nucen obvodovou část atiky demontovat, přičemž odřezaná část atiky tvoří podklad pro nalepení izolantu.
2. Zhotovitel na základě skutečností uvedených v čl. I. bod 3 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo provedení této části díla způsobem uvedeným ve změnovém listu č. 12 bouráním železobetonové atiky okolo střechy S1 a TDI potvrdil, že tento způsob provedení je nutný pro řádné provedení díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený ve změnovém listu č. 12 je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a dílo bude i po provedení změny části předmětu smlouvy dle ZL 12 provedeno v souladu se smlouvou o dílo.
4. Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil změnu provedení této části díla dle čl. I., bodu 3 tohoto dodatku na částku 150.291,- Kč bez DPH (zvýšení ceny díla).
5. Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto čl. I., odst. 3 (ZL 12) tohoto dodatku souhlasí.
6.  Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 3 tohoto dodatku tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 12.
7. Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 150.291,- Kč (zvýšení ceny díla) dle přílohy smlouvy (rozpočtu).
8. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 12 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo
9. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku (jedná se o běžný způsob provádění prací).



II.

Změny dle § 222 odst. 7 z.č. 134/2016 Sb.
	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 7 z.č. 134/2016 Sb., protože se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami a nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. 

Přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 222 odst. 7 písm. a písm. c) je přílohou této smlouvy
1. Změnový list č. 13
Změna řešení prosklené stěny – pozice W7, W6, H1.16
1. Zhotovitel se po podpisu smlouvy změnovým listem č. 13 dohodl s objednatelem z důvodu zlepšení konstrukčních vlastností prosklené stěny s ohledem na rozměry výrobku, že tato prosklená stěna bude tvořena kompletní hliníkovou sestavou tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 13.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla se touto změnou nemění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. II. bod 1 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že materiál podle nových položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 13 jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší.
5. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. II. bod 1 tohoto dodatku tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 13.
6. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 13 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.
7. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 13 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou záměnu části položek, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost stavebních prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.



2. Změnový list č. 14
Záměna rolovací mříže H1.19 za vrata
1. Zhotovitel se po podpisu smlouvy změnovým listem č. 14 dohodl s objednatelem z důvodu zvýšení standardu zajištění průjezdu na změně rolovací mříže v průjezdu za plná sekční vrata, protože vrata poskytují oproti rolovací mříži nejen ochranu proti vniknutí třetích osoba, ale také ochranu proti dešti a sněhu tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 14.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla se touto změnou nemění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. II. bod 2 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že materiál podle nových položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 14 jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší.
5. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 14 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.
6. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 14 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou záměnu části položek, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost stavebních prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.



III.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 243.702,- Kč bez DPH. 
Rekapitulace celkové ceny díla:
Celková cena díla dle smlouvy ………………………………… 199.480.000 Kč bez DPH
Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1. …………199.100.218,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2. ………199.343.920,08 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že změny v cenách jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku – změnových listech.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré změny dle tohoto dodatku provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. 
5. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku jsou:
· změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn
· seznam změnových listů obsažených v tomto dodatku 
· přehled dle § 222 odst. 7 písm. d) z.č. 134/2016 Sb..
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne					




Za objednatele:						Za zhotovitele:
