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	Změnový list č. 10
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Náhradní výsadba – navýšení počtu vysazovaných stromů

	Změna požadována kým:
	OŽP Úřad městské části města Brna
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	07.04.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; stanovení náhradní výsadby OŽP
	Počet příloh/stran:
	2/5

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: Navýšení počtu vysazovaných stromů dle stanovené náhradní výsadby z důvodu kácení zeleně pro realizaci kanalizační přípojky.

	Zdůvodnění změny:

· Rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu městské části města Brna o povolení kácení a stanovení náhradní výsadby – č.j. dokumentu MCBS/2021/0049857/PRUJ

	Technický popis změny:
· Výsadba 3ks stromů Liquidambar styraciflua, obvod kmene 16-18 cm, vč. lemů, mulčovací kůry, výměny substrátu, kotvení 3 kůly a zálivky. Umístění výsadby zakresleno v koordinační situaci.

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce                                              0,00 Kč
Vícepráce                                       18.425,00 Kč
Změnový list č. 10 celkem          18.425,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	

	Schválil:

Ing. Miroslav Panáček
Podpis:

Datum:

(Zhotovitel)
Ověřil:

David Štrobl
Podpis:

Datum:

(TDI)
Odsouhlasil:

Ing. arch. Aleš Chlád
Podpis:

Datum:

(GP)
Schválil:

Ing. Roman Mátl

Podpis:
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