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	Změnový list č. 11
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Vyplnění dutiny mezi stávající ŽB opěrnou stěnou a novou ŽB stěnou v ose 1

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	9.3.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	VPD zhotovitele
	Počet příloh/stran:
	1/3

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: Vyplnění dutiny tl. 500 mm mezi stávající ŽB opěrnou stěnou a novou ŽB stěnou v ose 1

	Zdůvodnění změny:

· Z důvodu nemožnosti montáže oboustranného bednění při realizaci ŽB stěny MS2. Vyplnění dutiny umožní realizaci pomocí jednostranného bednění.

	Technický popis změny:
·  Dutina mezi stávající ŽB opěrnou stěnou a novou ŽB stěnou MS2 v ose 1 bude na výšku cca 3,5m vyplněna betonem C30/37 vyztuženým KARI sítí 6x100x100 mm z důvodu eliminace vzniku trhlin. 


	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                         -71.432,75 Kč
Vícepráce                                           146.418,31 Kč
Změnový list č. 11 celkem                74.986,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký):  bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 16.6.2021
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