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	Změnový list č. 12
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Bourání ŽB atiky okolo střechy S1

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	26.4.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; skutečnost
	Počet příloh/stran:
	1/3

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: Bourání železobetonové atiky okolo střechy S1 

	Zdůvodnění změny:

· Ztížená demontáž atiky ze železobetonu - zjištěna nepředpokládaná skutečnost - v PD byla uvažována atika z cihelného zdiva.
· Dle vyjádření AD (viz příloha ZL) bylo na základě provedených průzkumů GP uvažováno s nenosnou funkcí atik světlíků a jejich provedení zděnou konstrukcí. V rámci bouracích prací byla zjištěna skutečnost nosné funkce, kdy atika překlenuje sloup v modulu a funguje jako trám/průvlak. Tuto skutečnost GP nepředpokládal.

· Obvodová část atiky musela být demontována z důvodu provádění KZS. Odřezaná část atiky tvoří podklad pro nalepení izolantu.



	Technický popis změny:
·  Bourání ŽB atiky okolo střechy S1. 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 21.239,82 Kč
Vícepráce                                           171.530,70 Kč
Změnový list č. 12 celkem                150.291,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)
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Strana 2 / 1



