
Příloh;

Zhotovitel: ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO, Kotkova 3582/19, ZNOJMO

Investor: MŠ Dělnická 2, Znojmo, příspěvková organizace, Znojmo, Dělnická 2, Znojmo

Akce: Výměna zdroje tepla, Dělnická č.2 - Modrá budova, II.etapa

Harmonogram prací

srpen 2021červenec 2021
;Popis prací 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1826 27 2812 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Zahájení prací

Odstavení zařízení, demontáže 
Výmalba dotčených prostor 
Montáž zdroje tepla - kotlů 
Montáž odkouření kotlů 
Montáž strojovny 
Propojení na stávající rozvody 
Napuštění systému, tlakové zkoušky 
Zapojení elektro a MaR 
Uvedení kotlů do provozu 
Topná zkouška 
Izolace potrubí 
Zaučení obsluhy 
Předání díla
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