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Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500136720 k RfC_IAR_2021_001_verzovani_vkladanych_IAR (Z31745)


Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500136720 k RFC-IAR-HR-001-verzování vkládaných IAŘ (Z31745).  
Nové milníky dodávky jsou: T2 – 18.7.2021 a T3 – 30.7.2021.


Zdůvodnění:
Prodloužení termínu dodání RFC Z31745 je z důvodu změny priorit na straně zadavatele a nezbytnosti poskytnout dostatečný prostor pro testování na straně zadavatele.
Prodloužení odsouhlaseno garantem aplikace.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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