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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: L T 120 010, Vlastislav, ÚV -  rekonstrukce

Dodatek č. 2

k CES 2361/2018/KAMA Smlouvě ze dne 26.10.2018 
č.příkazníka 01-0-3685-8187/18

Smluvní strany:

1. Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: ..................................................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Příkazník:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4,150 56 Praha 5
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 
zastoupen: Ing. Jiří Frýba -  ředitel divize 01
zástupce pro věci technické: ............................................................................ 
IČ: 47116901.
DIČ: CZ. 47116901.
bankovní spojení: Komerční banka Praha 5 .č.ú: 19-1583390227/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely příkazní smlouvu 01-0-3685-8187/18, CES 2361/2018/KAMA ze dne 
26.10.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, 
kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.



Čl.l
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění (z důvodu posunutí termínu dokončení realizace 
stavby) následující články původní Příkazní smlouvy:

•  III. Čas plnění - upravují se termíny uvedené v odst. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 původní smlouvy a to v 
závislosti na termínu odstranění vad a nedodělků z realizace stavby o 2 měsíce z 30měsíců na 32 
měsíců. Po úpravě je znění dotčených odstavců následující:

3.2 Práce spojené s realizací stavby

3.3 Práce po dokončení stavby

3.4 Plnění nad rámec saz. Unika 
(Výkon funkce koordinátora BOZP)
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika 
(zařazení do DM)

Výk. Fáze
IČ
Termín

6 10/2018-06/2021

7 05/2021 -04/2022

KBOZP 10/2018-06/2021

DM 10/2021

•  IV. Odměna Příkazníka -  (z důvodu prodloužení lhůty realizace stavby o 6 měsíců) se upravuje 
odst.4.2

4.2. Odměna Příkazníka za IČ celkem po úpravě činí 
Smluvní cena dle SoD 
Cena dle dodatku č.1 
Cena dle dodatku č.2
Celková cena vč. dodatku č.2 po úpravě činí

1 402 429,- ,
306 779,
102 260,

1 709 208,- (bez DPH)

•  V. Financování a placení -  (z důvodu prodloužení lhůty realizace stavby o 6 měsíců) se upravují 
odst.č.5.1 a 5.3

Výk.
Fáze

Cena zákl. 
PS

Dod. č. 1 Dod.č.2 IČ Cena 
vč.dodatku

5.1 úp la ta  d le  bodu 3.2 6 948 115,- 237 029 ,- 79 010 ,- 1 264 154,-

5.2 úp la ta  d le  bodu 3.3 7 167 314,- 0,- 0,- 167 314,-

5.3 úp la ta  d le  bodu 3.4 KBOZP 279 000,- 69 750 ,- 23 250 ,- 372 000,-

5.4 úp la ta  d le  bodu 3.5 DM 8 000,- 0,- 0,- 8 000 ,-

C e l k e m 1 402  429 ,- 306 779,- 102 260,- 1 811 468,-



ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související 
s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku 
se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platností a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejích pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento 

dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v Rejstříku smluv.

V Praze dne: 17.5.2021 V Teplicích dne:
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■ ROZVOJ A VÝSTAVEM a.s.

...................... ..

Ing.Jiří Frýba -  ředitél divize 01 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Za Příkazce:

Ing. Bronislav Špičák -  generální ředitel 
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice. Přítkovská 1689 

IČO 4 90 99 46 9 , DIČ C Z49099469  
®


