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SMLOUVA O DÍLo
č. č, 8936/2016/828

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; cz4219ó451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: ,
ředitelem Kraj ského ředitelství Liberec
ve Věcech technických jedná:

hlavní technický pracovník pro Stavební činnost. tel.: e-mail:
(technický dozor)

, technický pracovník pro stavební činnost č. tel: e-mail:

bankovní spoj ení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a

JOSTAV Spol. s r.o.

IČO; 47785233
DIČ: cz47785233
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, odd. C, Vložka 4222
Sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou
Zastoupený: -jednatelem

jednatelem
ve Věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu: e-mail:
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Liberec, číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodném Znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvv

1. ' Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo LC Mlynářův kříž evidenční číslo zakázky 8936/2016/828 a to dle
projektové dokumentace 03112015 vypracované č. CKAIT 0500944, tel:
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e-mail: a Za podmínek Stanovených příslušnými
právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné Zakázky, v rámci něhož
byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou. .

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí Všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

vytýčení inženýrských Sítí a zařízení, Včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření
Správců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním Staveniště a
vytyčením Sítí
zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během Výstavby
zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
Vytyčení Stavby odborně způsobilou osobou V oboru zeměměřictví
projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,
včetně Zajištění dopravního Značení
údržba Stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení Všech povrchů do původního
Stavu
uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního StaVu a jejich protokolární předání
Zpět Vlastníkům
Zajištění ochrany Vzrostlých Stromů před poškozením
Zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy
zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení stavby (3 paré + 1
V elektronické formě) objednateli
Zaměření Skutečného provedení Stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům
Kopané Sondy na hotové kci dle požadavku TDS a uvedení kce do původního Stavu
Zpracování plánu BOZP (bude předáno TDS před Zahájení Samotných Stavebních prací)
Zkouška plynulé křivky Zrnitosti dodané ŠD ~ 3ks

Cena těchto plnění je Zahrnuta V ceně Za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy.

3. Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit
Smluvenou cenu Způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou (Včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny Ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními
předpisy upravujícími Zadávání Veřejných Zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že Sepřed podpisem této smlouvy Seznámil S polohou a povahou staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal roZporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a V rozsahu dle této Smlouvy.
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III.
Doba plnění

1. Objednatel Vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě Objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla V termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce
1. NedostaVí-li Se zhotovitel k převzetí Staveniště V termínu uvedeném Ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31.7.2017. Tato lhůta Se prodlužuje 0 počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 1.5.2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé sloužit Svému účelu a nevykaZuje-li
vady. Dílo má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo VykaZující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského Zákoníku se
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat Ve věcech technických Za Objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li Se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště V termínu uvedeném ve VýZvě dle odstavce 1
nebo Odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
V termínu uvedeném Ve VýZVě dle odstavce 1; Objednatel učiní O předání Staveniště datovaný
písemný Záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele O přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu
Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
OdStaVce 3.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo Ve Výši 1 230 453,- Kč bez
DPH, slovy jedenmiliondvěstětřicettiSícčtyřiStapadesáttřikorunčeských bez DPH. DPH bude
účtováno Ve Výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této
Smlouvy.
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2. Vpřípadě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich Ocenění použije rozpočet, který jepřílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). ProVýpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce Vrozpočtu obsaženy,

bmeiSOu-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy, určí Se iednotková cena předmětných

1. .le-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cenapříslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není~li cena nové položky V ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací naZákladě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasenéobjednatelem.

Provedení víceprací je Však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předemuzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadáváníveřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracímV daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to naZákladě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;Nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu:
Fakturační adresa:
Lesy České republiky, S.p.
Lesní správa Jablonec nad Nisou
NOVOveská 61
Jablonec nad Nisou
466 01

k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis skutečně a bez Zjevných Vad provedených prací, zaněž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinenobjednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevnýchvad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotekprovedených V daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce améněpráce budou V Soupisu dokládány samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
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obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli Vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez Zjevných vad
provedené práce až do Výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude Zhotoviteli
uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po Vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo Vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
_ jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště S Vytýčením jeho hranice a S přístupy
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že V prostoru Staveniště (Včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny V projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní Vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 3
Vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž l vyhotovení je ověřeno příslušným Stavebním
úřadem a 1 Vyhotovení je V elektronické podobě, pravomocného Stavebního povolení (Souhlasu
S provedením ohlášené Stavby) Vydaného Magistrátem města Liberec(odbor Stavebního úřadu) dne
17.10.2016 pod č.j. SURR/7l30/166878/16/Vá/SP

Objednatel na základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi Ve Smyslu § 14 odst. l zákona č.
309/2006 Sb. V účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele Zajistit Výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese Veškeré náklady
S tím Spojené.
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Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinnostíZadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce 1 Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném Znění (doručeníoznámení O Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli oblastnímuinspektorátu práce _ Včetně jeho případné aktualizace, Vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájeníprací na Viditelném místě u Vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestližezhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tatopovinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření tétoSmlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí V takovém případě na Své náklady vyvěšeníStejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobuprovádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinnostízadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (Zpracováníplánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádětStavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tomobjednatele předem písemně informovat a zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti aOchrany zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatnýmzměnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna Vada projektové dokumentace, je zhotovitelpovinen na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a Objednatel povinen postupovattak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovatuhrazení Víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalitpři Vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odSt. 5 tétoSmlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejnémoci, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat kjejich projednávání i zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínuprovedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k tétoSmlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajůpoddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřenýchosob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvenýchpodmínek, technických norem a jiných předpisů a V Souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem Veškerou potřebnou Součinnosti,Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup napracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornitzhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádatodstranění zjištěných Vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla Více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předložízhotoviteli Specifikaci Stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů vdostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramuprací.
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Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, Včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím , telefon: , e-mail:
Zhotovitel bere na vědomí, Že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv V době provádění díla splňovat, zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjistí, jmenuje
nového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke změně V osobě Stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele Stanovené
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a současně Se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy Se na
V provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

12.

13.

14.

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
V Souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, Veřejného zdravotního pojištění a
Sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-
li Se O cizí Státní příslušníky a je-lì zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to Vše bez ohledu na Skutečnost, zda Se u těchto osob jedná o zaměstnance Zhotovitele či jeho
poddodavatele (Včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně
Výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které Se na realizaci díla
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této smlouvy.

V případě, že dojde ke Změně Osob podílejících Se na realizaci díla (Viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději Však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu Ve Stavebním deníku.

VII.
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Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném Souladu S předanou projektovoudokumentací a v Souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkaZech výměrjednotlivých Stavebních oddílů a Oceněných vnabídkovém rozpočtu a za dodržování platnýchČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací aje si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se zhotovitel Zavazuje Zajistit účastautorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k ochraně díla apodrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů O práci v ochranných pásmech,požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost aOchranu Zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou Odpovědnost a nákladydodržování bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a Zabezpečí Ochranu Osob pohybujících Sev Sousedství staveniště (Oplocení a Označení Staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci naStaveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci napracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžněOdstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoza uložení Odpadu na Skládku je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad staveniště řádně Označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaciZařízení Staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechnyObjekty zařízení Staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit Odborné vedení provádění stavby Stavbyvedoucím [povinnosti vizZejména § 153 OdSt. 1 a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu(Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů ~ dále jen „Stavební zákon“].

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných Objednatelema kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu § 133 Stavebního Zákona a Zajistí nápravu Zjištěnýchnedostatků v Objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit účastautorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Seprovádění Stavebních prací, Zajistí potřebná Opatření a Zajistí dOZOr nad bezpečností práce.
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Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobníVýkresy a podobně.

Všechny Věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, jepovinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit Všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisynebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsouSoučástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídajícívýkazu Výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude Objednatelempožadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za
všechny Ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést Ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam O Stavbě) ve
Smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci Staveb,v účinných Zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovatSeznam V souladu s čl. VI. Odst. 14. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předemk přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
Objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně Objednatele Včas k
přejímce, je povinen na žádost Obj ednatele zakryté práce Odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovanéhodíla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady Ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K Ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům Obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla Objednatelem. Po tomto termínu
je Zhotovitel Oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k Odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
Odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí OSObě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
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S celkovou pojistnou částkou alespoň Ve Výši nabídkové ceny Kč. Uvedené pojištění musí
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost
Objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci Sdružení v plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů Sdružení
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné Výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím
řízení Veřejné Zakázky, V němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel Se Zavazuje VyZVat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a Výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu O
opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení Objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
Opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje Vady, Objednatel
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do Okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se zhotovitelem provedení části
díla V předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedení stavby v případě změn,
- revizní knihu Ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované Vlastnosti a
kvalitu materiálů, Výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
Osvědčení o vhodnosti,

- evidence Odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické zaměření Skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným
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právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
- Originál Stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických Zatěžkávacích Zkoušek, provedených ktomu oprávněnou

akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti Za vadv

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení Vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za Vady, platí, že
požaduje odstranění Vady. Neoznámí-li objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění Vady dodáním chybějící věci, je-li možno Vadu odstranit dodáním chybějící
Věci, nebo Opravou Věci (díla), je-li možné vadu odstranit Opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na slevu Z ceny za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (Vrátit
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

XI

Smluvní pokutyI a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
výši 0.1 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve Výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu Ve výši dle odstavce 2.

V případě, že Se Zhotovitel Ocitne v prodlení S provedením díla O více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce Vrozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve spojení
S přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se Vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve Výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
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IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto pracítak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. Odst. 13. této Smlouvy neboS provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Smlouvy, ZavaZuje Se zhotovitel Zaplatitobjednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i Započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateliSmluvní pokutu Ve Výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť izapočatý, kalendářníměsíc trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je zhotovitelpovinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byt,i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy jeZhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každý, byť i započatýkalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. OdSt. 22 věty první tétoSmlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč za každý,byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 Věty poslední nebo čl. VII. odst. 10věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 Věty poslední této Smlouvy je zhotovitel povinen ZaplatitObj ednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 Věty první této Smlouvy jezhotovitel povinen Zaplatit objednateli Sınluvní pokutu ve Výši 50 000,- Kč za každé takovéporušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 1 % z ceny Za dílo bez DPH dlečl. IV odst. 1 této Smlouvy za každý, byt' i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavběk dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere navědomí, že Výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťované povinnosti řádnéhodokončení díla Ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo bybýt vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných zdrojů (napříkladdotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu Ve Splnění povinnosti, zajištěnémSmluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklánezávisle na jeho Vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá ažv době, kdy byl Zhotovitel s plněním Smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou bylzhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho všakpovinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smlouva o dílo čS936/2016/828
Strana č.12
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15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

16. Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

l7. V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupeníod smlouvy

l. Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a V případech stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této
Smlouvy Odstoupit, nebo

- Zhotovitel Opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst.
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným zpřístupněním či Zveřejněním celé této
smlouvy v jej ím plném znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je Vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se Vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

Smlouva 0 dílo čS936/2016/828
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6. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

, , ,“ VŽ, 7/?Ve Strážı nad Nısou, dne: fa ăiıııııııııııııııııııı
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