
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 9 K POKYNU K REALIZACI Č. 13 ZE DNE 5.1.2016

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010. ve znění jejich dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany. 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zri. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,,Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2. Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen ..Zhotoviteľ')
(společně také jako ,,smluvní strany")

0

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednáni dohodly na následujici
změně Smlouvy

Identifikace změny: Rekonstrukce EKV ve stanicích NB, JI a RD a Centrálního systému
EKV

Kategorizace změny
i (dle metodiky)':

l Shrnuti odůvodněni
l změny:

4 - Nezbytná změna

Obsah změny je popsán v přiloženém dokumentu Důvodová zpráva"Á
rozšiřenÍ fun kčnosti systém u S4U.

Dopad změny na l Cena: Ano, navyšuje se o 1 945 012,50 Kč
cenu a harmonogram l Harmonogram: Ano
plněni:

' Metodika prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadáváni veřejných zakázek v rámci
investiční akce ,,Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společností
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Nedílnou součásti tohoto změnového příkazu jsou nás|edující přílohy:

Příloha č. 1 Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 9 k pokynu k realizaci č. 13 ze l
dne 5 1.2016 " popis rozšířeni změny

Příloha č. 2 Dokladová část změny
_ A. Upravený oceněný výkaz výměr a Harmonogram plněni

B. Zápis o projednáni změny

26 -10- 2020

V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing Petr \Ntowski,
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

lngl foman juřík.
jeďn'atel



Y Příloha C. 2 EKV Centrálni systém

KanyKFARE DesNe SLDSLA /édn KČ za fedn Kč
Karty MIFARE DESFIRE ev1 SLD/SLA 2
PEřsonahzačni stanice CMS SLD/SLA 3
Personahzačni stanice spotřet)ni matenál (25000) SLD/SLA 3
Celkem
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Cenúálnl systém S4UACS SLDLSLA
DELL PowerEdge R930 Trusted Platform 2x CPU Xeon E7-
8860v3 2 2GHz 9 6QP| 16C/32T 14C}W 1867MHZ. RDIMM
2133MHZ dualrank xd 8x 16G3 RAID H730P. RAID1 300GB SLD/SLA Deil
SAS i2G self-encrypted 2 5 hotplug, RAIDS 1.2TB SAS 12G proSuppon On-
seŕf-encrypted 2 5 hotplug. 4xIG LAN. 2x hba SAS 12g site 3y
Power 1100W, iDRAC8 Enterpnse. pro Suppcrt 3Y onstte, Win
Server 2012R2 unhm VM. 2soc
DELL D|glta| KYM B-port switch. 1U. 1 remoteH local user 3Y SLD/SLA Dell
support adv exchange. 2x KVM Server interface for VGA USB proSupport on-
keyb mouse site 3y

SLD/SLA Dell
DELL DKMM LĚD185. 18 Sin LED KMM, 1U EN keyboard proSupport on-

site 3y
DELL Network|ng N1524P, net switch 24x 1GbE " 4x 1OGbE SLD/SLA Dell
SFP+ proSupport On-

site 3Y
. . . SURTD3000RMZalozm zdroj UPS. 3000VA/2100W, 3U XLl

UPS SNMP karta AP9631

Staň-UP UPS řady Smart (WSTRTUP5x8-SB-OQ) WSTRTUP5x8-
SB-OD

DELL Netshelter SX 24U Rack Enclosure, 24Ux600x1070mm, SLD/SLA Cell
POU. cable management proSuppon on-site 3Y
SW S4U MFDESFíre CORE (SaaS 25000 usr) SLIJ/SLA 3
SW S4U Unit CCRE (SaaS 849 uníts) SLD/SLA 3
Celkem

Kámvýsméms4u cms SLDSLA
DELL PowerEdge R930 Trusted platfcirm. 2x CPU Xec:n E7-
8860v3 2.2GHZ 9.6QPl 16C/32T 140W 1867MHZ, RDIMM
2133MHZ dualrank x4 8x 16GE3. RAID Fl730P. RAID1 300GB SLD/SLA Dell
SAS 12G self-encrypted 2 5 hotpiug, RAID5 1 2TB SAS 12G proSupport on-
seŕf-enaypted 2 5 hotplug. 4x1G LAN. 2x hba SAS 12G. site 3Y
Power 1100W, iDRAC8 Enterprise pro Support 3y onsite Win
Server 2012R2 unhm VM. 2$oc

SLD/SLA Dell
DELL DKMM LED185, 18 Sin LED KMM, 1U, EN keyboard proSupport on-

site 3Y
. SURTD3000RMZaloZni zdroj UPS. 3000VN2100W. 3U XLl

UPS Snmp karta AP9631
WSTRTUP5x8-Stan-up UPS řady Smart (WSTRTUP5x8-SB-OO) SB-OD

DELL Networking N1524P. net swtch 24x 1GDE + 4x 10GbE SLD/SLA Dell
SFP+ prcSUppQn on-Site 3Y
DELL Neishelter SX 24U Rack Emlosure. 24Ux600x107Cmm SLD/SLA DellproSuppon on-POU catie management site 3Y
HW Modul secunty HSM CMS SLD/SLA 3
CMS Čloud CORE SLD/SLA 3
CMS Cloud C'ypto secunty HM SLD/SLA 3
CMS Čloud L|feCyc|e Workfiow Process (SaaS 25000) SLD/SLA 3
Integrační Cloud APl Systém mtgraCni S4u Altex SLD/SLA 3
lntegračni Cloud APl Systém Security Aucht SLD/SLA 3
lntegraCni Cloud APl Systém S4u SLD/SLA 3
lntegračni Cloud APl Systém MHR Elanor SLD/SLA 3
Integrační Cloud APl Systém SQL docházka SLD/SLA 3
lntegračni Cloud APl AD Windows SLD/SLA 3
integračni Cloud APl DB core (iaas) SLD/SLA 3
ir'tegračni Čloud APl WS core (iaas) SLD/SLA 3
integraCni Cloud APl FILE core (iaas) SLD/SLA 3
Celkem

Vydaní druhé karty r.a jedno ?PV
Akuvace karty při výměně kareí zaměstnanců
Změna režimu uchováni fotografie v CMS
Ukončeni PPV v EGJ - automatické propisováni do CMS
Automatické vypořádáni karet s předčasným ukončením
Doplněni sekce dokumentace do CMS
Export aktivit
Blokace karet - úpravt rozhraní
Změna uživatelského rozhraní žádosti q kartu

Automatické připojeni fotografii při výměně karet
Automatické připojeni piktogramů při výměně karet
Změna vlzuá|ni podoby zadní strany karty
Změna wzuálni podoby speciální karty
Tisk čísla odděleni karet zaměstnanců

Vytvořeni dačitka pro prodlouženi p|atnostl člensívi ve skupině
Mc vš=ny členy " update (jo Ĺedno!ek
Qphmakzace velkého dispečerskéhc panelu
NcitFkäce události
GUI přej pamng
Opbmahzace přístupového bodu
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Provczni deník - rozšířeni funkčnosti
Update S4U pro modul Cptcjpřevodnik
Histone změn uživatele '
Rozšířeni moZnosti práva Gestorů '
Nástroje pro hromadný import a export ěntit a práv
Rozšířeni detailu osoby q mformaci kam ma Ořistuo
Upraveni stavového automatu
Aktualizace manuálu S4U
Upráva 9rafického rozhraní ,
Kontrolní list pro ProYaxi l
Rozšířeni zón a detadu zony ,
Rozšířeni jeanotek a detadu |ednotky !
Správa uZívatehj '

Stanice NB ,
Stanice JI
Stanice RD ' '
Karty MIFARE DesFire
Centrálni systém S4U ÁCS
Kartový systém S4U cms

Celkové náklady: :
Navýšeni o 25% dle SOD - montáZnl práce
Navýšeni o ¶3% dle SOD - koorchnačni činnost
Celkem

lnsialace do rách.
Stanice NB
Stanice JI
Stanice RD
Celkové náklady na instalaci do racků: '
Navýšeni q 25% dle SOD - montážni práce
Navýšení o 13% dle SOD - koordinační činnost
Celkem instalace do racků
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