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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 9 K POKYNU K REALIZACI Č. 9 ZE DNE 16.9.2014

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejich dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,,Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako ,,smluvní strany")

0

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na nás|edujÍcÍ
změně Smlouvy:

Identifikace změny: Realizace stacionárni části vlakového zabezpečovače na trati B -
Realizace kabelových tras v tunelech metra (CE,VS,KL,HL,RZ,CM)

Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B -
Instalace zařízeni v reléových místnostech
(KR,IN,PA,CE,VS,KL,HL,RZ,CM)

Rekonstrukce MSR B
' Rekonstrukce přenosů PTV ve stanicích ZL,SD a LK

SW vybaveni pro sledováni kamer
Realizace rekonstrukce EZS VŠ a zabezpečení mezistaničních úseků
Doplněni horizontálních rozvodů pro rozhlas ve stanicích
JP,FL,ZE,SR,SK,DK,OP a HA
Rozšiření datové sitě na Centrálním dispečinku

Kategorizace změny 3 - Nepředvídaná změna
(dle metodiky)':

Shrnutí odůvodněni jedná se o ZP k historickému Pokynu č. 9, který nebyl dofakturován v
změny: plné výše, ale je již kompletně předaný. Vznikla tudíž rezerva, kterou

lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu
KBS.

' Metodika provádění změn závazků dle zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci
investiční akce ,,Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost".
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Dopad změny na Cena: Ano, snižuje se o 657 458,81 kč
cenu a harmonogram Harmonogram: Ne
plněni:

'\
Il.

Nedílnou součásti tohoto změnového příkazu jsou násIedujici přílohy:

Příloha č. 1 Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 9 k pokynu k realizaci č. 9 ze
dne 16.9.2014

Příloha č. 2 Dokladová část změny
A. Upravený výkaz výměr

25 -03- 2021
V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. LadisŔív Urbánek,
místopředseda představenstva

AŽD aha s.r.o.
Ing. man juřík,
jednatel
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Pokyn č. 9

14031029
14033445
15030646
15030647
15030807
15030808
15030809
15030800
15030821
15030801
15030803
15030804
15030805
15030806
15030822
15030963
15030962
15030961
15031578
15031580
15031581
15031584
15031586
15031672
15031906
15032539
16030146
16030810
16033431
18030238

Realizace stacionárni Části vlakového zabezpečovače na trati B -
Realizace kabelových tras v tunelech metra (CE,VS,KL,HL,RZ,CM)

Realizace stacionárni Části vlakového zabezpečovače na trati B - Instalace
zařízeni v reléových místnostech (KR,IN,PA,CE.VS,KL,HL.RZ,CM)
Rekonstrukce MSR B
Rekonstrukce přenosů PTV ve stanicích ZL,SD a LK
SW vybaveni pro sledování kamer
Realizace rekonstrukce EZS VŠ a zabezpečení mezistaniČních úseků
Doplněni horizontálních rozvodů pro rozhlas ve stanicích
JP,FL,ZE,SR,SK,DK,OP a HA
Rozšířeni datové sitě na Centrálním dispečinku

Cena Pokýnu

ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5
ZP6
ZP7
ZP8

Cena Celkem

Dopiněni horizontálních rozvodů pro rozhlas (trasa A a C) 30.12.14
RozšířeM datové sItě na CD 15.09.15

EZS VŠ (ZE) 02.12.15
SW vybaveni pro kamerý - EZS VŠ (ZE) 02.12.15

Instalace zařIzenI v reléových místnostech - Křižíkova 17.12.15
Instalace zařízeni v reléových místnostech - Invalidovna 17.12.15
Instalace zařízeni v reléových místnostech - Palmovka 17.12.15

Realizace kabelových tras - Českomoravská 17.12.15
Instalace zařízení v reléových místnostech - Výsočanská 17.12.15

Realizace kabelových tras - Vysočanská 17.12.15
Realizace kabelových tras - Kolbenova 17.12.15
Realizace kabelových tras - Hloubětín 17.12.15

Realizace kabelových tras - Rajská zahrada 17.12.15
Realizace kabelových tras - Černý Most 17.12,15
Realizace kabelových tras - černý Most 17.12.15

PTV- ZL, SO, LK 22.12.15
EZS VŠ - Strašnická, IP 22.12.15

SW vybaveni pro sledováni kamer 22.12.15
Instalace zařizení v reléových místnostech - černý most 29.02.16

Instalace zařízeni v reléových místnostech - Rajská zahrada 29.02.16
Instalace zařízení v reléových místnostech - Hloubětín 29.02.16
Instalace zařízeni v reléových místnostech - Kolbenova 29.02.16

Instalace zařízeni v reléových místnostech - Českomoravská 29.02.16
MSR B 04.03.16

PTV - ZL, ŠD, LK - silnoproud 07.04.16
MSR B - EKV 21.06.16
EZS VŠ - SN 18.10.16
EZS VŠ- CE 06.12.16

PD ZliČín - úprava místnosti č. 305 19.09.17
PTV- dle ZP 7 a 8 - ZL, LK, ŠD 01.11.18

CELKEM FAKTURACE POKYN Č. 9

Nedofakturováno
ZP9 P9


