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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 3 K POKYNU K REALIZACI Č. 2 ZE DNE 15.4.2013

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28, 6. 2010, ve znění jejich dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodnIm rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,,Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako ,,smluvní strany")

1.1.Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednáni dohodly na nás|edujÍcÍ
změně Smlouvy:

Identifikace změny: Realizace technologie podle schválené Realizační dokumentace -
Realizace EPS včetně návaznosti na PPK - stanice LZ a SN

Realizace páteřního optického kabelu KC-DK a KC-HA

Kategorizace změny 3 - Nepředvídaná změna
(dle metodiky)':

Shrnuti odůvodněni Jedná se o ZP k historickému Pokynu č. 2, který nebyl dofakturován v
změny: plné výše, ale je již kompletně předaný. Vznikla tudíž rezerva, kterou

lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu
KBS.

Dopad změny na Cena: Ano, snižuje se o 729 321,85 Kč
cenu a harmonogram Harmonogram: Ne
plnění:

' Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci
investiční a Kce ,,Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost".



Nedílnou součásti tohoto změnového příkazu jsou nás|edujici přílohy:

Příloha č. 1 Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 3 k pokynu k realizaci č. 2 ze
dne 15.4.2013 ,

Příloha č. 2 Dokladová část změny l
a. Upravený výkaz výměr

tfi 2o?j
V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD ha s.r.o.
Ing. man Juřík,
jedh tel

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová spoiečnost
Ing. Ladis|áv Urbánek,
mistopředgeda představenstva



r

Pokyn č. 2
Realizace t(
Realizace E
Realizace ti
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ReaÍizace technologie podle schválené Realizační dokumentace -
Realizace EPS včetně návaznosti na PPK - stanice LZ
Realizace technologie podle schválené Realizační dokumentace -
Realizace EPS včetně návaznosti na PPK - stanice SN
Realizace páteřního optického kabelu KC-DK a KC-HA

Cena Pokynu
ZP1
ZP2

Cena Celkem

EPS KBS AB Elektrická požární signalizace (SN)
EPS KBS AB Elektrická požární signaíizace (LZ)
OP KBS AB Páteřní optická sít' (KC-DK a KC-HA)
EPS KBS AB EPS - LZ doplněni

CELKEM FAKTURACE POKYN C. 2

Nedofakturováno
ZP3 P2


