
Příloha č. 4 – Plnění provedené Zhotovitelem a Objednatelem ode dne uzavření Dodatku č. 4 do dne uzavření tohoto dodatku související se 
Změnovými příkazy II. 

Pokyn k 

realizaci 

Bod Popis Předávaná část Díla Zápis Datum zápisu  Faktura 

13 2 Rekonstrukce EKV ve stanicích 
NB,JI a RD a Centrální systém 
EKV 

Rozšíření funčnosti systému CMS4U 3 195/21/O-OME 30. 3. 2021 20031947 

16 7 Vypracování projektové 
dokumentace rádiové sítě 

Realizační dokumentace DPS „Projekty VKV – 

uložení vyzařovacího kabelu v tunelech: Pilotní 
projekt KR-IN-PA a úseky ZL-HU, HU-SN, 

NH-LT a MUA-FL – k připomínkám“ 

699/20/O-OME 

 

 

 

1. 12. 2020 20030676 

 

 

19 5 Rekonstrukce EKV ve vozových 
depech DK, DH a DZ 

Přístupový systém EKV – DZ – dle ZP8 – 

dofakturace 

242/20/O-OME 

ZL8-dofa 

22. 10. 2020 

 

20030235 

 

6 Realizace Jednotné integrační 
platformy (JIP) pro integraci (sběr 
stavů a ovládání) pro systémy 
technické ochrany metra (EZS, 
ACS, EPS, CCTV) 

Měsíční platba – Jednotná informační platforma 
(JIP) – Intervence, asistence – srpen 2020 

Měsíční platba – Jednotná informační platforma 
(JIP) – Intervence, asistence – září 2020 

Měsíční platba – Jednotná informační platforma 
(JIP) – Intervence, asistence – říjen 2020 

Měsíční platba – Jednotná informační platforma 
(JIP) – Intervence, asistence – listopad 2020 

Předvedení funkčnosti systémů JIP: Uživatelský, 
administrátorský, implementační a instalační 
systém 

Měsíční platba – Jednotná informační platforma 
(JIP) – Intervence, asistence – prosinec 2020 

Jednotná integrační platforma (JIP) – Změnový 
příkaz č. 9, část 1 

Měsíční platba – Jednotná informační platforma 
(JIP) – Intervence, asistence – leden 2021 

175/20/O-OME 

08-2020 

175/20/O-OME 

09-2020 

175/20/O-OME 

10-2020 

175/20/O-OME 

11-2020 

711/20/O-OME 

 

 

175/20/O-OME 

12-2020 

092/21/O-OME 

ZP9-1 

113/21/O-OME 

01-2021 

22. 10. 2020 

 

22. 10. 2020 

 

30. 11. 2020 

 

21. 12. 2020 

 

21. 12. 2020 

 

 

27. 1. 2021 

 

8. 2. 2021 

 

23. 2. 2021 

 

20030243 

 

20030242 

 

20030675 

 

20031018 

 

20031020 

 

 

20031276 

 

20031352 

 

20031539 

 



Měsíční platba – Jednotná informační platforma 
(JIP) – Intervence, asistence – únor 2021 

Jednotná informační platforma (JIP) – Depo 

Zličín vrátnice (ZL2) 

 

113/21/O-OME 

02-2021 

266/21/O-OME 

 

24. 3. 2021 

 

28. 4. 2021 

 

20031782 

 

20032179 

21 1 Realizace rádiové sítě v tunelech, 
stanicích a soupravách metra na 
trase A, B a C 

VKV ve stanicích Jinonice, Nové Butovice, 
Hůrka, Lužiny, Luka, Stodůlky, Zličín – 

Silnoproud 

VKV ve stanicích Letňany, Ládví, Hlavní 
nádraží, I. P. Pavlova – Silnoproud 

VKV ve stanicích Jiřího z Poděbrad, Flora, 
Želivského, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař – 

Slaboproud 

PILOT VKV instalace vyzařovacího kabelu 1. a 
2. kolej, stanice KR-IN-PA 

Instalace mobilních stanic VKV na soupravách 
metra 81-71M z trati A a B 

Mobilní ruční stanice VKV 

VKV ve stanicích Dejvická, Prosek, Střížkov, 
Ládví – Slaboproud 

VKV ve stanicích Letňany, Kobylisy, Nádraží 
Holešovice, Vltavská, Florenc C, I. P. Pavlova, 
Depo Zličín – Slaboproud 

VKV v objektech Depo Zličín a Centrální 
dispečink – Silnoproud 

VKV servisní kus TETRA 

VKV ve stanicích Depo Hostivař, Skalka, 
Strašnická, Želivského, Flora, Jiřího z Poděbrad, 
Náměstí Míru, Muzeum A, Můstek A, 
Staroměstská, Malostranská, Hradčanská, 
Dejvická – Silnoproud 

347/20/O-OME 

 

 

464/20/O-OME 

 

475/20/O-OME 

 

 

511/20/O-OME 

 

512/20/O-OME 

 

642/20/O-OME 

644/20/O-OME 

DE PR LA-slabo 

644/20/O-OME 

slabo 

 

708/20/O-OME 

 

710/20/O-OME 

712/20/O-OME 

 

 

 

 

 

 

30. 10. 2020 

 

 

22. 10. 2020 

 

22. 10. 2020 

 

 

22. 10. 2020 

 

30. 10. 2020 

 

30. 10. 2020 

21. 12. 2020 

 

21. 12. 2020 

 

 

21. 12. 2020 

 

22. 10. 2020 

18. 1. 2021 

 

 

 

 

 

 

20030286 

 

 

20030227 

 

20030229 

 

 

20030110 

 

20030285 

 

20030283 

20031011 

 

20031014 

 

 

20031013 

 

20030228 

20031187 

 

 

 

 

 

 



VKV ve stanicích Hradčanská, Malostranská, 
Staroměstská, Můstek A, Muzeum A, Náměstí 
Míru – Slaboproud 

VKV ve stanicích Vyšehrad a Hlavní nádraží – 

Slaboproud 

VKV ve stanici Vyšehrad – Silnoproud 

 

VKV ve stanicích Prosek, Střížkov, Kobylisy a 
Nádraží Holešovice – Silnoproud 

VKV v objektu Depo Hostivař – Silnoproud 

VKV v objektu Depo Hostivař – Slaboproud 

VKV ve stanicích Kačerov, Pražského Povstání, 
Muzeum C – Slaboproud 

VKV ve stanicích Kačerov, Pražského Povstání, 
Muzeum C – Silnoproud 

VKV ve stanicích Florenc C a Vltavská – 

Silnoproud 

VKV v objektu Depo Kačerov – Slaboproud 

VKV v objektu Depo Kačerov – Silnoproud 

VKV ve stanici Karlovo Náměstí – doplnění 
antény 

VKV ve stanicích Pankrác, Roztyly, Chodov – 

Silnoproud 

VKV ve stanicích Pankrác, Roztyly, Chodov - 
Slaboproud 

718/20/O-OME 

 

 

072/21/O-OME 

VY HN-slabo 

073/21/O-OME 

VY-silno 

101/21/O-OME 

 

107/21/O-OME 

108/21/O-OME 

141/21/O-OME 

 

143/21/O-OME 

 

173/21/O-OME 

 

184/21/O-OME 

182/21/O-OME 

204/21/O-OME 

 

220/21/O-OME 

 

218/21/O-OME 

22. 10. 2020 

 

 

8. 2. 2021 

 

8. 2. 2021 

 

3. 3. 2021 

 

3. 3. 2021 

3. 3. 2021 

24. 3. 2021 

 

24. 3. 2021 

 

13. 4. 2021 

 

13. 4. 2021  

13. 4. 2021 

13. 4. 2021 

 

28. 4. 2021 

 

28. 4. 2021 

20030238 

 

 

20031344 

 

20031345 

 

20031627 

 

20031628 

20031629 

20031779 

 

20031778 

 

20032032 

 

20032034 

20032035 

20032036 

 

20032180 

 

20032181 

 



2 Realizace datové sítě k rádiové 
síti v tunelech a stanicích na trase 
A, B a C 

VKV ve stanicích Letňany, Hlavní nádraží, I. P. 
Pavlova – Datová síť 

VKV ve stanicích Jiřího z Poděbrad, Flora, 
Želivského, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař – 

Datová síť 

VKV v objektu Centrálního dispečinku – Datová 
síť 

VKV ve stanicích Dejvická, Prosek, Střížkov, 
Ládví, Muzeum C – Datová síť 

VKV ve stanicích Kobylisy, Nádraží Holešovice, 
Vltavská, Florenc C, Depo Zličín – Datová síť 

 

VKV ve stanicích Hradčanská, Malostranská, 
Staroměstská, Můstek A, Muzeum A, Náměstí 
Míru – Datová síť 

VKV ve stanici Vyšehrad – Datová síť 

VKV v objektu Depo Hostivař – Datová síť 

VKV ve stanicích Kačerov a Pražské Povstání – 

Datová síť 

VKV v objektu Depo Kačerov – Datová síť 

VKV ve stanicích Pankrác, Roztyly, Chodov – 

Datová síť 

463/20/O-OME 

 

474/20/O-OME 

 

 

643/20/O-OME 

CD 

643/20/O-OME 

DE PR-MUC 

643/20/O-OME 

KB NH VL FRC 

DZ 

713/20/O-OME 

 

 

071/21/O-OME 

106/21/O-OME 

142/21/O-OME 

 

183/21/O-OME 

219/21/O-OME 

 

22. 10. 2020 

 

22. 10. 2020 

 

 

21. 12. 2020 

 

21. 12. 2020 

 

21. 12. 2020 

 

 

22. 10. 2020 

 

 

8. 2. 2021 

3. 3. 2021 

24. 3. 2021 

 

13. 4. 2021 

28. 4. 2021 

20030233 

 

20030231 

 

 

20031016 

 

20031015 

 

20031017 

 

 

20030230 

 

 

20031356 

20031630 

20031780 

 

20032033 

20032168 

22 1 Rekonstrukce EZS ve stanicích 
ZE, DE, LA, FRC, VY, BD, HA, 

RD (mezistaniční VŠ), RD 
(Technické centrum), SN, IN a 
CM 

Dofakturace EZS VŠ ZE dle ZP5 

 

Realizace rekonstrukce EZS VŠ Háje – VS47HA 

+ VS47OK dle ZL 3 

Dofakturace EZS VŠ HA dle ZP6 

 

Realizace rekonstrukce EZS větrací šachty 
VS74CM 

220/20/O-OME 

ZP5 

646/20/O-OME 

 

646/20/O-OME 

ZP6-dofa 

078/21/O-OME 

 

 

 

22. 10. 2020 

 

6. 11. 2020 

 

27. 1. 2021 

 

23. 2. 2021 

 

 

 

20030236 

 

20030350 

 

20031277   

 

20031520 

 

 

 



Realizace rekonstrukce EZS větrací šachty 
VS74OK – Černý Most + dofakturace VS74CM 
dle ZP7 

168/21/O-OME 28. 4. 2021 20032178 

23 1 Rekonstrukce PTV ve stanicích 
DE, NM, ZE, HR, JP a FL 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice 

Hradčanská + Změnový příkaz 1 a 3 - 
dofakturace 

264/21/O-OME 21. 4. 2021 20032038 

24 1 Rekonstrukce PTV a doplnění 
trasy A, B, C a v depech DH, DZ, 

DK 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Anděl, 
Můstek B, Národní třída, Depo Kačerov, 
Náměstí Republiky, Křižíkova, Invalidovna, 
Českomoravská – dofakturace dle Změnového 
listu č. 6 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Palmovka, 

Nádraží Holešovice, Vltavská – 

Silnoproud/Slaboproud 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Nádraží 
Holešovice, Vltavská, Palmovka – dofakturace 

dle Změnového příkazu č. 8 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Florenc C 

– Silnoproud/Slaboproud 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Ládví, 
Kobylisy – Silnoproud/Slaboproud 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Florenc B 

– Silnoproud/Slaboproud 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Muzeum A 

– Silnoproud/Slaboproud, včetně ZP10 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Florenc B, 

Florenc C, Kobylisy, Ládví – dofakturace dle 

Změnového příkazu č. 10 

698/20/O-OME 

ZP6 

 

 

 

706/20/O-OME 

 

 

706/20/O-OME 

ZL8 

 

070/21/O-OME 

 

110/21/O-OME 

 

146/21/O-OME 

 

221/21/O-OME 

 

265/21/O-OME 

 

22. 10. 2020 

 

 

 

 

21. 12. 2020 

 

 

27. 1. 2021 

 

 

8. 2. 2021 

 

3. 3. 2021 

 

24. 3. 2021 

 

28. 4. 2021 

 

28. 4. 2021 

 

20030241 

 

 

 

 

20031012 

 

 

20031278 

 

 

20031357 

 

20031631 

 

20031781 

 

20032169 

 

20032177 

 


