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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 3 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,.Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice. 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem j uřľkem

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako ,,smluvní strany")

b

1.1.Smluvni strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednáni dohodly na nás|edujÍcÍ
změně Smlouvy:

Identifikace změny: Realizace rádiové sItě v tunelech, stanicích a soupravách metra na
trase A, B a C

Kategorizace změny 4 - Nezbytné změny
(dle metodiky)':

Shrnuti odůvodněni 1. Změna se týká nutné demontáže a likvidaci
změn: cementoazbestových koryt, pro projekt KBS na pozicích 3. a 2. háčku.

Tato koryta bráni ve výměně dvouháčků, která jsou nutná pro realizaci
vyzařovacího kabelu. Koryta na pozici 1. háčku resp. dle potřeb i 2.
háčku demontuji a likviduji pro svůj vyzařovací kabel operátoři na své
vlastní náklady.
Součásti těchto prací bude i naloženi volně |ežÍcÍch kabelů a svoz na
příslušné depo

2. Po montáži příslušných háčků s držáky pro vyzařovací kabel a
dle charakteru stávajícI kabeláže, která byla na příslušných 3. háčkách
instalována, musí dojit k doplnění násuvných vložek na pozici tohoto
háčku. Počty násuvných vložek NV 200 a NV 400 na pozici 3. háčku
budou stanoveny v projektové dokumentaci a budou určeny v
souladu s Protokolem technického ředitele č. 12/2017.

' Metodika prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadáváni veřejných zakázek v rámci
investiční akce ,,Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost".



Dopad změny na Cena: Ano, navyšuje se o 59 422 200,00 ,- Kč
cenu a harmonogram Harmonogram: Ne
plněni:

0

NedIlnou součásti tohoto změnového příkazu jsou nás|edujici přílohy:

Příloha č. 1 Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 3 k Pokynu k realizaci č. 21 ze
dne 26.1.2018

Příloha č. 2 Dokladová část změny
A. Upravený oceněný výkaz výměr

V P,aze dne 4ř1· Zo2 l

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladisdav Urbánek,
místopředseda představenstva

,l
raha s.r.o.

l g. oman Juřík,
jě¢ŕĹatel
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1 LIKVIDACE CEMENTOAZBESTOVÝCH KORYT

. . jednotková cena celková cenapor. Č. popis
mj Celkem

1 Demontáž a likvidace 1 m azbestocementových koryt vč.naloženi volně ležicich kabelů a.. . .. . . . . . .. . . mjejich svoz na pnslusné depo. Soucasti ceny jsou i veškeré pripravne prace.

výsledná cena (bez DPH)

2 INSTALACE NÁSUVNÝCH VLOŽEK dle PTŘ 12/2017

poř. č. popis mj

1 riáwvné vložky NV 400 m
2 násuvné vložky NV 200 ks

Cena Celkem
Navýšení o 25 % dle SoD - montážni práce
Navýšeni o 13 % dle SOD - koordinační činnost
výsledná cena (bez DPH)

Celková cena pro ZP3 k P21 (bez DPH)


