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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 6 K POKYNU K REALIZACI Č. 7 ZE DNE 21.2.2014

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28 6. 2010, ve znění jejich dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,,Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem juříkem

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako ,,smluvní strany")

1.1.Smluvni strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednáni dohodly na následujici
změně Smlouvy:

ldentifikace změny: l Realizace stacionárni části vlakového zabezpečovače na trati B -
Realizace kabelových tras v tunelech metra (AN,KN,NA,MSB,NR,FRB)

Realizace stacionární části vlakového zabezpečovače na trati B -
Instalace zařizeni v reléových místnostech (NB,JI,RD,SN,AN)
Rekonstrukce EPS
Rekonstrukce rozhlasu
Systém počItáni cestujícich
Rekonstrukce přenosů PTV

Kategorizace změny 3 - Nepředvídaná změna
(dle metodiky)':

l Shrnutí odůvodněni
změny:

Jedná se o ZP k historickému Pokynu č. 7, který nebyl dofakturován v
plné výše, ale je již kompletně předaný. Vznikla tud iž rezerva, kterou
lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu
KBS.

Dopad změny na Cena: Ano, snižuje se o 2 219 706,26 kč
cenu a harmonogram Harmonogram: Ne
plnění:

' Metodika prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadáváni veřejných zakázek v rámci
investiční akce ,,Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost".
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Nedílnou součásti tohoto změnového příkazu jsou následujIci přílohy:

Příloha č. 1 Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 6 k pokynu k realizaci č. 7 ze
dne 21.2.2014

Příloha č. 2 Dokladová část změny
A. Upravený výkaz výměr

'\
25 -03- 2021

V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík.
jednatel

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

.
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Realizace stacionárni části vlakového zabezpečovače na trati B -
Realizace kabelových tras v tunelech metra (AN,KN,NA,MSB,NR,FRB)
Realizace stacionárni Části vlakového zabezpečovače na trati B - Instalace
zařízeni v reléových místnostech (NB,JI,RD,SN,AN)
Rekonstrukce EPS
Rekonstrukce rozhlasu
Systém počítáni cestujicich
Rekonstrukce přenosů PTV

Cena Pokýnu

ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5

Cena Celkem

Pokyn č. 7

14030475
14030476
14030305
14030474
14030778
14030782
14030864
14030865
14030866
14031028
14031222
14031483
14031484
14031520
14031542
14031550
14031787
14031841
14031840
14031837
14031835
14031842
14032121
14032213
14032518
14032837

14033011

14033011

14033146

14033300

14033299
14033447
14033599
15030264

Systém počitání cestujícich (trasa B - SN-sever, NR, RZ)
Rekonstrukce rozhlasu (trasa A - JP, FL, ZE)

Rekonstrukce rozhlasu (trasa A - SK, SR)
Systém počítáni cestujících (trasa A - SK. Sr)

Rekonstrukce rozhlas (trasa C - OP)
Komunikační sit' SR-SR-NET (trasa C)

Instalace zařizeni v reléových místnostech - Nové Butovice
Instalace zařízeni v reléových místnostech - Radlická

Instalace zařízeni v reléových místnostech - Smíchovské nádraží
Systém počítáni cestujicich (trasa B)

Rekonstrukce rozhlasu (trasa C - HA a depo KC)
Rekonstrukce přenosů PTV (trasa C - CH, RO)
Rekonstrukce přenosů PTV (trasa C - PN. VY)
Rekonstrukce přenosů PTV (trasa C - KC. PP)

Realizace kabelových tras - Můstek B
Realizace kabelových tras - Národní třída

Rekonstrukce EPS - Depo Hostivař budovy D, E, F
Realizace kabelových tras - Florenc B

Realizace kabelových tras - Náměstí repljb|iky
Realizace kabelových tras - Karlovo náměstí

Realizace kabelových tras - Anděl
Instalace zařízeni v reléových místnostech - Anděl

Rekonstrukce přenosů PTV -trasa C
Rekonstrukce přenosů PTV - trasa C Budějovická

Rekonstrukce přenosů PTV - trasa C Háje
Rekonstrukcě EPS - Kolbenova, HloubětIn, Rajská zahrada

Rekonstrukce rozhlasu - (trasa A - SR, SK, JP, FL, ZE, trasa C - OP, HA)

Rekonstrukce rozhlasu - (trasa A - SR, SK, JP, FL, ZE, trasa C - OP, HA)

Gateway pro staniční rozhlas
Rekonstrukce rozhlasu - klientské PC (tr. A - SR, SK, JP, FL, tr. C - OPp

HA)
Rekonstrukce EPS - MUA, MA, NB, CM

Rekonstrukce EPS - Depo Zličín. Depos Hostivař
Rekonstrukce EPS - KL, HL, RZ

Instalace zařízení v reléových místnostech - jinonice

CELKEM FAKTURACE POKYN Č. 7

Nedofakturováno
ZP6 P7


