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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 9 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,,Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice. 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem juříkem

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako ,,smluvní strany")

P

1.1.Smluvni strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na nás|edujÍcÍ
změně Smlouvy:

Identifikace změny: Změna se týká bodu 2.
Radiová SIt' TETRA pro zajištění pokrytí radiové signalizace ve všech
depech metra a dalších definovaných objektech a prostorách DPP.

Jedná se o změnový příkaz k projektováni.

Kategorizace změny 3 - Nepředvídaná změna
(dle metodiky)"

Shrnuti odůvodněni
změny:

Na základě požadavků Bezpečnostního úseku se bude systém TETRA
rozšiřovat o druhou zónu radiové ústředny MSO systému MRS TETRA,
upgradovat zastaralá verze systému, rozšiřovat pokryti signálem
TETRA a pořizovat licence SCCH pro navýšeni kapacity datových
relaci.

Dopad změny na Cena: Ano, navyšuje se o 3 113 500,00 Kč
cenu a harmonogram Harmonogram: Ne
plněni:

' Metodika prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci
investiční akce ,,Kom plexni bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost".



Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou nás|edujÍcÍ přilohy:

Příloha č. 1 Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 9 k pokynu k realizaci č 24 ze
dne 15.11.2018

Cena za Realizační dokumentaci bude vycházet z celkové hodnoty Díla vyprojektované na základě
tohoto změnového příkazu v souladu s ustanovením bodu 1,18 Smlouvy. Objednatel stanovuje
zatřiděrň projektových prací následovně:

3,5.11 Kategorie spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo Ill. Protože je požadována
jednostupňová dokumentace, bude odměna počítána dle UNIKA 2012 ,,projekt pro stavební povolení
" projekt provedeni stavby (DSP+DPS)" s koeficientem 0,95 a je vynechána odměna za DUR. která
nebude řešena. Výsledkem je cena projektových prací
Pásma III kategorie 3.5.11 podle realizační ceny.
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V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽ aha s.r.o.
Ing Sbman Juřík,
jedn,áte1

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladis|av Urbánek,
místopředSeda představenstva



T RozšÍřenj systému TETRA

Al) druhá MSO zóna:
HW serverová technologie Motorola druhé rádiově ústředny MSO (Main-
Switching-Office)
hw síťová infrastruktura Motorola MSO včetně licencí
SW technologie Motorola druhé rádiově ústředny MSO (Main-Switching-
Office)
potřebné licence Motorola pro BTS a rádiově koncové terminály
licence pro virtua|izačni platformu Motorola
potřebné integrační systémové služby výrobce Motorola

A2) autentizační centrum AuC, zabezpečeni vzduŠné vrstvy TEA1: (Opce, není
započteno v rozpočtové ceně)
HW serverová část Motorola AuC
SW technologie Motorola AuC
FW pro BTS s funkcionalitou zabezpečenITEA1

B) upgrade MRS TETRA na verzi R9.0.2:
nutné pro možnost připojení druhé MSO zóny viz bod AI)
kompletní SW Motorola a částečný hw Motorola upgrade, Motorola
rekonfigurace síťové vrstvy dle topologie R9.0.2
potřebné integrační systémové služby výrobce Motorola

C) rozšÍřenj o 12 ks BTS včetně potřebných licencí:
dodávka hw BTS
licence BTS Motorola, SW licence do MSO a rekonfigurace BTS výrobcem
Motorola do MSO Motorola

D) licence pro infrastrukturu o 1Oks SW licencí SCCH:
SCCH licence do BTS Motorola a do MSO Motorola

Cena HW+SW pro body Al, B, C a D (bez bodu A2)

Navýšení o 25 % dle SOD - montážni práce
Navýšení o 13 % dle SOD - koordonační činnost
výsledná cena (bez DPH)


