
Harmonogram stavby : Rekonstrukce stávajIcI zš na MŠ Zličín
Zhotovitel : Mironstav, s.r.o.

červenec 2021 srpen 2021 záři 2021 říjen 2021
Název

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 7

Předáni staveniŠtě
Vyklizeni zařizovacích předmětů
Bouráni nenosných příček
Bourání podlah
Nové souvrství základová deska
Podepření vazníků
Ocelová konstrukce
Rozvody kanalizace
Rozvody elektro
Rozvody vody
Rozvody VZT
Úprava střešního pláště
Demontáž oken + úprava otvorů
Rozvody topeni
Osazení vnějších výplni otvorů
Anhydrit podlaha
SDK
Malby a nátěry
Klempířské prvky
Obklady, dlažby
Zámečnické prvky
Konstrukce truhlářské
Kompletace elektro
Kompletace ZTI
Kompletace VZT
Nášlapné vrstvy
Úklid
Předpřejimka
Odstraněnivad a nedodělků
Předáni díla

Ml M2
POZNÁMKY:
Ml - předání staveniště, zahájení stavby
M2 - předání díla, 120. den

'


